



Vlaamse  
overheid

# GIPOD

Business Werkgroep 24

10/11/2020

**INFORMATIE  
VLAANDEREN**



[www.vlaanderen.be/informatievlaanderen](http://www.vlaanderen.be/informatievlaanderen)

# AGENDA

- > Migratie samenwerking
- > Vragen businesswerkgroep
- > Prioriteiten 2021
- > Public API
- > Persoonsgegevens - bewaartermijnen

# **Migratie samenwerking**

# Migratie samenwerking

- > Mapping tussen huidige en nieuwe GIPOD:
  - Werkopdracht → Werk voor:
    - > Spoorwerken
    - > Onderhoud aan kunstwerken
    - > Andere
- > Issue bij het migreren van samenwerking
  - Synergie(aanvraag) kan enkel grondwerken bevatten
  - 666 synergiën met één of meerdere werken
  - 2127 synergie-aanvragen met één of meerdere werken
- > **Beslissing gevraagd:** mapping altijd naar Grondwerk
  - Volledige sync moet opnieuw draaien
    - > Gepland op staging tijdens kerstperiode
    - > Bijkomend op productie
    - > Onderhoud aan kunstwerken → bouw van kunstwerk
  - In afwachting van de aangepaste mapping → samenwerkingen met Werk genegeerd

# Migratie samenwerking

- > Cutoff datum voor migratie samenwerking
  - Synergie-aanvragen met deadline na cutoff datum worden in nieuwe GIPOD opnieuw gelanceerd bij migratie
  
- > Voor test op beta en staging: 1/9/2020
- > Voor dry-run op staging & bij productie
  - Voorstel: 1/1/2021
    - > Let op met deadlines tussen 1/1 en 21/1 -> opnieuw gelanceerd & opnieuw antwoorden bij migratie
    - > Deadlines vóór 1/1: synergie creëren waar nodig -> aanvraag afgesloten bij migratie
  
- > **Beslissing gevraagd**: cutoff datum productie & staging

# Migratie synergie-interessezone

- > Issue: Synergie-interessezones leeg bij migratie samenwerking
- > **Voorstel:** migratie van synergie-interessezones vanuit huidige productie naar productie & staging
  - December: test op beta/staging (zones overschreven)
  - Tijdens dry-run januari, voor zowel staging als productie
  - Wijzigingen aan zones na 31/12/2020 worden niet meer gemigreerd
- > **Beslissing gevraagd:** ok voor migratie zones & timing

**Vragen voor BWG**

# Extra rollen bij contactpersonen

- > Goedkeuring extra rollen bij contactpersonen (Leidend Ambtenaar en Werfleider)
- > Input gevraagd: Definities
- > **Beslissing gevraagd**



# Status signalisatievergunning: geannuleerd

- > Bij het intrekken of annuleren van aanvraag signalisatievergunning
- > Voorstel:
  - Nieuwe status “geannuleerd”
  - Integrator verwijdert hinder (uit signalisatievergunning)
- > **Beslissing gevraagd**: voorstel ok?

# Uitgevoerde inname aanpassen

- > Aanpassen van periode (en andere velden) is niet mogelijk in status “Uitgevoerd”
  - Data kwaliteit
  - Regularisatie
  - Work-around: Eerst status & periode aanpassen, nadien terugzetten
- > Voorstel:
  - Inname aanpasbaar maken in uitgevoerd
  - Open vraag: hoe omgaan met ‘zachte’ businessregels?
    - > Loggen voor operationeel beheer
- > **Beslissing gevraagd:** voorstel ok?

# Test werkgroep(en) end-to-end

- > In te plannen
- > Staging of Beta?

# **Prioriteiten 2021**

# Prio VRN - GUI

Module	Sectie	Functionaliteit	Som van de scores	Aantal partijen	gemiddelde score	Gewogen score
Vraag voor GW	Aanvraag		17	4	4,25	0,98
Vraag voor GW	Raadplegen		10	2	5,00	0,58
Project & ProjectAanvraag	alle	PA/project voor project met CV	7	2	3,50	0,51
Project & ProjectAanvraag	alle	PA/project voor project zonder CV	7	2	3,50	0,43
Inname	Creëren	Een inname aanmaken op basis van een adres	4	1	4,00	0,31
Rapportering	Export	exporteren mogelijk van de gegevens rond GW, SSA en SS	5	3	1,67	0,28
Jaarvergunning signalisatie vergunning	Aanvraag		4	1	4,00	0,27
Algemeen	Historiek	historiek wie heeft wat gedaan op welk moment	4	3	1,33	0,26
SSYN	Toevoegen GW	organisatie vraagt piloot om GW toe te voegen	5	1	5,00	0,21
Kaart	Kaartfunctionaliteiten	wisselen tussen verschillende achtergrondlagen	5	1	5,00	0,21
SSYN	Wijzigen	vraag en klaarzetten toevoegen/verwijderen GW van derde en te bevestigen door piloot	5	1	5,00	0,21
Jaarvergunning domein vergunning	Aanvraag		3	1	3,00	0,20
Overzichtskaarten	bruikbaar buiten GUI	wms/wfs service	3	2	1,50	0,17
SSYN	Wijzigen	knop om de SSYN zone opnieuw op te bouwen volgens de gekoppelde GW zones	4	1	4,00	0,17
Start/Stop van de werken			3	1	3,00	0,15
Signalisatievergunning	Aanvraag	via GIPOD aanvraagformulier	1	1	1,00	0,08

# Prio VRN - API

Module	Sectie	Functionaliteit	Som van de scores	Aantal partijen	gemiddelde score	Gewogen score
Vraag voor GW	Raadplegen	+Notificaties	12	3	4	0,98
Vraag voor GW	Aanvraag		10	2	5	0,67
Signalisatievergunning	Raadplegen	+Notificaties	5	1	5	0,56
Project & ProjectAanvraag	alle	PA/project voor project met CV	3	1	3	0,20
SSYN	Toevoegen GW	organisatie vraagt piloot om GW toe te voegen	3	1	3	0,20
Project & ProjectAanvraag	alle	PA/project voor project zonder CV	2	1	2	0,13
Jaarvergunning domein vergunning	Raadplegen		2	1	2	0,13
Jaarvergunning signalisatie vergunning	Aanvraag		1	1	1	0,07
Jaarvergunning signalisatie vergunning	Raadplegen		1	1	1	0,07

# Prioriteiten S&G

- > Via integrator
- > Enkel GUI
  
- > Vraag aan S&G op businesswerkgroep

# Voorstel planning 2021

	dec/20	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	2022
GUI uitbreidingen														
Verbeteringen obv feedback														
Notificaties														
Kaartweergaven = overzichten														
Signalisatievergunning behandelen & notificaties														
Vraag voor grondwerken + uitwisseling ABB														
Signalisatievergunning GIPOD formulier														
Ssyn vragen piloot om GW toe te voegen														
Samenstellen synergie zone														
Projectaanvraag & project zonder CV														
Hinder aan synergie														
Hinder loskoppelen & meer dan één inname														
Inname														
Verplaatsingswerk														
Inname als punt/lijn/route														
Inname op basis van adres														
Parkeerverbod														
Exporteren														
Historiek														
Advies De Lijn - uitbreidingen														
Omleidingen														
Project fasering														
Projectaanvraag & project met CV														
Start/stop werken														
Tijdelijk verbod														
Voorlopige oplevering														
Sperperiode														
Jaarvergunning signalisatievergunning														
Jaarvergunning domeintoelating														
Beveiligde WMS / WFS														

analyse  
ontwikkeling



# 2021 Q1

- > Productie release
- > Werkgroepen
  - GUI feedback
  - Signalisatievergunning, vraag voor grondwerken, GIPOD formulier
  - Project zonder CV
  - Hinder: meerdere innames & synergie/project
  - Verplaatsingswerk, inname als punt/lijn/route, parkeerverbod

# 2021 Q2

- > Werkgroepen
  - GUI feedback
  - Exporteren & historiek
  - De Lijn – uitbreidingen
  - Omleidingen
  - Fasering & project(aanvraag) met CV
  - Start/stop Grondwerken (incl hinder)

# 2021 Q3

- > Werkgroepen
  - Fasering & projectaanvraag met CV
  - Start/stop grondwerken
  - Tijdelijk verbod
  - Voorlopige oplevering
  - Sperperiode

# 2021 Q4

- > Werkgroepen
  - Jaarvergunning signalisatie
  - Jaarvergunning domeintoelating

# Voorstel releases

- > Februari
  - GUI
  - GIPOD-formulier
- > Juli
  - GUI
  - Vraag voor grondwerken
  - Project zonder SV
  - Hinder & Inname
- > November
  - GUI
  - Exporteren & Historiek
  - Advies De Lijn
  - Omleiding
- > Februari 2022
  - GUI
  - Fasering & project met CV
  - Start/stop, tijdelijk verbod, voorlopige oplevering, sperperiode
  - Jaarvergunningen

# Voorstel werkgroepen

- > Vast tijdslot voor themawerkgroepen
- > BWG zelfde frequentie als 2020
- > Demo & vragenuurtje tweewekelijks

**Business regels public API**

# Publieke API

- > Doel
  - Informeren publiek via websites
    - > Lokale besturen, Burgerprofiel, Hinder in kaart,...
  - Integratoren
    - > Hulpdiensten, brandweerzones, nutsdiensten (vb. IVAGO),...
  - GPS / routeringssoftware
  - Gelinkte open data
    - > vb. gelinkte besluiten
  - ...
  
- > “Open by design”



# Publieke API: Innames

- > Doorzoekbaar
- > Innames met status: concreet gepland, in uitvoering,
  - Dus niet: voorontwerp, niet-concreet gepland, uitgevoerd, gepauzeerd, niet uitgevoerd
- > Enkel publieke contactgegevens
- > Niet ontsloten bij (grond)werk:
  - GRB impact
  - Verplaatsingswerk
  - Sleufsynergie
  - Bijlagen

# Publieke API: Hinder

- > Doorzoekbaar
- > Link naar inname *(indien juiste status?)*
- > Link naar SSYN *(te bepalen: regels voor samenwerking)*
- > Enkel publieke contactgegevens
- > Status “in opmaak? ” / “gevalideerd”
  - Door lokale overheid
  - Automatisch via proces signalatievergunning

# Publieke API: Sleufsynergie

- > Niet doorzoekbaar
- > Enkel raadpleegbaar wanneer gekoppeld vanuit (publieke) hinder
- > Welke details zichtbaar?
  - *Uit te klaren*

# **Bewaartermijnen en archivering**

# Archivering

- > Moeten gegevens in GIPOD bewaard blijven?
  - hoe lang?
  - welke ?
- > Archivering persoonsgegevens komt later aan bod

# **Verwerking persoonsgegevens**

# GDPR

- > GIPOD is verwerker persoonsgegevens: verwerkingsregister verplicht
- > Welke persoonsgegevens?
  - Professionele contactgegevens
    - > Wel:
      - Naam, telefoonnummer, e-mail, adres
    - > Niet:
      - generiek e-mail adres vb. [informatievlaanderen@vlaanderen.be](mailto:informatievlaanderen@vlaanderen.be)
      - algemeen telefoonnummer
  - Niet-professionele contactgegevens: niet bewaard in GIPOD
- > Voor elke functionele component / finaliteit
  - Verwerkingsgrond (vb. decreet, toestemming)
  - Bewaartermijn

# Register persoonsgegevens: samenwerking

- > Uitwisseling professionele contactgegevens voor beheer/planning van innames, synergiën, projecten van nutsbedrijven
- > Wie? Nutsbedrijven, lokale besturen, domeinbeheerders
- > Verwerkingsgrond: GIPOD decreet (doel van GIPOD)
- > Bewaartermijn
  - Te bepalen door BWG
  - Vb. einde van de werken



# Register persoonsgegevens: publieke API

- > Informatieve contactgegevens voor iedereen
- > Wie? Iedereen
- > Verwerkingsgrond: Toestemming bij ingeven
- > Bewaartermijn
  - Te bepalen door BWG
  - Vb. einde van de werken

# Register persoonsgegevens: hulpverlening

- > Uitwisseling contactgegevens voor hulpverlening (ziekenwagen, brandweer, politie) in het kader van hinder op de openbare weg.
- > Wie? Hulpverleners
- > Verwerkingsgrond:
  - *GIPOD decreet (doel van GIPOD): twijfelgeval*
  - Indien niet op doel van GIPOD: toestemming bij het ingeven
- > Bewaartermijn
  - Te bepalen door BWG
  - Vb. einde van de werken

# Register persoonsgegevens: handhaving

- > Toegang tot contactgegevens voor handhaving, schade aan het openbaar domein
  - Quid werk, evenement, parkeerverbod?
- > Wie? Lokale Besturen / Domeinbeheerders
- > Verwerkingsgrond:
  - *GIPOD decreet (doel van GIPOD): twijfelgeval*
  - Indien niet op doel van GIPOD: toestemming bij het ingeven
- > Bewaartermijn
  - Te bepalen door BWG
  - Vb. einde van de werken + x weken

# Register persoonsgegevens: adviesverlening

- > Uitwisseling contactgegevens voor adviesverlening
- > Wie? De Lijn, (hulpdiensten, domeinbeheerders, ...)
- > Verwerkingsgrond:
  - *GIPOD decreet (doel van GIPOD): twijfelgeval*
  - Indien niet op doel van GIPOD: toestemming bij het ingeven
- > Bewaartermijn
  - Te bepalen door BWG
  - Vb. einde van de werken

# Niet opgenomen in register

- > Uitwisseling persoonsgegevens burgers/ondernemingen voor werken, evenementen, parkeerverboden in het kader van werking lokale besturen
  - Geen verwerkingsgrond
- > Signalisatievergunning
  - Openbaarheid van bestuur: geanonimiseerd
  - Opletten bij doorsturen signalisatievergunning

# Gebruiksvoorwaarden API - GUI

- > Gegevens via GUI
  - Verantwoordelijkheid GIPOD: gebruiksvoorwaarden eindgebruikers
  
- > Gegevens via API
  - Toepassingen die integreren zijn ook verwerker
    - > Verantwoordelijkheid toepassing
  - Gebruiksvoorwaarden GIPOD voor integratoren

# **Praktische info**

Dienstenleveranciers








Planning & timing

# Kalender

- Werkgroepen
- Demo's
- Vragenuurtjes

> <https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+werkgroepen>


GIPOD COCREATIE / Samenwerking stakeholders / [Kalender werkgroepen](#)  

JUNI					
 5-jun-2020	13:00-15:00		Thema werkgroep: samenwerking gipod en synductis i.k.v. steufsynergieën	Online	Geannuleerd!
 8-jun-2020	9:30-10:00		Sprint demo	Online	<a href="#">Volg de demo hier!</a>
	10:00-12:00		Thema werkgroep: Vraag voor grondwerken	Online	<a href="#">Schrijf je in!</a>
	14:00-15:00		GIPOD vragenuurtje: (+feedback flows)	Online	<a href="#">Neem hier deel!</a>
 9-jun-2020	13:00-14:00		Thema werkgroep: Hinder S&G	Online	Geannuleerd
 22-jun-2020	09:30-10:00		Sprint demo	Online	<a href="#">Volg de demo hier!</a>
	10:00-11:00		Thema werkgroep: Hinderpremie, overgangperiode en nadien	Online	<a href="#">Schrijf je in!</a>
	14:00-15:00		GIPOD vragenuurtje	Online	<a href="#">Neem hier deel!</a>
 23-jun-2020			<b>Bestuurscomité</b>		
 26-jun-2020	13:00-15:00	Juridisch	Juridische werkgroep		
 29-jun-2020	09:30-12:30	Business	<b>Businesswerkgroep 22</b>	Online	<a href="#">Schrijf je in!</a>



# Feedback & Documentatie

- > Github: <https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD>
- > Vragenuurtje, tweewekelijks (zie kalender op confluence)
- > Mail [informatie.vlaanderen@vlaanderen.be](mailto:informatie.vlaanderen@vlaanderen.be)
  
- > Documentatie:
  - <https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview>



GIPOD COCREATIE

Deelnemers: 1  
Verwijder de ster voor deze space

997 532

Zoek binnen de vernieuwde GIPOD COCREATIE omgeving

### Het vernieuwde GIPOD

Het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein wordt in de periode 2019-2021 vernieuwd. Op deze website werkt het team van Informatie Vlaanderen met alle stakeholders van het GIPOD samen rond twee pijlers:

- Faciliteren van de samenwerking door het ter beschikking stellen van kalenders, verlagen, planning, ...
- Documenteren van alle aspecten van het GIPOD: context, functionele en ondersteunende modules, API, ...

Beide pijlers zijn volop in ontwikkeling en ze evolueren mee met het verloop van het project. Gebruikt de links hieronder of de uitgebreide navigatie links om uw gewenste pagina's te vinden.

Om eenvoudig onderscheid te maken tussen het huidige en het vernieuwde GIPOD, verwijzen we op deze website naar het nieuwe GIPOD met de werknaam **GIPOD!**. Na de uitfasering van het bestaande GIPOD zal deze werknaam verdwijnen.

### Snelle links

- Kalender werkgroepen
- API documentatie
- Github (technische vragen)

### Inhoud

#### Samenwerking stakeholders

- Kalender werkgroepen
- Business case
- Business werkgroepen
- Cocreatie document
- Technische werkgroepen
- Thema werkaroeven

Laatste nieuws (januari 2020)

# Vragen?