



Vlaamse
overheid

GIPOD

Business Werkgroep 26

12/03/2021

**INFORMATIE
VLAANDEREN**



www.vlaanderen.be/informatievlaanderen

AGENDA

- > Overlopen stand van zaken BWG25 & themawerkgroep
- > Business vragen
- > Exporteren, plan van aanpak & voorstel eerste versie
- > GIPOD-formulier
- > Signalisatievergunning & hinder op synergie-niveau
- > Varia

- > Praktische informatie

Stand van zaken werkgroepen februari

Beslissingen BWG25 & themawerkgroep

- > Automatische update status evenementen en werken
 - Standaard instelling: automatisch volgen
 - In ontwikkeling (API & GUI)

Svz Feedback GUI

- > Quick-wins
 - Zoeken op kaart
 - In/uitschakelen context data
 - Beschrijving lancerend GW bij SynA
 - Zichtbaarheid innames bij uitzoomen (*beschikbaar op beta*)
- > Prio1
 - Verbeteren lijsten Syn en SynA
 - Intekenen multipolygoon / gebufferde lijn (*beschikbaar op beta*)
 - Exporteren (*in ontwikkeling, gefaseerd → zie later*)
 - Verbeteren notificaties in GUI (*in analyse*)
- > Overige reeds gestart
 - Opladen GML (*beschikbaar op beta, GML3 in ontwikkeling*)
 - Zoeken op ingetekende geometrie (*in ontwikkeling*)

Svz Feedback GUI

- > BWG 27 (april): bepalen prioriteiten juni
 - Feedback formulier als input <https://gipod.nolt.io/top>
 - Feedback via helpdesk/mail door DV (AIV) geconsolideerd
 - Gebruikers kunnen stemmen

Business vragen

Syn na afsluiten SynA zonder gevolg

- > Bij geen antwoorden SynA → afgesloten zonder gevolg
- > Toch nog geïnteresseerden
 - Opnieuw SynA lanceren → 15+1 dagen doorlooptijd
 - Vraag Proximus: toch mogelijkheid om synergie te creëren
- > Input VRN 12/3: niet nodig aan te passen

Businessregels Syn

- > Vraag Proximus: validatie "status vs periode" ook toepassen bij Syn (waar mogelijk), zodat GW de Syn kan volgen zonder errors
- > Voorstel: validaties bij wijziging **status en/of periode** Syn
 - **In overleg:** periode in toekomst (startdatum ten vroegste vandaag)
 - > Opm: geen validatie bij automatische creatie Syn
 - **Concreet gepland:** periode in toekomst (startdatum ten vroegste vandaag)
 - **In uitvoering:** periode is bezig (startdatum in verleden = uiterlijk vandaag & einddatum in toekomst = ten vroegste vandaag)
 - **Uitgevoerd:** periode in verleden (einddatum uiterlijk vandaag)
 - Niet uitgevoerd: geen validatie

Opvragen organisatie adhv. ondernemingsnummer

- > Voorstel:
 - Indien gekend in GIPOD: OK
 - Indien niet gekend in GIPOD: bevragen in KBO en creëren
 - > Gegevens correct zoals in KBO

- > Ook nuttig voor signalatievergunning en toegang aannemers (zie later)

- > Prioriteit te bepalen in BWG27

Beschrijving GW overnemen bij creatie van Syn

- > Vraag Fluvius
- > Voorstel:
 - Aanpassen in API (non-breaking change)
 - Enkel voor toekomstige Syn
 - > Niet retro-actief, anders worden updates mogelijk overschreven
 - Ook bij overdracht piloot
- > Prioriteit te bepalen in BWG27

Zoek op kaart zichtbaar vanaf 100m

- > Mogelijke impact op performantie
 - > Ook bij context data
 - > Loading state (spinner) toevoegen
 - > Markers bij puntinames
 - > Prioriteit te bepalen in BWG27
-
- > Later (bespreken BWG 27)
 - Icoontjes/markers weergeven op kaart bij verder uitzoomen
 - extra filtermogelijkheden

Exporteren & historiek

Aanpak exporteren

- > Fase 1: Alle informatie uit de zoek API's in export
 - Timing: april op productie

- > Fase 2: Toevoegen extra informatie
 - Zoals besproken vorige werkgroep
 - > Extra informatie zoals in overzichtslijsten (vb. eigenschappen lancerend GW)
 - > Gekoppelde grondwerken
 - > ...
 - Timing: juni

Historiek

- > Technische analyse bezig
- > Uitwerking in komende werkgroepen

GIPOD-formulier

Aanvraag

- > Aannemer doet aanvraag in GIPOD-formulier
 - Op basis van ID grondwerk (later synergie)
 - Aannemer ziet inname/hinder details
 - > Welke details mag aannemer (niet) zien?
 - > Wat met reeds aangemaakte hinder?
 - Aannemer vult hinder aan
 - > Voor GIPOD → enkel hinderinformatie relevant
 - Contactgegevens
 - > Aannemer + signalisatieverantwoordelijke
 - Hinderzones/gevolgen & periode
 - Optionele beschrijving
 - > Voor S&G → welke verdere informatie is nodig?
 - Signalisatieplan
 - Cfr code NUTS
- > Aannemer doet aanvraag in tool S&G

Behandeling

- > Door S&G in GIPOD
 - Via lijst te behandelen aanvragen
- > Door S&G in eigen tool
- > Resultaat:
 - Gevalideerde hinder
 - Link/bijlage vergunning

Raadplegen

- > Door aannemer in GIPOD
 - Voorstel: aannemer ziet lijst van eigen aanvragen
 - > Status
 - > Vergunningsdocument
 - > Kapstok voor start-stop
 - > Geen bewerken; bewerken = nieuwe aanvraag of contacteren S&G
 - > Is er nood dat aannemers elkaars aanvragen kunnen raadplegen?
 - Als vergund → in public API
 - vb. meerdere aannemers in een synergie
 - Kan vb. getoond worden bij aanvragen (op basis van GIPOD ID)
 - Aanvragen uit tool S&G
 - > Vraag integratoren om ondernemingsnummer mee door te geven

Signalisatievergunning & hinder op synergie-niveau

Vragen ter voorbereiding van volgende BWG

Vragen ter voorbereiding van BWG27

- > Welke aannemer vraagt aan?
- > Meerdere aannemers voor vergunning?
- > Signalisatieverantwoordelijke nodig?
- > Wat met GW die in meerdere SYN zitten?
- > Wat met hinder/SV op deelnemende grondwerken?
- > Gevolg Hinderpremie?
 - In fase1 (juridisch): hinder op grondwerk
- > Gevolg Impact De Lijn?
 - Momenteel: hinder op grondwerk

Varia

Varia

- > Samenwerking KLIP - aannemers & start/stop

- > Vraag overzichtsdokumentatie
 - Oliver bekijkt Teams voor collaboratie
 - Versie 2 van overzichtsdokument als nieuwe basis in de zomer

- > Doorlopen feedback VRN

Praktische info

Volgende werkgroepen

- > 13 april: **Businesswerkgroep 27**
 - Graag week verlaten
- > 10 mei: **Bestuurscomité**
- > 8 juni: **Businesswerkgroep 28**

Planning 2021








- > <https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2373419296/Planning+2021>

Kalender

- Werkgroepen
- Demo's
- Vragenuurtjes

> <https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+werkgroepen>

GIPOD COCREATIE / Samenwerking stakeholders / [Kalender werkgroepen](#)  

JUNI					
 5-jun-2020	13:00-15:00		Thema werkgroep: samenwerking gipod en synductis i.k.v. steufsynergieën	Online	Geannuleerd!
 8-jun-2020	9:30-10:00		Sprint demo	Online	Volg de demo hier!
	10:00-12:00		Thema werkgroep: Vraag voor grondwerken	Online	Schrijf je in!
	14:00-15:00		GIPOD vragenuurtje: (+feedback flows)	Online	Neem hier deel!
 9-jun-2020	13:00-14:00		Thema werkgroep: Hinder S&G	Online	Geannuleerd
 22-jun-2020	09:30-10:00		Sprint demo	Online	Volg de demo hier!
	10:00-11:00		Thema werkgroep: Hinderpremie, overgangperiode en nadien	Online	Schrijf je in!
	14:00-15:00		GIPOD vragenuurtje	Online	Neem hier deel!
 23-jun-2020			Bestuurscomité		
 26-jun-2020	13:00-15:00	Juridisch	Juridische werkgroep		
 29-jun-2020	09:30-12:30	Business	Businesswerkgroep 22	Online	Schrijf je in!

Feedback & Documentatie

- > Github: <https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD>
- > Vragenuurtje, tweewekelijks (zie kalender op confluence)
- > Mail digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

- > Documentatie:
 - <https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview>

GIPOD COCREATIE

Deeln ... Verwijder de ster voor deze space

Zoek binnen de vernieuwde GIPOD COCREATIE omgeving

Het vernieuwde GIPOD

Het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein wordt in de periode 2019-2021 vernieuwd. Op deze website werkt het team van Informatie Vlaanderen met alle stakeholders van het GIPOD samen rond twee pijlers:

- Faciliteren van de samenwerking door het ter beschikking stellen van kalenders, verlagen, planning, ...
- Documenteren van alle aspecten van het GIPOD: context, functionele en ondersteunende modules, API, ...

Beide pijlers zijn volop in ontwikkeling en ze evolueren mee met het verloop van het project. Gebruikt de links hieronder of de uitgebreide navigatie links om uw gewenste pagina's te vinden.

Om eenvoudig onderscheid te maken tussen het huidige en het vernieuwde GIPOD, verwijzen we op deze website naar het nieuwe GIPOD met de werknaam **GIPOD1**. Na de uitfasering van het bestaande GIPOD zal deze werknaam verdwijnen.

Laatste nieuws (januari 2020)

Snelle links

- Kalender werkgroepen
- API documentatie
- Github (technische vragen)

Inhoud

Samenwerking stakeholders

- Kalender werkgroepen
- Business case
- Business werkgroepen
- Cocreatie document
- Technische werkgroepen
- Thema werkaroeven