	dec/20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jan/22	2	3	4
IPS release 1																	
Functionaliteiten R1	ua	r															
Feedback / bugfixing	o	o	o	r													
GUI uitbreidingen																	
Verbeteringen obv feedback		o	o	r	o	o	r	o	o	r	o	o	o	r			
Notificaties		o	o	r													
Kaart weergaven = overzichten	a	o	o	r													
Inname op basis van adres			o	r													
Verplaatsingswerk					a	o	r										
Signalisatie																	
Signalisatievergunning GIPOD formulier	a			a	o	o	r										
Signalisatievergunning behandelen & notificaties				a	o	o	r										
Uitbreiding synergie																	
GUI Samenstellen synergiezone			o	r													
Ssyn vragen piloot om GW toe te voegen				o	ua	ua	r										
Export & historiek																	
Exporteren			o	r													
Historiek			a	a	o	o	r										
Vraag voor grondwerken																	
Vraag voor grondwerken		a	a	a	o	o	o	ua	ua	r							
Inname																	
Inname als punt/lijn/route							a	o	ua	r							
Parkeerverbod + PV als gevolginname							a	o	ua	r							
GIPOD formulier werken			a	a	o	o	o	ua	ua	r							
Hinder																	
Hinder aan synergie			a	a	o	o	o	ua	ua	r							
Hinder loskoppelen & meer dan één inname			a	a	o	o	o	ua	ua	r							
Project zonder CV																	
Projectaanvraag & project zonder CV			a	a	a	o	o	ua	ua	r							
De Lijn																	
Feedback impact De Lijn		a	o	r	a	o	r										
Advies De Lijn					a	a	a	a	o	o	ua	ua	ua	r			
Omleidingen																	
Omleidingen					a	a	a	a	o	o	ua	ua	ua	r			
Project																	
Project fasering					a	a	a	a	a	o	o	ua	ua	r			
Projectaanvraag & project met CV					a	a	a	a	a	o	o	ua	ua	r			
Hinder aan project / fasering					a	a	a	a	a	o	o	ua	ua	r			
Jaarvergunning																	
Jaarvergunning signalisatievergunning					a	a	a	a	a			o	o	ua	ua	r	
Jaarvergunning domeintoelating					a	a	a	a	a			o	o	ua	ua	r	
Varia																	
Start/stop werken					a	a	a	a			a	o	ua	ua	ua	r	
Voorlopig oplevering											a	o	o	ua	ua	r	
Tijdelijk verbod											a	a	o	o	ua	r	
Sperperiode											a	a	o	o	ua	r	
Beveligde WMS/WFS		a	a														