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> Planning release 1 vernieuwde GIPOD

> Omgevingen

> Aanpak Trainingen
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Planning release 1 vernieuwde GIPOD



> Basisversie wordt ter beschikking gesteld

 2021

> uitbreiding functionaliteit en verbeteringen aan bestaande 
modules

> voorbereiding op BWG van 10/11

> gevalideerd in januari 2021

 2022 e.v.

> doorontwikkeling en verbeteringen obv prioriteiten door BWG 
voorgesteld en bekrachtigd door BC

Planning release 1
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> Productierelease 1 uitgesteld naar 21 januari 2021 

 beslissing gebeurde unaniem en in onderling overleg met de 
verschillende partijen

 overgang naar vernieuwde GIPOD op een goeie manier realiseren

Planning release 1
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Overgangsperiode
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V1

V1

V1

V1.

0

V1 V2

SCENARIO 2 - Orgineel

V1
V2

SCENARIO 2 - Hybride – Registratie & wijzigingen van Innames (WO en MAN) kan tijdelijk nog via API v1

SYNC ONE WAY



> StreefdoelStreefdoelStreefdoelStreefdoel
 iedereen overschakelen op  21 januari 202121 januari 202121 januari 202121 januari 2021

 backupbackupbackupbackup enkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innames

> tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021

> Concreet gevolgConcreet gevolgConcreet gevolgConcreet gevolg
 services voor registratie en update inname blijven bestaan

 data worden naar nieuwe omgeving doorgestuurd

 data worden niet van nieuwe omgeving naar oude doorgestuurd

 hinder en synergie moeten in de nieuwe omgeving beheerd en 
gecreëerd worden

 hinder éénmalig overgezet , geen update vanuit oude GIPOD!

 UI oude GIPOD wordt uitgezet

Overgangsperiode
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Release planning & in productie stelling
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

G
IP

O
D

 2

B
E

T
A

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

S
T

A
G

IN
G Sync gipod 1 Sync voor release

Data reset
Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)
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Fasering
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> Stabilisatie & Validatie

> Dry-run

> Validatie dry-run

> In productie stelling & overgangsperiode

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1
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Stabilisatie & validatie 26/10  24/12
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> API release kandidaat

 Nieuwe functionaliteiten bevroren

 Bugfixing

> GUI basisfunctionaliteit

 Innames, hinder, samenwerking

 Doorontwikkeling (zie verder)

> Integratoren valideren integratie via beta en/of staging

 SynA: Verkorte deadlines (4 uur & 24 uur)

> Trainingen, UAT’s, Test werkgroep(en) 

> Uitvoeren & valideren Sync samenwerking op beta en staging

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1
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Dry-run: 28/12  7/1
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Generale repetitie IPS op staging

> Volledige data reset staging!

> Enkel read api’s

> 7/1: dry-run IPS op staging

 Volledige API opnieuw beschikbaar

 SynA: Deadlines zoals productie

 Sync samenwerking (met parameters IPS)
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Validatie dry-run: 7/1  21/1
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Validatie sync samenwerking door integratoren

> Lessons learned voor IPS

> Bugfixing

> Installatie finale versie op productie
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IPS & overgangsperiode: 21/1  26/2
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> 21/1: in productiestelling

 Volledige API beschikbaar

 Sync samenwerking

 GUI beschikbaar op productie, oude GUI uitgeschakeld

> Start overgangsperiode

> 26/2: uiterlijke datum uitschakelen oude GIPOD API’s
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Omgevingen
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Overzicht omgevingen
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Productie Staging

Productie

Beta

Huidige GIPOD Nieuwe GIPOD

Betasync

sync

sync

beta

productie
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

GIPOD 1
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> Operationeel tot 21/1

> Vanaf 21/1

 GUI uitgeschakeld

 Enkel schrijven mogelijk (API echter niet aangepast)
> Lezen blijft mogelijk, maar geen sync van nieuw naar oud

> Mogelijk niet alle data!!!

> Hinder & synergie worden niet meer gesynchroniseerd

> 26/2: API uitgeschakeld
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GIPOD 2: Beta
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1

> Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Na release 21/1: nieuwe functionaliteiten

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

B
E

T
A

Sync 

gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1
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GIPOD 2: Staging
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1, Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Sync samenwerking op 12/11

> Voorbereiding IPS van 28/12 t.e.m. 7/1

 Data reset: innames & samenwerking uit validatieperiode verdwijnen!

 Enkel lezen (productie kopie)

> 7/1: dry-run IPS

 Schrijven opnieuw mogelijk

 Synchronisatie van synergie op 7/1

 Synchronisatie uit oude gipod zoals na release

> Na overgangsperiode: Nieuwe functionaliteiten

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

Sync gipod 1Sync voor release
Data reset Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1
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GIPOD 2: Productie
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> Enkel lezen tot 21/1

> Installatie finale versie vóór 21/1

> Installatie op 21/1

 Nieuwe GUI

 Volledige API

 Synchronisatie samenwerking

 Synchronisatie na release
> Uitgeschakeld ten laatste 26/2 

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)
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> Training

 Voor opleidingen

 Volgt staging

> Test

 Interne continue integratie omgeving

 Doorontwikkeling API’s (nieuw & V2) & GUI

 Toegang met Beta login

> https://new.test.gipod.vlaanderen.be/

> https://api-gateway.test.gipod.vlaanderen.be/swagger/index.html

 Geen garanties!

Andere omgevingen
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> Breed publiek

 algemene communicatie AIV

> Business

 businesswerkgroepen, mailing en werkgroepen

> Integratoren / ontwikkelaars

 GitHub

 Slack kanaal

> Tijdens validatie, dry-run en big bang

Communicatie over productierelease

Documentatie big bang op cocreatie site

29/10/2020GIPOD - Toelichting trainingen 21



> Github: https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

> Vragenuurtje, tweewekelijks (zie kalender op confluence)

> Mail informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

> Documentatie: 

 https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview

Feedback & Documentatie
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Aanpak trainingen



> Klassikale opleidingen NJ2020 afgelast omwille van Corona-
situatie

> Alternatief: 

 Online webinars

 Oefeningenpakket

 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Trainingen
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> Online webinars

 Vooraf opgenomen

 Opsplitst in modules

 Toegespitst op verschillende doelgroepen

 Online beschikbaar – via co-creatiepagina

> https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/20
62648308/Online+trainingen+GIPOD

 Modules zullen uitgebreid worden ifv toekomstige releases

 Modules zullen mogelijks verschillende webinars/filmpjes 
bevatten – zelfde webinar/filmpje kan voorkomen in 
verschillende modules

Trainingen
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> Online webinars - modules

 Algemene inleiding

 Decretale verplichtingen

 Concepten GIPOD

 Concepten GIPOD voor huidige gebruikers – link met oude 
GIPOD

 Module voor lokale besturen 

> Focus op zoeken en registreren innames, mobiliteitshinder en 
signalisatievergunning,…

 Module voor nutsmaatschappijen 

> Focus op zoeken en registreren GW, vraag voor GW,  
mobiliteitshinder, synergie-aanvraag, synergie,…

Trainingen
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> Online webinars - modules

 Module voor aannemers

> Focus op aanvraag signalisatievergunning

 Module voor domeinbeheerders

> Focus op mobiliteitshinder, behandelen vraag voor GW

 Module voor De Lijn

 …

Trainingen
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> Oefeningenpakket

 Uitgewerkt oefeningenpakket

 Oefenen op Trainingsomgeving

> https://training-gipod.vlaanderen.be

> Speciale traingsaccounts zullen aangeleverd worden

Trainingen
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> Mogelijkheid tot stellen van vragen

 Online sessie via Teams

 Om de 2 weken op maandag 15:00-16:00

 Overzicht op opleiding pagina op co-creatiepagina

> https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/12
42694129/Infosessies+Opleidingen

 Indien nodig: Individueel op afspraak

Trainingen
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Trainingen
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Trainingen
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> Q&A

> Helpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie Vlaanderen

informatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.be

Vragen?
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