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> Planning release 1 vernieuwde GIPOD

> Omgevingen

> Aanpak Trainingen
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Planning release 1 vernieuwde GIPOD



> Basisversie wordt ter beschikking gesteld

 2021

> uitbreiding functionaliteit en verbeteringen aan bestaande 
modules

> voorbereiding op BWG van 10/11

> gevalideerd in januari 2021

 2022 e.v.

> doorontwikkeling en verbeteringen obv prioriteiten door BWG 
voorgesteld en bekrachtigd door BC

Planning release 1
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> Productierelease 1 uitgesteld naar 21 januari 2021 

 beslissing gebeurde unaniem en in onderling overleg met de 
verschillende partijen

 overgang naar vernieuwde GIPOD op een goeie manier realiseren

Planning release 1
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Overgangsperiode
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V1

V1

V1

V1.

0

V1 V2

SCENARIO 2 - Orgineel

V1
V2

SCENARIO 2 - Hybride – Registratie & wijzigingen van Innames (WO en MAN) kan tijdelijk nog via API v1

SYNC ONE WAY



> StreefdoelStreefdoelStreefdoelStreefdoel
 iedereen overschakelen op  21 januari 202121 januari 202121 januari 202121 januari 2021

 backupbackupbackupbackup enkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innamesenkel voor aanmaak en beheer innames

> tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021tot maximaal einde februari 2021

> Concreet gevolgConcreet gevolgConcreet gevolgConcreet gevolg
 services voor registratie en update inname blijven bestaan

 data worden naar nieuwe omgeving doorgestuurd

 data worden niet van nieuwe omgeving naar oude doorgestuurd

 hinder en synergie moeten in de nieuwe omgeving beheerd en 
gecreëerd worden

 hinder éénmalig overgezet , geen update vanuit oude GIPOD!

 UI oude GIPOD wordt uitgezet

Overgangsperiode
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Release planning & in productie stelling
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

G
IP

O
D

 2

B
E

T
A

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

S
T

A
G

IN
G Sync gipod 1 Sync voor release

Data reset
Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)
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Fasering
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> Stabilisatie & Validatie

> Dry-run

> Validatie dry-run

> In productie stelling & overgangsperiode

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1
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Stabilisatie & validatie 26/10  24/12
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> API release kandidaat

 Nieuwe functionaliteiten bevroren

 Bugfixing

> GUI basisfunctionaliteit

 Innames, hinder, samenwerking

 Doorontwikkeling (zie verder)

> Integratoren valideren integratie via beta en/of staging

 SynA: Verkorte deadlines (4 uur & 24 uur)

> Trainingen, UAT’s, Test werkgroep(en) 

> Uitvoeren & valideren Sync samenwerking op beta en staging

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1
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Dry-run: 28/12  7/1
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Generale repetitie IPS op staging

> Volledige data reset staging!

> Enkel read api’s

> 7/1: dry-run IPS op staging

 Volledige API opnieuw beschikbaar

 SynA: Deadlines zoals productie

 Sync samenwerking (met parameters IPS)
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Validatie dry-run: 7/1  21/1
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Validatie sync samenwerking door integratoren

> Lessons learned voor IPS

> Bugfixing

> Installatie finale versie op productie
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IPS & overgangsperiode: 21/1  26/2
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> 21/1: in productiestelling

 Volledige API beschikbaar

 Sync samenwerking

 GUI beschikbaar op productie, oude GUI uitgeschakeld

> Start overgangsperiode

> 26/2: uiterlijke datum uitschakelen oude GIPOD API’s
13



Omgevingen
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Overzicht omgevingen
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Productie Staging

Productie

Beta

Huidige GIPOD Nieuwe GIPOD

Betasync

sync

sync

beta

productie
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

GIPOD 1
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> Operationeel tot 21/1

> Vanaf 21/1

 GUI uitgeschakeld

 Enkel schrijven mogelijk (API echter niet aangepast)
> Lezen blijft mogelijk, maar geen sync van nieuw naar oud

> Mogelijk niet alle data!!!

> Hinder & synergie worden niet meer gesynchroniseerd

> 26/2: API uitgeschakeld
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GIPOD 2: Beta
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1

> Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Na release 21/1: nieuwe functionaliteiten

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

B
E

T
A

Sync 

gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1
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GIPOD 2: Staging
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1, Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Sync samenwerking op 12/11

> Voorbereiding IPS van 28/12 t.e.m. 7/1

 Data reset: innames & samenwerking uit validatieperiode verdwijnen!

 Enkel lezen (productie kopie)

> 7/1: dry-run IPS

 Schrijven opnieuw mogelijk

 Synchronisatie van synergie op 7/1

 Synchronisatie uit oude gipod zoals na release

> Na overgangsperiode: Nieuwe functionaliteiten

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

Sync gipod 1Sync voor release
Data reset Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1
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GIPOD 2: Productie
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> Enkel lezen tot 21/1

> Installatie finale versie vóór 21/1

> Installatie op 21/1

 Nieuwe GUI

 Volledige API

 Synchronisatie samenwerking

 Synchronisatie na release
> Uitgeschakeld ten laatste 26/2 

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)
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> Training

 Voor opleidingen

 Volgt staging

> Test

 Interne continue integratie omgeving

 Doorontwikkeling API’s (nieuw & V2) & GUI

 Toegang met Beta login

> https://new.test.gipod.vlaanderen.be/

> https://api-gateway.test.gipod.vlaanderen.be/swagger/index.html

 Geen garanties!

Andere omgevingen
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> Breed publiek

 algemene communicatie AIV

> Business

 businesswerkgroepen, mailing en werkgroepen

> Integratoren / ontwikkelaars

 GitHub

 Slack kanaal

> Tijdens validatie, dry-run en big bang

Communicatie over productierelease

Documentatie big bang op cocreatie site

29/10/2020GIPOD - Toelichting trainingen 21



> Github: https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

> Vragenuurtje, tweewekelijks (zie kalender op confluence)

> Mail informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

> Documentatie: 

 https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview

Feedback & Documentatie
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Aanpak trainingen



> Klassikale opleidingen NJ2020 afgelast omwille van Corona-
situatie

> Alternatief: 

 Online webinars

 Oefeningenpakket

 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Trainingen
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> Online webinars

 Vooraf opgenomen

 Opsplitst in modules

 Toegespitst op verschillende doelgroepen

 Online beschikbaar – via co-creatiepagina

> https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/20
62648308/Online+trainingen+GIPOD

 Modules zullen uitgebreid worden ifv toekomstige releases

 Modules zullen mogelijks verschillende webinars/filmpjes 
bevatten – zelfde webinar/filmpje kan voorkomen in 
verschillende modules

Trainingen
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> Online webinars - modules

 Algemene inleiding

 Decretale verplichtingen

 Concepten GIPOD

 Concepten GIPOD voor huidige gebruikers – link met oude 
GIPOD

 Module voor lokale besturen 

> Focus op zoeken en registreren innames, mobiliteitshinder en 
signalisatievergunning,…

 Module voor nutsmaatschappijen 

> Focus op zoeken en registreren GW, vraag voor GW,  
mobiliteitshinder, synergie-aanvraag, synergie,…

Trainingen
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> Online webinars - modules

 Module voor aannemers

> Focus op aanvraag signalisatievergunning

 Module voor domeinbeheerders

> Focus op mobiliteitshinder, behandelen vraag voor GW

 Module voor De Lijn

 …

Trainingen
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> Oefeningenpakket

 Uitgewerkt oefeningenpakket

 Oefenen op Trainingsomgeving

> https://training-gipod.vlaanderen.be

> Speciale traingsaccounts zullen aangeleverd worden

Trainingen
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> Mogelijkheid tot stellen van vragen

 Online sessie via Teams

 Om de 2 weken op maandag 15:00-16:00

 Overzicht op opleiding pagina op co-creatiepagina

> https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/12
42694129/Infosessies+Opleidingen

 Indien nodig: Individueel op afspraak

Trainingen
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Trainingen
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Trainingen
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> Q&A

> Helpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie VlaanderenHelpdesk Informatie Vlaanderen

informatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.beinformatie.vlaanderen@vlaanderen.be

Vragen?
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