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GIPOD²
Staging & omgevingen



> Vraag voor omgeving met productie data

> Kopie van productie data uit huidige GIPOD

▪ Via synchronisatie up-to-date

> Versie: 0.8

> Alle functionaliteiten van release 1, behalve:

▪ Eind september: 
> Vraag voor grondwerken

> Notificaties Vraag voor grondwerken en Signalisatievergunning

▪ Continu: Hotfixes

▪ Interne doorontwikkeling: De Lijn, VLAIO, monitoring, public API

Staging omgeving

GIPOD omgevingen 7 september 2020



> Productie versie wordt uitgerold in september

▪ Enkel API

▪ Enkel lezen

> Volledige synchronisatie

Productie omgeving
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Overzicht omgevingen
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> Productie

▪ GUI: https://gipod.vlaanderen.be

▪ API:

> Afgeschermd: https://private-api.gipod.vlaanderen.be/

> Publiek: https://api.gipod.vlaanderen.be/

> Staging

▪ GUI: https://gipod.staging-vlaanderen.be

▪ API: https://private-api.gipod.staging-vlaanderen.be/

> publieke API niet op staging

> Beta: blijft ongewijzigd

URL’s van de omgevingen (vanaf 10/9/2020)
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> Staging & productie GUI

▪ Via bestaande gebruikers

▪ Zelfde login voor staging als productie

> Staging & productie API

▪ Verschillende oauth clients (rechtzetting!)

▪ Toegang aanvragen via 
informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

Toegang tot de omgevingen
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> Staging

▪ Ontwikkeling tot 26/10, dan features bevriezen

> Versie 1.0 RC1

▪ 2/11 tot 16/11 Validatie & dry-run periode

> Week 2 november: dry-run

▪ Focus op omschakeling (SS, SSA) → nog uitgewerkt door werkgroep

> Stabilisatie, eventuele bugfix releases

▪ 16/11: finale versie 1.0 voor productie

> Uitgerold naar productie

▪ 23/11: Write api’s beschikbaar & omschakeling UI

Planning release
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Release planning & Big Bang
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datum 31/08 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02

Beslissingsmomenten 6/10: GO/NOGO BC

17/11: GO/NOGO BC

Releases 26/10: RC1

2/11: dry run IPS op staging

16/11: FINAL

23/11: openstellen write - big bang

GIPOD 1

API EOL

UI EOL

GIPOD 2 Staging

Installatie staging + Full sync Sync synergie

Sync gipod 1 EOL

API

UI

GIPOD 2 Productie

Installatie productie + Full sync Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1 Sync EOL

API

UI

Sync voor releaseSync na releaseSync voor release

Feature freeze RC 1

Operationeel

Validatie / dry run periode Overgangsperiode

Sync na release

Operationeel - in ontwikkeling

Operationeel - in ontwikkeling

Operationeel

Operationeel

Read

Sync voor release

Read + write operationeel

Operationeel - in ontwikkeling

Operationeel - in ontwikkeling

Voorbereiding

Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven)

Operationeel

Read operationeel - in ontwikkeling



> Releases

▪ Communicatie via GitHub: 
https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

▪ Big Bang & release planning: 
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/p
ages/1322024961/Productie+release+-+Big+Bang

> Vragen

▪ Github

▪ informatievlaanderen@vlaanderen.be

▪ Vragenuurtjes (zie confluence)

Informatie
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