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Wie is wie?

Agenda

> Terugkoppeling BWG en BC

▪ inhoud release 1

▪ GIPOD business concepten

> Praktische toelichting en voorbeelden API’s

> Planning 2020 & aanpak releases

GIPOD team 2020
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Terugkoppeling BWG & BC



GIPOD – inhoud release 1
Oorspronkelijk voorstel

GIPOD project – TWG 4 – 16 januari 2020

Prerelease – API read-only

Inname – API read-only

Hinder – API read-only

Omleiding – API read-only

Release 1 – API + UI

Inname

Hinder

Omleiding – basis

SSA & Sleufsynergie

Conflictdetectie - basis

09/2019 09/2020

GRB melding ?

Public API



GIPOD – inhoud release 1
Nieuw voorstel
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Prerelease – API read-only

Inname – API read-only

Hinder – API read-only

Omleiding – API read-only

Release 1 – API + UI

Inname

Hinder

SSA & Sleufsynergie

Conflictdetectie - basis

09/2019 12/2020

GRB melding (via 2 extra 
attributen op GW) ?

Aanvraagformulier
signalisatievergunning ?

Vraag voor grondwerken ?
(domeintoelating/aankondiging)

Melding kleine grondwerken ?
onder jaarvergun. sign. en algemene
toelating

Conflictdetectie - De Lijn

PA & Project (basis) ?

Omleiding – basis

Public API



GIPOD – inhoud release 1
Beslissing
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Prerelease – API read-only

Inname – API read-only

Hinder – API read-only

Omleiding – API read-only

Release 1 – API + UI

Inname

Hinder

SSA & Sleufsynergie

Conflictdetectie - basis

09/2019 11/2020

GRB melding (via 2 extra 
attributen op GW) ?

Aanvraagformulier
signalisatievergunning

Vraag voor grondwerken
(domeintoelating/aankondiging)

Melding kleine grondwerken ?
onder jaarvergun. sign. en algemene
toelating

Conflictdetectie - De Lijn

PA & Project (basis)

Omleiding – basis

Public API



GIPOD – inhoud release 1
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GIPOD Business concepten



> Inname

▪ basis alle andere gegevens in GIPOD

▪ alle partijen kunnen innames aanmaken

▪ types: GW, W, E, PV

▪ vernieuwde module  

Module inname
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Inname
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Vraag voor GW – Via GIPOD platform
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> kader definitiedocument

Voorgesteld toekomstig wettelijk kader GIPOD m.b.t. aanvraag grondwerken:
De nutsbedrijven zullen al hun aanvragen tot grondwerken via GIPOD kunnen 
doen en de bevoegde overheden zullen het antwoord op de aanvraag via GIPOD 
kenbaar maken.
De types van grondwerken zijn de categorieën zoals vermeld in de Code 
nutswerken (VVSG 2018).
De inhoud van de aanvraag van de grondwerken is gestandaardiseerd volgens het
kader van de Code nutswerken (VVSG 2018) in artikel 19.
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> Vraag voor grondwerken 
▪ vraag aan de verschillende domeinbeheerders

> lokale overheid

> AWV

> De Lijn

> ……

▪ principes

> GIPOD faciliteert de uitwisseling ikv vergunning proces maar is geen 
dossierbehandelingstool en vervangt bijhorende overleg niet

> GIPOD maakt abstractie van de verschillende juridische context

▪ domeintoelating/ aankondiging/….

> registratie in GIPOD moet meerwaarde zijn

> gegevens moeten te interpreteren zijn

> link naar de lokale besluiten voor details en voorwaarden

Vraag voor GW – Via GIPOD platform
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> Vraag voor grondwerken 

▪ Aanvraag

> gegevens in GIPOD uit GW worden verzameld

▪ Incl. ontwerpplan als bijlage aan GW

> eventuele bijlage toegevoegd (analyse op basis van Code NUTS moet nog gedaan worden)

> gegevens in GIPOD

▪ status:  aangevraagd

▪ link:  naar aanvraag zoals verstuurd

Vraag voor GW – Via GIPOD platform
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Inname

Vraag voor 
grondwerken
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> Vraag voor grondwerken  

▪ Na de behandeling

> gegevens in GIPOD

▪ status

> akkoord van domeinbeheerder ?

• semantiek nog vast te leggen

> nog geen akkoord van domeinbeheerder ?

• semantiek nog vast te leggen

▪ tijdsvenster uitvoering werken  (zoals beschreven in Code NUTS) 

▪ toelating: via link of bijlage (URL/URI)

Vraag voor GW – Via GIPOD platform
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Inname

Vraag voor 
grondwerken
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> Hinder
▪ GW, W en E

▪ geen onderdeel van een inname

> wel gekoppeld aan een inname (project/synergie)

> volgende release ook losse hinder en hinder voor verschillende innames

▪ kan ontstaan vanuit een signalisatieaanvraag en verder aangevuld of 
bevestigd worden door de S&G

▪ kan ook rechtstreeks in GIPOD geregistreerd worden

▪ eigen zone, eigen tijd

▪ meer dan 1 per inname

▪ locatie (codelijst nog vast te leggen)

▪ soort gevolg per doelgroep

▪ vraag naar mobiliteit (segmenten)

> nog te onderzoeken

Beheer hinder
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Inname

Hinder Hinder Hinder

Signalisatie
vergunning

Signalisatie
vergunning
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> Gegevens signalisatievergunning in GIPOD
▪ status van de aanvraag

> aangevraagd

> verleend

> niet verleend

▪ vergunde periode

▪ vergunning

> Link/bijlage/URI

Beheer hinder
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Aanvraagformulier signalisatie
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> aanvragen signalisatievergunning via GIPOD formulier

> kader definitiedocument

Voorstel voor toekomstig wettelijk kader GIPOD :

De aanvraag tot specifieke signalisatievergunning gebeurt op het moment dat de uitvoering 

concreet gepland is en kan gebeuren door de initiatiefnemer (of de door hem aangestelde 

uitvoerder van de werken) aan de bevoegde overheid. Indien dit een aannemer is, heeft 

hij toegang tot GIPOD, maar beperkt tot de zaken die hij dient te raadplegen.

De aannemer of uitvoerder van de (grond)werken doet de aanvraag door het intekenen van de 

werfzone in het GIPOD systeem of door het intekenen van de zones bepaald door het eigen 

systeem van de gemeente/bevoegde overheid, waarbij deze laatste de decretaal vastgelegde 

info (de werfzone inclusief of met apart aangegeven corridor) overmaakt aan GIPOD.

Registratie van de werfzone geldt voor alle uitvoerders van (grond)werken, ook bv. voor 

wegeniswerken, waarbij de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid dezelfde partij 

zijn.

16



> GIPOD formulier voor aanvraag signalisatie 

▪ eenvoudig formulier om signalisatievergunning aan te vragen voor 
gemeenten die niet over eigen tool beschikken

▪ definitiedocument

> op basis van GIPOD ID

▪ gegevens GW worden opgehaald

> gegevens aannemer

▪ default maar aanpasbaar

> werfzone in te tekenen

▪ intekenen

> periode aan te passen

> signalisatieplan in bijlage

Aanvraagformulier signalisatie
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> SSA (Sleufsynergieaanvraag)

▪ voorbehouden voor sleufsynergie

▪ strikte deadlines die niet aangepast kunnen worden

> 15 d + 30 d

> wens om decretaal te verankeren

▪ automatisch creatie sleufsynergie einde proces

▪ eigen status

▪ zone = GW zone lancerende GW

▪ periode = periode lancerend GW

▪ gegevens gekoppelde GW (periode, zone) kunnen worden 
opgevraagd en getoond

Beheer SSA en Synergie
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Inname X

SSA

SSA & Sleufsynergie
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> SYNERGIE

▪ voorbehouden voor sleufsynergie

▪ wordt automatisch aangemaakt

▪ overdacht piloot mogelijk

▪ eigen zone

▪ eigen tijd

▪ eigen status

▪ verzameling onderliggende GW

▪ details zijn raadpleegbaar

▪ nog verder te bepalen

> aanvraag signalisatie op synergie niveau?

> wat te beheren op synergie niveau zodat onderliggende GW “wegvallen”

Voorstel inhoud Release 1
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Inname X

SSA

Synergie

Inname X Inname Y Inname Z

SSA & Sleufsynergie
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> Projectaanvraag (PA)

▪ andere grondwerken die geen sleufwerken 
zijn

▪ zelfde proces en principe als SSA

> deadlines vrij te kiezen

▪ Gedrag project idem als sleufsynergie

> Later uit te breiden naar werken en 
evenementen

Projectaanvraag en project
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Inname X

PA
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Inname X

PA

Project

Inname X Inname Y Inname Z



> Bereken Conflict

▪ opsplitsing conflicten De Lijn en andere conflicten

▪ conflicten De Lijn

> op basis van de hinder (van zodat signalisatievergunning is aangevraagd)

▪ correctere zone 

▪ correctere periode

> op basis van nieuwe aanlevering routes

> op basis van nieuwe criteria

> termijnen zijn belangrijk en moeten nog besproken worden

▪ conflicten algemeen

> doel = conflicten vermijden

▪ ondersteunen bij registratie inname, hinder; omleiding

▪ ondersteuning van onderzoek bij verlenen vergunning

> op basis van criteria die mee gegeven kunnen worden

Conflicten
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Conflictdetectie - basis

Conflictdetectie - De Lijn
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> GRB melding ?

▪ vaststelling: aantal meldingen daalt

▪ opportuniteit

> GIPOD vernieuwing

> GRB vernieuwing meldingssysteem

▪ hoe?

> toevoegen 2 attributen op GW

▪ Impact GRB : ja/nee

▪ As-built ikv bijhouding : ja/nee

▪ wanneer?

> bij status “uitgevoerd”

> bij start/stop of voorlopige oplevering

▪ kan pas opgenomen worden in een latere release

GRB melding
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GIPOD – Flows principes aanpassen periode 
sleutelmomenten
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Inname

(1) vraag voor 
werken

(2)
Signalisatie
vergunning

Concrete uitvoering
aannemer

Periode Periode Periode Periode

Creatie inname

Hinder

Periode Periode



GIPOD – Flows principes
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> Aanpassen data : 2 mogelijkheden

▪ GIPOD mag data aanpassen op dit GW op de sleutelmomenten

Beheerder GIPOD

Automatisch 

aanpassen data

toegelaten op GW

Data werd aangepast

Aanpassen data 

eigen systeem 

(indien gewenst)



GIPOD – Flows principes
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> Aanpassen data : 2 mogelijkheden

▪ GIPOD mag data NIET aanpassen op dit GW op de sleutelmomenten

Beheerder GIPOD

aanpassen data op 

GW nodig 

Aanpassen data nodig

Aanpassen data 

eigen systeem 

Doorsturen naar 

GIPOD
data aangepastUpdate



GIPOD – Flows principes

GIPOD project – TWG 4 – 16 januari 2020

> GIPOD zal niets blokkeren maar volgende principes worden 
toegepast

▪ periode GW wordt gebruikt in “vraag tot grondwerken”

▪ sleutelmoment 1: 

> periode GW moet binnen periode in het antwoord van de domeinbeheerder vallen

▪ aanvraag signalisatie (werfzone) maakt hinder aan en voegt de zone 
toe aan inname

▪ sleutelmoment 2: 

> bij toekennen signalisatievergunning wordt periode GW aangepast

▪ sleutelmoment 3:

> concrete uitvoering van de aannemer

> start en stop der werken/hinder is geen onderdeel van release 1



> Prioriteiten nog te bepalen

Volgende releases
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(4) Inname uitbreiding

(4) Hinder uitbreiding(1) Omleiding
incl integratie Verkeersbordendatabank

(4) Sleufsynergie en
project incl fasering

(2) Project evenementen

(1) Adviesmodule De Lijn

Behandelen conflict (nodig?)

(5) SPER en TV

(6) Integratie KLIP

(4) Start/stop der GW
Incl melding kleine GW

(3) Rapportering



> Hinder → afzonderlijk concept

▪ niet geregistreerd bij registratie inname

▪ o.a. aangemaakt naar aanleiding van aanvraag signalisatievergunning

> Vraag voor GW worden via GIPOD platform verstuurd

> Signalisatievergunning  gegevens maken initiële hinder

▪ 2 manieren eigen tool of GIPOD formulier

> Link met lokale besluiten

> Samenwerken

▪ Sleufsynergie en project

> Herwerking conflicten

> Ondersteuning Advies proces De Lijn

Wijzigingen t.o.v. huidige Gipod
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> Sper periode en tijdelijke oplevering

> Melding Start en stop der werken

> Verplichte registratie alle GW (ook de kleine)

Wijzigingen t.o.v. huidige Gipod

GIPOD project – TWG 4 – 16 januari 2020



Toelichting en voorbeelden

GIPOD Api



> Release Note

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1313505858/Release
+Notes+API+Beta+0.3.0.0

> Groundworks

▪ Beheer (creatie/wijzigen) grondwerk

▪ Opvragen grondwerken

> Works

▪ Registreren & opvragen van werken

> Events

▪ Registreren &opvragen evenementen

> TrenchSynergyRequests

▪ Beheer & opvragen van sleufsynergie aanvragen

> TrenchSynergies

▪ Beheer & opvragen sleufsynergieën

> Organisations

▪ Opvragen GIPOD organisaties

▪ Instellen sleufsynergie interesse zone

Api Beta 0.3.0.0
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https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1313505858/Release+Notes+API+Beta+0.3.0.0


> GitHub - GIPOD

▪ https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

▪ Notifications

> Releases

> Feedback

> Bugs

> Functionele Documentation

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/
1242236777/Functionele+modules

> Api Documentation

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/
1245610719/API+documentation

▪ https://api-gateway.beta.gipod.vlaanderen.be/

How to start? (1)
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https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD
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> Meer informatie:

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/p
ages/1242236440/Authentication+ENG

> OAuth Flows:

▪ Client Credential Grant

▪ Authorization Code Grant

▪ Authorization Code Grant for Web application

> Voorbeeld Code:

▪ https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD/tree/ma
ster/OAuth.Samples

Authenticatie
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https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1242236440/Authentication+ENG
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> Scopes

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/p
ages/1261667158/OAuth+scopes

> Roles

▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/p
ages/1261700198/Roles

> Aanvragen OAuth Client met juiste scopes

Authorisatie
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https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1261667158/OAuth+scopes
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> GET

▪ Opvragen informatie

> POST

▪ Creatie

> PUT

▪ Wijzigen

> PATCH

▪ Partieel wijzigen

Api HTTP Verbs
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> Scenario 1:

▪ Registreer werkopdracht met hinder in oude GIPOD via UI

▪ Opvragen grondwerk in nieuwe GIPOD

▪ Opvragen mobiliteitshinder in nieuwe GIPD

▪ Wijzig grondwerk in nieuwe GIPOD

> Scenario 2:

▪ Registreer grondwerk in nieuwe GIPOD

▪ Opvragen grondwerk

▪ Wijzig grondwerk in nieuwe GIPOD

Grondwerken voorbeelden
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> Scenario 1: Lanceren sleufsynergie-aanvraag

▪ Registreren sleufsynergie interesse zone

▪ Registreer grondwerk

▪ Lanceer sleufsynergie aanvraag

> Scenario 2: Beantwoorden sleufsnergie-aanvraag

▪ Opvragen te beantwoorden sleufsynergie aanvragen

▪ Beantwoorden sleufsynergie aanvragen

> Scenario 3: Afsluiten sleufsynergie aanvragen

▪ Automatische afsluiten

▪ Manueel afsluiten

Sleufsynergie voorbeelden
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Q&A



Planning 2020 & aanpak releases



▪ aan de hand van een document met de flow, de business regels en de functionaliteiten

▪ gevalideerd door BWG en bekrachtigd door BC

Planning Inhoudelijke beslissingen
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Module Streefdoel inhoudelijke goedkeuring

Algemeen overzichtsdocument einde januari 2020

Inname: GW, W, E en PV einde februari 2020 

SSA en PA (GW) einde februari 2020

Sleufsynergie en project (container) (GW) einde februari 2020

Hinder einde februari 2020

Conflicten De Lijn einde april 2020

Vraag voor werken einde april 2020

Conflicten algemeen einde april 2020

Aanvraagformulier signalisatie (GIPOD) einde juni 2020

Prioriteit Modules na Release 1 einde september 2020
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‘19 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 '21 Q1

Werkgroepen: scope R1

Inname

Sleufsynergie

Project

Signalisatie & Hinder

Signalisatie-
vergunning

Domeintoelating

Public API

Conflicten

GUI: Signalisatie-
vergunning

Domeintoelating

Ontwikkeling GUI

Overgangs-
periode

Planning 2020 Release 1 API’s
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GIPOD – Overgangsperiode – nieuw scenario
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V1

V1

V1

V1.
0

V1 V2

SCENARIO 2 - Orgineel

V1.
0

V1
V2

SCENARIO 2 - Hybride – Registratie & wijzigingen van Innames kan tijdelijk nog via API v1

SYNC ONE WAY



> Streefdoel

▪ iedereen overschakelen eind november 2020

> Back-up scenario

▪ UI oude GIPOD wordt uitgezet

▪ services voor registratie en update inname blijven bestaan

▪ data worden naar nieuwe omgeving doorgestuurd

▪ data worden niet van nieuwe omgeving naar oude doorgestuurd

▪ hinder en synergie moeten in de nieuwe omgeving beheerd en 
gecreëerd worden

> Tijdsvenster

▪ maximaal eind februari 2021

GIPOD – Overgangsperiode
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> Continu proces

> Per afgewerkt feature uitgerold, bv:

▪ release basis werkopdrachten (uitgerold)

▪ release Synergie en Sleufsynergie

▪ release GUI Basis zoeken en weergeven innames

> Release notes en communicatie via github

▪ https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

Aanpak releases op Beta
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https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD


> Wordt uitgewerkt Q1 2020

Draaiboek
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> Technische sessies 2020:

▪ Regelmatiger / informeel

▪ BYOD

▪ Rechtstreekse Q&A tussen integratoren en GIPOD dev’s

▪ Eerste sessie: 17 februari

▪ Kalender & inschrijven

▪ OAuth clients aanvragen

Technische sessies

GIPOD project – TWG 4 – 16 januari 2020

https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+werkgroepen


Van start met het vernieuwde GIPOD
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> GitHub: github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

> Swagger: api-gateway.beta.gipod.vlaanderen.be/#/

> Confluence: vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC

▪ Planning werkgroepen

▪ Verslagen BWG

▪ Business documentatie

▪ API documentatie

▪ Kalender & inschrijven

Van start
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https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD
https://api-gateway.beta.gipod.vlaanderen.be/#/
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+werkgroepen
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/562135815/Business+werkgroepen
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https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1245610719/API+documentation
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github.com/informatievlaanderen/GIPOD

informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

Q&A

GIPOD project – TWG 4 – 16 januari 2020

https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD
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