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GIPOD vernieuwing



> 13:00 – 13:30 

▪ toelichting projectaanpak

> 13:30 – 15:00 

▪ discussie: roadmap in productiestelling vernieuwde GIPOD 

> 15:00 – 15:15 

▪ pauze

> 15:15 – 15:30 

▪ stand van zaken en korte toelichting OSLO²-model voor het GIPOD

> 15:30 – 16:30 

▪ status GIPOD-model voor inname met de specificatie werk

Agenda
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Toelichting projectaanpak



> Huidige GIPOD: functional freeze

▪ operationeel beheer

> helpdesk en ondersteuning

> aanpassen code

> blokkerende problemen

> indien nodig ifv vernieuwing

> Vernieuwing GIPOD

▪ ontwikkeling

> agile/scrum aanpak

> co-creatie met de gebruikers

> samenwerken met integratoren

▪ in productiestelling verschillende opties

> Big bang

> Gefaseerd

Projectaanpak ontwikkeling
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> Business Case document

▪ wat willen we doen?

▪ modules

▪ feature groepen

▪ features

> Vertalen naar epics, features, stories en taken

Projectaanpak ontwikkeling
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> EPICS
▪ module inname read only

▪ module inname “Beheren” MVP

▪ …

> Feature groepen
▪ API zoeken

▪ Web applicatie

▪ API creatie

▪ ….

> Features  inschatting in aantal sprints  lange termijn 
planning
▪ opvragen detail van een inname

▪ opvragen inname aan de hand van locatie

▪ …

Projectaanpak ontwikkeling
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> Stories  inschatting in punten  meten voortgang en korte 
termijn planning

▪ API voor opvragen domein events voor bepaalde inname

▪ …

> Taken

▪ concrete taken die iemand van het team opneemt

Projectaanpak ontwikkeling
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Projectaanpak ontwikkeling
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Agile/scrum
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Projectaanpak governance
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> Structuur BWG

▪ Deel 1: 

> overlopen discussiepunten vorige BWG

> beslissingen

▪ Deel 2:

> nieuwe onderwerpen

▪ Deel 3:

> status ontwikkeling

> demo

Co-creatie praktisch
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> Demo van http://feedback.informatievlaanderen.be

▪ onderwerpen die besproken werden

▪ voorbereiding volgende werkgroepen

▪ verzamelen van feedback

> Projectsite waar documenten te vinden zijn

▪ https://overheid.vlaanderen.be/help/gipod/toekomst

Co-creatie praktisch

GIPOD project – BWG 1 11 september 2018

http://feedback.informatievlaanderen.be/
https://overheid.vlaanderen.be/help/gipod/toekomst


Roadmap

Discussie



Scope vernieuwing
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> Release 1: opvragen, raadplegen en exporteren

> Release 2: vernieuwde modules in nieuwe GIPOD

> Release 3: nieuwe modules GIPOD

> Release 4: verfijning en verdieping

Projectaanpak Roadmap
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Optie 1
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Optie 1 – R2.0
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Optie 2
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Optie 2 – R2.0
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Optie 2 – R2.1
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Optie 3
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Optie 3 - R2.0

GIPOD project – BWG 1 11 september 2018

OLD NEW

INNAMES

Hinder

Omleiding
Conflict-

berekening

Kleine 
innames

Synergie

OV

Kleine 
innames



Optie 3 - R2.1

GIPOD project – BWG 1 11 september 2018

OLD NEW

INNAMES

Hinder

Omleiding

Conflict-
berekening

Kleine 
innames

Kleine 
innames

OV

Synergie



Optie 3 - R2.2
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> Nieuwe modules GIPOD - basis

▪ beheer project (fasering), verlenen advies, beheer SPER en TV, 
behandel conflict, aanvraag vergunning, link naar besluiten, …

▪ In productie stelling per module

> Nieuwe functionaliteit geen impact huidige integraties

> Prioriteit te beslissen door BC

▪ R 3.1 beheer project (fases)

▪ R 3.2 beheer sper en TV

▪ R 3.3 behandel conflict/verleen advies

▪ R 3.4 aanvraag vergunning

▪ ….

Release 3
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> Verfijning en verdieping

▪ Beheer inname, hinder, omleiding, synergie, project (fasering), SPER en 
TV, aanpassing bereken en behandel conflict, verlenen advies, 
aanvraag vergunning, link naar besluiten,…

▪ In productie stelling per module

> Prioriteit te beslissen door BC

Release 4
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2019 2020 2021 2022
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↓   Sync one way   ↓

OLD

INTEGRATIES van gebruikers 

GIPOD

ReadNEW
Write

R1 R2 R3.1 R4.1R3.2 R3.x

OLD

NEW

productiebeta



Status OSLO² voor GIPOD



Overlopen model

GIPOD project – BWG 1 11 september 2018



GIPOD model voor inname



OSLO² ~ GIPOD
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> Aanpak

▪ Overzetten van alle bestaande data naar het nieuwe model:

> entiteit per entiteit

> via events

▪ Mapping nodig tussen huidig en toekomstig model

▪ Definities & kardinaliteiten tot op attribuut-niveau

▪ Ook ENG versie

GIPOD model
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Inname & innamezone
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> Werkgroep OSLO² - mobiliteit:

▪ Inname: “Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt, met 
gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar 
karakter.”

▪ Werken: “Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van 
werken.”

▪ Innamezone: “Bepaalde zone die deel uitmaakt van een bepaalde 
inname voor een bepaalde periode.”

▪ Ook de werfzone/technische zone/stockagezone/materiaalzone 
behoort tot inname, niet tot hinder. 



Discussie: innamezone
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> TBD : 

▪ Werkzone = daar waar werk zich situeert (“put”)

▪ Werfzone = 

? alle bijkomende zones die worden ingenomen als gevolg van de werken

? volledig ingenomen zone (dus inclusief werkzone) 

▪ Innamezone = som van alle zones, zoals op dat moment gedefinieerd

> Dus eerst enkel 

> Daarna 

werkzone kraancontainer



GIPOD project – BWG 1

> USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van status

PROBLEEM: datakwaliteit

▪ de status 

Periode & Status van inname

11 september 2018



Periode & Status van inname
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> USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van 
effectieve periode



Periode & Status van inname
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> USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van 
effectieve periode



Principe ivm datakwaliteit
 “Hoe dichter bij de startdatum van een werkopdracht,         

hoe preciezer de informatie in GIPOD moet zijn”

23 oktober 2015GIPOD Business Werkgroep Datakwaliteit

Trechter-principe

Niet-concreet gepland

Concreet gepland

In uitvoering

Uitgevoerd

• Periode

• Hinder

• Zone

• Contactgegevens



Voorstel: ingave periode

23 oktober 2015GIPOD Business Werkgroep Datakwaliteit

Niet-concreet gepland

Concreet gepland

In uitvoering

Uitgevoerd

Tijdsvenster

 Conflictdetectie voor niet-concreet geplande WO in volledig tijdsvenster

Je geeft werkopdracht in adhv:

• geschatte duur van de werkopdracht

• mogelijk tijdsvenster

(duur WO ≤ tijdsvenster)

Duur

WO



Voorstel: ingave periode

23 oktober 2015GIPOD Business Werkgroep Datakwaliteit

Niet-concreet gepland

Concreet gepland

In uitvoering

Uitgevoerd

 Conflictdetectie voor concreet geplande WO in volledig tijdsvenster

Concreet gepland = je verfijnt de periode:

• starttijdstip – eindtijdstip (geen tijdsvenster)

OF

• tijdsvenster inkorten (max ?? x duur)

• indicatie start-einde WO

Start Eind

WO

Tijdsvenster = max ?? x duur

S E

OF WO



> AS IS : trechterprincipe

▪ 1 periode

▪ status bepaalt precisie periode

> Maar nog steeds onduidelijkheden door vage definities :
▪ Niet-concreet gepland: Deze status kan gegeven worden aan werkopdrachten of 

synergieën die op de radar staan, maar waarvan men nog niet zeker is wanneer ze juist 
zullen doorgaan en óf ze wel degelijk zullen doorgaan.

▪ Concreet gepland: mogelijke status van een werkopdracht of synergie. Best 
Practice: Wanneer een concrete datum meegegeven kan worden. Streefdatum: 1 maand 
voor de start.

▪ In uitvoering: De werkopdracht of synergie krijgen de status "in uitvoering" als de 
werken effectief bezig zijn.

▪ Uitgevoerd: De status "uitgevoerd" wordt aan een werkopdracht of synergie toegekend 
als de werken afgerond zijn en er geen hinder meer is.

Periode & Status van inname

GIPOD project – BWG 1 11 september 2018



Periode & Status van inname: OSLO²
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> Werkgroep OSLO² - mobiliteit :

▪ Gepland tijdsinterval: “Tijd wanneer de inname mogelijks door kan 
gaan.”

▪ Effectief tijdsinterval: “Tijd wanneer de inname werkelijk doorgaat.”

▪ Vergunde periode: periode waarin iets vergund is (hier dus de 
inname)

= periode van de entiteit 'vergunning', ernaar linken vanuit de inname



> TO BE ?

▪ Nood om periode eenduidig te kunnen interpreteren

▪ Hebben we die 2 periodes nodig?

▪ Status inname loskoppelen van status periode?

VOORSTEL

▪ Status inname: in voorbereiding – in uitvoering – uitgevoerd

▪ Status periode: niet-concreet gepland – concreet gepland – effectief 
gepland

Discussie: periode & status van inname
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> INNAME

▪ In voorbereiding: inname is nog niet gestart

▪ In uitvoering: inname is gestart

▪ Uitgevoerd: inname is afgelopen

> PERIODE

▪ Niet-concreet gepland: vaag idee, geen idee of inname er effectief komt, 
indicatie van periode (tijdsvenster en evt. duur)

▪ Concreet gepland: inname gaat door, met een voorlopige geplande 
datum of periode, die nog bevestigd moet worden en nog kan wijzigen

▪ Effectief gepland: dit is de definitieve periode van de inname

=> Op basis van deze laatste kan status inname zelfs afgeleid worden

Discussie: periode & status van inname
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Inname
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IN VOORBEREIDING

Niet concreet gepland

In voorbereiding & niet-concreet gepland



Inname
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Concreet gepland

IN VOORBEREIDING

Niet concreet geplandNiet concreet gepland

Vergunningsperiode

In voorbereiding & concreet gepland



Inname
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Concreet gepland

Effectief gepland

IN VOORBEREIDING

Niet concreet geplandNiet concreet gepland

Concreet gepland

Vergunningsperiode

In voorbereiding & effectief gepland



Inname
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Concreet gepland

Effectief gepland

IN UITVOERING

Niet concreet geplandNiet concreet gepland

Concreet gepland

Vergunningsperiode

In uitvoering & effectief gepland



Inname
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Concreet gepland

Effectief gepland

IN UITVOERING

Niet concreet geplandNiet concreet gepland

Concreet gepland

Vergunningsperiode

In uitvoering & effectief gepland



Inname
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Concreet gepland

Effectief gepland

UITGEVOERD

Niet concreet geplandNiet concreet gepland

Concreet gepland

Vergunningsperiode

Uitgevoerd & effectief gepland



Vragen en antwoorden


