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1 STRATEGISCHE VISIE OP HET GIPOD PLATFORM 

Er dienen zich tal van mogelijkheden aan om de business-waarde van GIPOD zeer sterk te verhogen, zoals 

procesoptimalisaties  en procesvereenvoudiging bij de nutssector en overheden, het doorgedreven hergebruik 

van informatie, of het opzetten van innovatieve data gedreven dienstverlening, met een efficiëntiewinst en 

een daling van de administratieve lasten tot gevolg.  

In de conceptnota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ wordt gestreefd naar een verregaande vereenvoudiging en 

digitalisering van de werking van de overheid. Hiertoe dient de Vlaamse overheid te transformeren tot een 

informatie gedreven overheid, d.w.z. een overheid die data gebruikt als dé grondstof voor een betere 

beleidsuitvoering en beleidsopvolging en vooral een betere dienstverlening.  

De ambitie van  het GIPOD is om de authentieke bron voor geplande  innames en geplande hinder op het 

openbaar domein te zijn en te blijven. Het centrale GIPOD-platform verzamelt hiertoe alle informatie over 

innames en de daarmee gepaard gaande geplande hinder en stelt deze ter beschikking van verschillende 

doelgroepen. Projecten rond slimme mobiliteit sluiten hierop aan en kunnen de GIPOD-informatie combineren 

met bronnen van ongeplande of actuele hinder zoals files, ongevallen of andere live data zoals data gebaseerd 

op gps- of gsm-signalen of van de verkeerslussen, camerabeelden, allerlei andere sensoren, twitterberichten 

enz. 

Het hergebruik van GIPOD-data in communicatie met burgers of ondernemingen wint bovendien aan belang. 

Een goede datakwaliteit is daarvoor absoluut noodzakelijk: overheden, burgers en bedrijven verwachten van 

data, zeker van overheidsdata, dat ze correct en actueel zijn. Correcte informatie over geplande hinder, 

omleidingen, werken, manifestaties en andere innames wordt meer en meer beschouwd als een evidentie.   

Het vernieuwde platform wil maximaal inzetten op het realiseren van het ‘Only Once’-principe door het linken 

van data en systemen. Dit heeft voor zowel de steden en gemeenten als de nutssector het voordeel dat de 

informatie slechts éénmalig moet worden geregistreerd en maximaal hergebruikt en ontsloten kan worden. Om 

dit mogelijk te maken zal GIPOD blijvend inzetten op performante koppelingen met en linken naar andere 

systemen.  

GIPOD bevat veel data, dankzij de hoge implementatiegraad bij lokale besturen, de nutssector en Agentschap 

Wegen en Verkeer, en heeft het potentieel om de innovatie naar een “data-gedreven” overheid mee te 

realiseren, één van de speerpunten van Vlaanderen Radicaal Digitaal en deel van de missie van Informatie 

Vlaanderen.   

Door een gestructureerde innovatie van GIPOD kunnen de inspanningen die reeds geleverd werden door de 

partners nog meer gevaloriseerd worden door diezelfde of bijkomende partners. Meer nog: het potentieel aan 

maatschappelijke meerwaarde voor Vlaamse burgers, ondernemingen en overheden is heel wat groter dan nu 

het geval is. 
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2 WAAROM NAAR EEN VERNIEUWD GIPOD PLATFORM ? 

2.1 MOGELIJKE SCENARIO’S 

Om de waarde van een toepassing te behouden of te laten toenemen moet die zich steeds functioneel en 

technisch vernieuwen. Het louter beheer van de toepassing zal in een snel veranderende technologische en 

bedrijfscontext tot een daling van de waarde leiden. Blijven stilstaan zal leiden tot een onvermijdelijke 

achteruitgang.  Om te beslissen wat er met een product dient te gebeuren, wordt het op functioneel en 

technisch gebied geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar het belang van de software in de bedrijfsprocessen, 

de functionele kwaliteit en volledigheid, de gebruikservaring, de technische kwaliteit, de gebruikte technologie 

enz. Vanuit deze toets kunnen er zich verschillende scenario’s voordoen. 

2.1.1 Scenario 1: GIPOD-initiatief wordt stopgezet 

Het GIPOD-initiatief kan stopgezet worden. Dit heeft een verregaande impact op de bedrijfsprocessen van de 

stakeholders (steden en gemeenten, nutssector en overheden) en zorgt ervoor dat de gedane investeringen van 

overheid en partners in de afgelopen 8 jaar (en het bewezen nut ervan) niet langer renderen. Ook 

maatschappelijk zal de impact dadelijk voelbaar zijn omdat er minder gecoördineerd zal worden en dezelfde 

noodzakelijke informatie meermaals, of niet meer, zal worden uitgewisseld. Ook de automatische toekenning 

van de Hinderpremie aan bedrijven zal niet langer mogelijk zijn. 

2.1.2 Scenario 2: GIPOD wordt enkel operationeel beheerd – dalende waarde 

GIPOD kan louter operationeel beheerd worden. Er worden geen functionele of technische aanpassingen 

gedaan, waardoor een aantal nieuwe initiatieven en de decretale verplichtingen niet optimaal ondersteund 

worden, zoals: het extra ingeven van data in GIPOD tegen 2019, de omzetting van de breedbandrichtlijn en de 

nieuwe Hinderpremie. Het stopzetten van de evolutie leidt op termijn tot uitfasering en stopzetting. De 

overgangsperiode is alleen wat langer en kan op voorhand worden bepaald. De gebruikers hebben de tijd om 

zich aan de veranderende situatie aan te passen en – eventueel - zichzelf te organiseren. Dit creëert een 

onzekerheid over de reeds gedane investeringen en de nog uit te voeren optimalisaties. 

2.1.3 Scenario 3: Functioneel en technisch vernieuwen – stijgende waarde 

De GIPOD-toepassing - die in juni 2018 haar zesde jaar in productie ingaat -  werd gedurende de vorige jaren 

vooral beheerd en in beperkte mate technisch en functioneel vernieuwd. Daardoor levert de huidige toepassing 

een toegevoegde waarde in de processen van de afnemers. Door de gebruikers werden heel wat investeringen 

gedaan om hun bedrijfsprocessen en bedrijfsapplicaties te integreren met GIPOD. Het toenemend gebruik van 

GIPOD toont het succes aan van de toepassing. Om te kunnen inspelen op de veranderende behoeften, dringt 

een grondige vernieuwing zich op. Het huidige model is niet flexibel genoeg om aan de veranderende noden in 

functie van de registratie van correcte en actuele informatie tegemoet te komen. Bovendien zijn de huidige 

processen niet aangepast aan het exponentieel stijgende aantal registraties waardoor er teveel onnodig werk 

moet worden verricht 

In dit document gaan we uit van de keuze voor scenario 3: een stijgende waarde door een grondige 

vernieuwing van het platform. 
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2.2 REALISATIE VAN MEERWAARDE. 

De gegevens in GIPOD hebben een enorm potentieel maar worden momenteel onderbenut. Er dienen zich tal 

van mogelijkheden aan om de business-waarde van GIPOD zeer sterk te verhogen, zoals procesoptimalisaties 

en procesvereenvoudigingen bij de nutssector en overheden, of het opzetten van innovatieve data gedreven 

dienstverlening, met een efficiëntiewinst of een daling van de administratieve lasten tot gevolg. 

2.2.1 Procesoptimalisatie 

2.2.1.1 Betere ondersteuning van het synergie proces 

Een van de doelstellingen van het huidige GIPOD is het verminderen van hinder door het werken in synergie. De 

huidige synergiemodule wordt grondig vernieuwd om te zorgen voor een efficiënter proces.  

2.2.1.2 Ondersteunen van samenwerking tussen steden en gemeenten en de nutsmaatschappijen 

Er is nood aan meer en betere afstemming tussen steden en gemeenten en de nutsmaatschappijen. GIPOD zal 

de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar partners voor de uitvoering van een project en zo het proces 

van afstemming en samenwerking ondersteunen. 

2.2.1.3 Conflicten bij innames en hinder op het openbaar domein 

Het verfijnde  algoritme voor het ontdekken van conflicten zal de werklast bij het beoordelen van conflicten 

verminderen. Hierdoor wordt de informatie gerichter en kan er sneller en efficiënter mee worden omgegaan. 

Op termijn kan GIPOD nog verder evolueren naar een “lerende omgeving” door het gebruik van Artificiële 

Intelligentie.  

2.2.1.4 Beheren van projecten  

Het beheer van projecten moet toelaten dat gefaseerde inname en/of gefaseerde hinder naar aanleiding van 

werken of andere manifestaties op een efficiënte manier wordt aangepakt. In het huidige GIPOD kan deze 

informatie niet eenduidig geregistreerd worden. 

2.2.1.5 Definiëren  van semantiek 

Het vastleggen van het begrippen kader zal zorgen voor een efficiënter en beter gebruik van de informatie. 

Hierdoor kan vermeden worden dat de verschillende partners een andere betekenis geven aan termen 

waardoor er veel  verwarring ontstaat en er extra geïnvesteerd moet worden in het “hertalen” van informatie 

naar het eigen begrippenkader.  

2.2.1.6 Vereenvoudigen van de registratie voor puntwerken 

Het verbeterde datamodel voor innames en hinder zal toelaten dat alle kleine werken op een zeer eenvoudige 

en gestandaardiseerde manier kunnen worden opgenomen in GIPOD. Dit maakt het mogelijk om de 

doorstroming van informatie omtrent o.a. geplande puntwerken zoals bijvoorbeeld huisaansluitingen te 

realiseren. Het voordeel voor de nutsmaatschappijen is dat alle kleine werken – en niet enkel diegene die een 

omleiding veroorzaken – in GIPOD geregistreerd kunnen worden. Zo kan er ook een antwoord geboden worden 

op de vraag van steden en gemeenten aangaande deze informatie , zoals voorzien in de Code nuts. 
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2.2.1.7 Informatiedoorstroming naar GIPOD  

Het vernieuwde GIPOD zal het mogelijk maken dat de informatie wordt aangeleverd op het ogenblik dat ze 

gekend is door de partij die erover beschikt. Hierdoor wordt vermeden dat informatie te vroeg of te laat naar 

GIPOD  moet doorstromen.  

2.2.1.8 Business events – aanreiken van informatie 

Een verdere optimalisatie van processen kan gerealiseerd worden door het aanbieden van betekenisvolle 

gebeurtenissen of “business events”. Hierbij kan een proces zich inschrijven op een bepaalde gebeurtenis die 

voor dat proces van belang is en wordt vermeden dat toepassingen moeten integreren met het volledige 

systeem om er vervolgens zelf relevante informatie uit te moeten destilleren.  

2.2.2 Procesvereenvoudiging 

2.2.2.1 Ondersteunen van het afspraken kader in de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen (code NUTS)1 en het protocol voor werken langs gewestwegen (AWV) 

De code is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en 

kwaliteit van de werken, van planning tot uitvoering en oplevering en dit met meer aandacht voor alle 

weggebruikers. Een van de doelen is om door automatisatie en digitalisatie te komen tot een 

procesvereenvoudiging.  Het vernieuwde GIPOD speelt hierbij een cruciale rol. Daarnaast wil GIPOD 

ondersteuning bieden aan het afsprakenkader rond werken op de gewestwegen 

2.2.2.2 Beschrijven van de hinder op het openbaar domein 

De vergunningverlenende overheid zal verantwoordelijk zijn voor het registreren van de geplande hinder die 

door een inname ( manifestaties of werken) veroorzaakt wordt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het 

project rond de opmaak van lokalen besluiten (vergunning inname en signalisatievergunning). Dit laat de steden 

en gemeenten toe om hun rol als beheerder van het openbaar domein maximaal te benutten en zo aandacht te 

besteden aan de vraag naar minder hinder maatregelen.  

2.2.2.3 Vraag niet wat je al weet: “Only Once” principe 

Een betere doorstroming van informatie zal worden gerealiseerd door het opstellen van 

uitwisselingsstandaarden en het beschikbaar stellen van gegevens als “linked data”. Hierdoor worden processen 

geoptimaliseerd en kan vermeden worden dar dezelfde data meermaals ingegeven moet worden. Het basis 

principe van GIPOD “eenmalige registratie en meermaals hergebruik “ wordt hierdoor versterkt. 

2.2.2.4 Aanvragen vergunning (inname en signalisatie) via doorstroming informatie vanuit GIPOD 

Een doorgedreven  efficiëntiewinst  door digitalisering  kan gerealiseerd worden door het vastleggen van een 

interface die de doorstroming van informatie van GIPOD naar het proces van vergunningen voor inname of 

signalisatie op het openbaar domein mogelijk maakt. Daarbij zou de aanvraag vanuit GIPOD gelanceerd worden. 

GIPOD zal dit vergunningsproces zelf niet ondersteunen, daarvoor zijn er voldoende oplossingen in de markt. 

Tenslotte kan het ter beschikking stellen van sperperiodes en periodes van andere tijdelijk verboden via GIPOD 

                                                           

1 http://www.vvsg.be/Omgeving/openbare_werken/Pages/Codevoorinfrastructuur-ennutswerkenlangsgemeentewegen.aspx 
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ervoor zorgen dat er minder werklast ontstaat bij het behandelen van de dossiers omdat de info onmiddellijk 

beschikbaar is bij creatie waardoor de planning beter afgestemd kan worden.  

2.2.2.5 Verlenen van advies  

Bij het verlenen van vergunningen voor innames met een impact op het openbaar vervoer wordt het advies van 

de Lijn en AWV ingewonnen. Door het vastleggen van een interface die de doorstroming van informatie van 

GIPOD naar proces van het verlenen van vergunningen mogelijk maakt, kan een belangrijke efficiëntiewinst in 

de doorstroming van informatie tussen verschillende bestuurlijke overheden worden gerealiseerd.  

2.2.2.6 GIPOD gegevens als Linked data 

Door het ter beschikking stellen van de gegevens als Linked Data, kan het proces voor het opstellen van lokale 

besluiten voor vergunningen en tijdelijke wegreglementen aanzienlijk vereenvoudigd worden. Ook andere 

processen die gebruik maken van gegevens die in GIPOD worden beheerd, kunnen hierdoor efficiënter worden 

ingericht. 

2.2.3 GIPOD als authentieke bron voor geplande innames en geplande 

hinder op het openbaar domein 

Een authentieke  gegevensbron is een door de Vlaamse Regering erkende gegevensbron die voldoende 

kwaliteitsgaranties biedt, een duidelijk beheer kent en verplicht te gebruiken is door de deelnemers. 

2.2.3.1 Datakwaliteit 

Aan  een authentieke bron worden vereisten gesteld i.v.m. de kwaliteit van de data. Hiertoe moeten een aantal 

regels voor zorgvuldig beheer en het ter beschikking stellen van informatie worden  gevolgd. GIPOD wil o.a. door 

het inzetten op linked data en het vereenvoudigen en optimaliseren van processen inzetten op het bouwen van 

een kwalitatieve gegevensbron. 

2.2.3.2 Verplicht hergebruik 

Een authentieke bron past binnen het principe van een eenmalige gegevensinzameling door te bepalen dat de 

gegevens enkel bij de authentieke bron mogen worden opgevraagd. Hierdoor kan een maximale gegevensdeling 

en doorstroming van informatie  tussen de verschillende bestuurlijke niveaus en tussen de nutsmaatschappijen 

en de overheden worden gerealiseerd. 

2.2.4 Data-gedreven overheid 

De Vlaamse overheid moet zich omvormen naar een informatie-gedreven overheid, d.w.z. een overheid die data 

gebruikt als dé grondstof voor een betere beleidsuitvoering en beleidsopvolging en vooral een betere 

dienstverlening. De vernieuwing van GIPOD ondersteunt deze evolutie. 

2.2.5 Hergebruik stimuleren 

De gegevens in GIPOD kunnen door tal van primaire en secundaire doelgroepen hergebruikt worden. Dit kan 

resulteren in een verlaging van administratieve lasten voor het communiceren van  informatie die zich in GIPOD 

bevindt.  
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2.2.6 Business waarde behouden door duurzame financiering 

Door te voorzien in een duurzame financiering, kan GIPOD door  innoveren inspelen op de veranderingen die 

nodig zijn om de waarde van het platform te behouden. Hierdoor blijven de investeringen van partners in 

procesoptimalisatie , procesvereenvoudiging en digitalisering optimaal renderen. 

2.2.7 Domein mobiliteit 

Het domein van slimme en duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker. Door de GIPOD data te structuren en 

beschikbaar te stellen als “linked data”, en door het ontwikkelen van standaarden i.v.m. “hinder”, kan de 

vernieuwing bijdragen tot het ontstaan van een zo volledige mogelijk beeld van de verkeerssituatie en mobiliteit 

in Vlaanderen. Historische GIPOD data kunnen – in combinatie met andere data – gebruikt worden in de opmaak 

van mobiliteitskaarten of het voorspellen van de impact van geplande innames.  
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3 WETTELIJK KADER 

3.1 HUIDIGE WETTELIJKE KADER 

Het decreet voorziet in de verplichte invoering van gegevens in GIPOD. 

De verplichtingen in het decreet gelden voor geplande werken, evenementen of andere innames op de 

openbare weg. De verplichting tot het ingeven, de afstemming en de samenwerking is ruimer naarmate de te 

verwachten hinder voor de weggebruikers. 

Eind 2016 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed waarin wordt bepaald dat het gebruik van 

het GIPOD steeds intensiever zal worden. Zo was het vanaf juli 2016 al verplicht om werken van categorie 1 

(groter dan 50 m²) op te nemen in het GIPOD. 

Vanaf 1 maart 2019 zullen ook werken tussen 3 en 50 m² met ernstige hinder en álle werken met een omleiding 

minstens drie weken voor aanvang van de werken in het GIPOD moeten geregistreerd worden. Voor alle andere 

innames van het openbare domein die ernstige hinder veroorzaken, geldt dat je ze minstens twee weken op 

voorhand moet invoeren. Indien er een omleiding van toepassing is, dan moet deze 3 weken voor aanvang in 

GIPOD geregistreerd zijn. 

 

• Op 1 juli 2016 werden de volgende artikelen van kracht 

o Art 1 -5 inleiding en doel ,taken van AGIV (Informatie Vlaanderen) 

o Art 6: kosteloosheid 

o Art 7: verplichte registratie van de bijdragers 

o Art 8:  enkel grote werken  cat 1 (>50 m2) 

o Art 10 – 11: synergie met uitzondering van de ingavetermijn voor synergie 

o Art 13: accuraat houden van de gegevens 

o Art 14-15: verantwoordelijkheden, persoonsgegevens 

o Art 17: slotbepalingen 

• Op 1 januari 2017 ging het besluit van de Vlaamse Regering in: 

o ingavetermijn voor synergiën: minstens één maand op voorhand (Art 11) 

o nadere uitwerking van de handhaving (Art 16) 

• Op 1 maart 2019 gaan de laatste verplichtingen in: 

o Ingave van werken Cat 2 (3-50 m2) met ernstige hinder en Cat 3 (<3m2) met omleiding 

o Art 9: andere innames 

o Art 12: omleidingen 

 

 

Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse 

Gewest of kortweg het GIPOD-decreet van 4 april 2014. 
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april houdende de uitwisseling 

van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaams Gewest of kortweg het GIPOD-

uitvoeringsbesluit van 9 december 2016. 

Door gebruik te maken van GIPOD werd de toekenning van een Hinderpremie vereenvoudigd. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een 

Hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse 

Gewest (B.S.20/06/2017) 

3.2 JURIDISCH TRAJECT VOOR HET VERNIEUWDE GIPOD PLATFORM 

In het kader van de vernieuwing van GIPOD zal ook een wijziging van het GIPOD decreet nodig zijn. De 

noodzakelijke wijzigingen zullen opgenomen worden in het samenwerkingsakkoord voor de uitvoering van het 

project. Dit akkoord wordt mee ondertekend door de verschillende partners die instaan voor de duurzame 

financiering van het platform.  

• Kosteloosheid 

o Een van de doelstellingen van het opstellen van de strategische business case is om  - naast het 

creëren van meerwaarde door een grondige functionele en technische vernieuwing - ook te 

voorzien in een duurzame financiering door middel van cofinanciering. (zie financieringsmodel) 

• Verantwoordelijkheden  

o Op dit ogenblik is één beheerder verantwoordelijk voor alle gegevens. In het kader van de 

vernieuwingsoperatie zal  het beheer van Hinder verschuiven van de nutsmaatschappijen (voor 

werken) naar de vergunning verlenende overheden. 

• Cat 2 en Cat 3 werken  

o Vanaf 1 maart 2019 is het verplicht deze werken in GIPOD te registreren indien er ernstige 

hinder is (Cat 2) of een omleiding (Cat 3). Het vernieuwde GIPOD moet toelaten deze kleinere 

werken op een efficiënte manier te registreren. Het voorstel is om de verplichting tot registreren 

uit te stellen naar het ogenblik dat het vernieuwde GIPOD een betere ondersteuning biedt voor 

de registratie van geplande puntwerken. 

• Omleiding 

o Vanaf 1 maart 2019 is het verplicht om een omleiding in GIPOD te registreren. Het vernieuwde 

GIPOD zet in op het verbeteren van de processen door het linken van GIPOD met het proces van 

aanvragen van signalisatievergunningen en het opmaken van lokale besluiten.   Het voorstel is 

om de verplichting tot registreren uit te stellen naar het ogenblik dat het vernieuwde GIPOD 

een betere ondersteuning biedt. Hierbij moet bewaakt worden dat het uitstel geen negatieve 

gevolgen heeft voor die gemeenten die de  huidige deadline ook gebruiken om de bestaande   

processen voor het registreren van omleidingen te optimaliseren.  

• Authentieke bron 

o GIPOD wil uitgroeien tot een authentieke bron voor geplande innames en hinder op het 

openbare domein. Hierdoor wordt de meerwaarde van het centrale platform sterk verhoogd 
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door het verplicht hergebruik. GIPOD is geen platform voor realtime hinder en beperkt zich tot 

geplande innames en geplande hinder 

• Advies verlenen ikv vergunningen 

o De Lijn beoordeelt momenteel de innames op potentiele conflicten met de bus routes en de  

impact op haltes. Daarnaast geeft de Lijn – buiten GIPOD - ook advies i.v.m. het verlenen van 

vergunningen en de te volgen omleidingen. Dit proces kan vereenvoudigd en gestroomlijnd 

worden. De Lijn wenst zijn advies via het GIPOD platform ter beschikking te stellen aan de 

vergunningverlenende overheden.  

• Aanpassen van het besluit m.b.t. het toekennen van de Hinderpremie 

o De Hinderpremie wordt uitgekeerd op basis van een afgeleide hinderzone op basis van de zone 

van de inname. Indien er een hinderzone beschikbaar is via GIPOD moet VLAIO de impact op de 

regelgeving onderzoeken en mogelijks aanpassen. 
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4 BELANGHEBBENDEN 

4.1 DOELGROEPEN EN HUN BEHOEFTEN 

4.1.1 Inleiding 

Zowel burgers, ondernemingen als overheden zijn geïnteresseerd in correcte data over geplande hinder, 

voorziene omleidingen en werken, geplande evenementen en andere innames van het openbaar domein. Het 

wordt meer en meer als een evidentie beschouwd dat de data correct en actueel zijn.   

4.1.2 Nutssector 

De nutssector is initiator, beheerder en gebruiker van de informatie in GIPOD. 

Het oorspronkelijk doel van GIPOD was eerst en vooral alle data inzake geplande werken & innames  aan te 

leveren via één centraal uniek platform op één uniforme en georganiseerde wijze  en daarnaast ook -  door deze 

data met elkaar te verbinden -  synergiën te kunnen bepalen om zo de hinder veroorzaakt door werken te 

verminderen.  Het blijft belangrijk dat dit via een uniek, centraal en neutraal platform gerealiseerd kan worden. 

Hierdoor wordt vermeden dat de nutsmaatschappijen de data inzake geplande werken in verschillende 

systemen dienen in te geven en deze onderling via verschillende manieren moeten afstemmen.  

Daarnaast is  het verminderen van hinder door het werken in synergie een tweede belangrijke doelstelling. Ook 

hiervoor blijft het belangrijk dit via een centraal platform - beheerd door een neutrale partij  - te realiseren zodat 

vermeden wordt dat de maatschappijen de data inzake geplande werken in verschillende systemen dienen in te 

geven en  onderling moeten afstemmen. Het proces van synergie kan verbeterd worden met het oog op de 

planning waarbij ook de afstemming met steden en gemeenten veel efficiënter en sneller kan verlopen.  

Door de ondersteuning van de Code NUTS kunnen de processen geoptimaliseerd worden.  

Bij de nutssector kunnen efficiënte digitalisering en administratieve vereenvoudiging gerealiseerd worden door 

het proces voor de aanvraag van een vergunning ( inname en signalisatie )  te digitaliseren.  

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat vergunningen vanuit GIPOD kunnen worden aangevraagd zodat 

vermeden wordt dat nutsmaatschappijen of aannemers dit in alle gemeenten via andere systemen moeten 

doen. 

Via een link met het wegenregister zal kunnen worden nagegaan wie de beheerder is van een wegsegment 

waardoor het duidelijk is bij wie vergunningen moeten worden aangevraagd. Om dezelfde meerwaarde te 

creëren rond de aanvraag van een signalisatievergunning kan de bevoegde en behandelende dienst per stad of 

gemeente worden aangeduid in GIPOD. 

4.1.3 Lokale besturen 

Lokale besturen zijn initiators, beheerders en gebruikers van informatie in GIPOD. 

Lokale besturen registreren hun eigen innames in GIPOD. Het gaat hier zowel om eigen werken, door de stad of 

gemeente, georganiseerde evenementen of aanvragen van burgers voor een inname van het openbaar domein.  

Vanaf 1 maart 2019 zijn lokale besturen decretaal verplicht om omleidingen in GIPOD te registreren.  
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Anderzijds zijn lokale besturen gebruiker van informatie over innames die door de nutssector worden gepland. 

Dit wordt gebruikt in planning, bij het toekennen van vergunningen en bij het bepalen van de hinder op het 

openbaar domein. 

In de functie van openbaar domein beheerder hebben lokale besturen nood aan het overzicht van alle geplande 

(en uitgevoerde werken) op het openbaar domein. Dit zou kunnen door de bronnen KLIP en GIPOD op een 

slimme manier te combineren. Op basis van deze data kunnen handhavingsprocessen efficiënter worden 

ingericht.  

Door de ondersteuning van de Code NUTS kan de afstemming tussen nutsmaatschappijen en steden en 

gemeenten worden geoptimaliseerd 

Elke vergunning voor inname of signalisatievergunning maakt deel uit van een lokaal besluit. Door naar lokale 

besluiten te linken en er een integratie mee te voorzien kan een grote efficiëntiewinst worden gerealiseerd. 

Data die zich in de besluiten bevinden kunnen op een structurele manier worden opgeslagen, waardoor ze niet 

meer in GIPOD moeten worden overgetypt. 

Tot slot worden steden en gemeenten  - of hun afgevaardigden - weer eigenaar van de bepalen van de “hinder” 

op het openbaar domein waardoor dit beter beheerd kan worden.  

4.1.4 Beleidsdomein Mobiliteit (dept. MOW/AWV/Vlaamse 

Verkeerscentrum/De Lijn/..) 

Entiteiten binnen dit beleidsdomein zijn initiator, beheerder en gebruiker van informatie in GIPOD.  

De data in GIPOD is een belangrijke bron van informatie voor de verwachte hinder en de impact op mobiliteit.  

Het verminderen van hinder door samenwerken en afstemmen is één van de belangrijkste doelstellingen. 

‘Minder hinder’-cellen en gespecialiseerde bureaus maken steeds meer gebruik van de informatie in GIPOD om 

de hinder van werken tot een minimum te beperken.  Ook de beheerders van grote infrastructuurwerken maken 

gebruik van GIPOD bij de planning en hebben hierbij nood aan een zo volledig en correct mogelijk overzicht.  

Entiteiten binnen het beleidsdomein beheren grote infrastructuurwerken en werken op belangrijke  

gewestwegen, waardoor de impact op mobiliteit erg groot is. Afstemming en coördinatie en een duidelijk zicht 

op alle geplande innames en verwachtte hinder is onontbeerlijk om hinder te  beperken. 

De technische dienst van De Lijn zal geplande werken in GIPOD registeren en beheren. De Lijn is momenteel 

voornamelijk een hergebruiker. De bus-routes worden op regelmatige basis opgeladen. Bij de planning van de 

inname van het openbaar domein worden er mogelijke conflicten berekend met de bus-routes. Op basis van 

deze informatie kan De Lijn de routes aanpassen. Het proces van afstemming wordt momenteel niet door GIPOD 

ondersteund, en ook de berekening van conflicten verloopt niet optimaal. Door een fijnere conflictafhandeling 

kan er veel tijd worden bespaard. Op termijn kan de kwaliteit van de data, het aantal conflicten en de ontsluiting 

van de informatie via één kanaal worden gerealiseerd door de gewijzigde routes van De Lijn ook in GIPOD op te 

nemen. Dit zal zorgen voor een correctere situatie m.b.t. conflicten en zal duidelijk naar voor brengen indien er 

nieuwe innames op reeds omgeleide routes worden gepland. 

Er kan een grote efficiëntiewinst worden gerealiseerd, voor zowel steden en gemeenten als De Lijn, door het 

proces rond het verlenen van advies door De Lijn te stroomlijnen via GIPOD.  

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft nood aan één databron die zo correct en actueel mogelijke 

planningsinformatie kan aanleveren. 
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Een link met de verkeersbordendatabank biedt  groot potentieel naar ontsluiting en onderhoud van informatie 

i.v.m. snelheden en de verkeerssituatie in Vlaanderen. 

GIPOD kan een rol spelen in het doorgeven van informatie en het optimaliseren van de processen voor het 

opmaken van tijdelijke en aanvullende wegreglementen. Dit wordt samen met ABB onderzocht in het project 

voor het ter beschikking stellen van lokale besluiten als gelinkte data. 

4.1.5 VLAIO 

VLAIO is een hergebruiker van informatie in GIPOD.  Op basis van de GIPOD-data m.b.t. werken wordt de 

Hinderpremie toegekend aan bedrijven die -  op basis van een afgeleide hinderzone -  in aanmerking komen. 

Het toevoegen van een hinderzone zal zorgen voor een correctere selectie van ondernemingen. 

GIPOD is niet enkel belangrijk voor de Hinderpremie: een betere kwaliteit van de data m.b.t. verwachte hinder 

en een betere afstemming en planning, kan zorgen voor een efficiënte communicatie naar ondernemingen.  

Een bijkomend voordeel is dat innovatieve bedrijven een dienstverleningsaanbod kunnen uitbouwen op basis 

van de data rond geplande hinder, innames en omleidingen in GIPOD. Op initiatief van UNIZO werd reeds een 

proefproject rond bereikbaarheid opgestart. 

4.1.6 Burgers  

Burgers zijn onrechtstreeks initiator van informatie in GIPOD. Ze zijn ook gebruikers van de informatie in GIPOD. 

Bij het aanvragen van een vergunning voor een inname van de openbare weg (evenement, plaatsen container, 

…) kunnen de gegevens over de inname in GIPOD geregistreerd worden. In een aantal gemeenten worden deze 

gegevens via een web-loket aangevraagd en zo rechtsreeks naar GIPOD doorgestuurd. In andere wordt dit door 

gemeenteambtenaren gekopieerd of worden een aantal aanvragen na controle naar GIPOD doorgestuurd. Het 

voordeel van een betere ondersteuning van het proces, is dat er een betere dienstverlening naar de burger 

gerealiseerd wordt, door het geven van dadelijke feedback over mogelijke conflicten. De administratieve lasten 

voor steden en gemeenten worden zo verlaagd.  

Een andere belangrijk aspect is dat de burger zo snel en zo correct mogelijk wil geïnformeerd worden over 

werken en mogelijke hinder in zijn straat, bij zijn lokale handelaar of op de route naar het werk. Dit kan door 

een verwittiging via het burger-loket 

Een bijkomend voordeel is dat innovatieve bedrijven een dienstverleningsaanbod kunnen uitbouwen op basis 

van de data rond geplande hinder, innames en omleidingen in GIPOD 

4.1.7 Ondernemingen 

Ondernemingen zijn, in het algemeen, gebruikers van informatie. 

Voor ondernemingen en handelaars is het belangrijk om informatie over geplande hinder zo snel en correct 

mogelijk te krijgen. Het gaat hier zowel om kleine ongemakken, zoals een parkeerverbod in de straat, als grotere, 

zoals het onbereikbaar zijn omwille van grote werken. 

Ondernemingen kunnen – indien ze tijdig op de hoogte zijn van geplande werken – mee betrokken worden in 

het nemen van maatregelen om de hinder te beperken. 

Ondernemingen kunnen ook gebaat zijn bij het vlotter verloop van het proces van vergunningen. Dit is van 

toepassing zowel op de ondernemingen die werken voor de nutssector als op ondernemingen die kleinere 

werken uitvoeren en daarvoor een vergunning moeten aanvragen voor de inname van het openbaar domein.  
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4.1.8 ABB: lokale besluiten als gelinkte open data 

 

Bij het Agentschap Binnenlands Bestuur loopt een project om lokale besluiten te publiceren als gelinkte data. 

Door het ter beschikking stellen van lokale besluiten als gelinkte (open) data, wordt een schat aan informatie 

ontsloten voor hergebruik. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlaging en een vlottere dienstverlening. 

Het project richt zich voornamelijk op de definitie van de semantiek en de standaarden.  

Binnen het domein mobiliteit is GIPOD een belangrijke use case om informatie over vergunningen voor inname 

en signalisatievergunningen te linken met de basis dataobjecten in GIPOD: inname, hinder en omleiding. GIPOD-

data zal enerzijds een bron zijn voor de opmaak van de vergunning en anderzijds zal de data in de lokale besluiten 

de data in GIPOD verrijken.  

 

4.1.9 Informatie Vlaanderen 

Informatie Vlaanderen is door het GIPOD-decreet aangeduid als beheerder van het neutrale platform. De  

omzetting van de Europese breedbandrichtlijn wordt door het GIPOD-platform opgenomen.  

Informatie Vlaanderen wil met haar programma Vlaanderen Radicaal Digitaal inzetten op een data-gedreven 

overheid die op basis van gekende data bij de overheid rechten toekent aan de verschillende doelgroepen. De 

vernieuwde Hinderpremie is hiervan een voorbeeld.  

Informatie Vlaanderen wil inzetten op het realiseren van het “only once” principe waarbij een overheid slechts 

eenmaal data vraagt en meermaals hergebruikt. De toepassing van dit principe in het kader van de mobiliteit 

kan zorgen voor grote efficiëntiewinsten en een aanzienlijke daling van de administratieve lasten door 

procesvereenvoudiging.  

Een andere taak van Informatie Vlaanderen is procesvereenvoudiging en procesoptimalisatie te bevorderen en 

de informatie-uitwisseling tussen de verschillende bestuurlijke niveaus en de private sector zo optimaal mogelijk 

te laten verlopen. 

GIPOD ondersteunt de werking van de lokale besturen als beheerder van het openbaar domein, door 

gegevensuitwisseling en  procesvereenvoudiging . 

Tot slot worden standaarden opgesteld om gegevensuitwisseling en de maximale gegevensdeling te faciliteren.   

4.1.10 Aannemers 

Aannemers zijn op dit ogenblik nog weinig betrokken bij het GIPOD platform. In de praktijk zijn ze echter wel –

onrechtstreeks, want steeds in opdracht van een nutsbedrijven of een andere opdrachtgever – initiator, 

beheerder en gebruiker van informatie die zich in GIPOD bevindt. Aannemers vragen in opdracht van 

nutsbedrijven of andere opdrachtgevers vergunningen aan voor het uitvoeren van de werken en vooral 

vergunningen inzake de te gebruiken  signalisatie bij de  uitvoering. Op dat ogenblik wordt de concrete hinder 

en de hindermaatregel vastgelegd in samenspraak met de steden en gemeenten. Aannemers maken in opdracht 

van nutsbedrijven of andere opdrachtgevers de data voor de uitvoering van de werken bekend aan de steden 

en gemeenten, in de code NUTS worden hierrond aan aantal bepalingen opgenomen.  

In het kader van de vernieuwingsoperatie kan een administratieve lastenverlaging gerealiseerd worden.  
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5 BUSINESS ARCHITECTUUR 

5.1 OVERZICHT 

Om een stijgende meerwaarde te realiseren moet GIPOD de huidige modules vernieuwen en aanvullen met 

nieuwe begrippen zoals ‘hinder’, ‘project’ en ‘sperperiode’. Bovendien zal het vernieuwde platform inzetten op 

het realiseren van het ‘only once’ - principe door koppelingen met andere processen & platformen. 

GIPOD heeft zeer veel links met andere domeinen en zal dus inzetten op koppelingen met andere systemen om 

de doorstroming van informatie te bevorderen. In onderstaande tekening worden de domeinen waarmee GIPOD 

linken heeft weergegeven. De scope van GIPOD is de inhoud van de gekleurde bol in het midden. De grijze 

vlakken zijn raakvlakken maar behoren niet tot de scope van het GIPOD project.  
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GIPOD is een centraal platform waar alle informatie terechtkomt en van waaruit de nodige informatie gehaald 

kan worden. Dit kan zowel door het koppelen van eigen systemen als door het registreren in GIPOD zelf via een 

basisinterface.  

 

  

 

Op basis van de huidige analyses werden er 9  functionele modules geïdentificeerd. Sommige modules behoren 

ofwel tot de decretale opdracht van GIPOD of bevatten functionaliteit die reeds lang gevraagd en/of gebruikt 

wordt in het GIPOD-platform. Andere modules zijn volledig nieuw.  

De ondersteunende modules zijn noodzakelijk voor de werking van de functionele modules. De vereisten 

hiervoor worden in de detailanalyse opgenomen. 

De grijze vlakken zijn modules/toepassingen/processen die buiten de scope van het GIPOD-platform liggen, 

maar waar er wel koppelingen nodig zijn om het ‘Only Once’-principe te kunnen garanderen.  Zo zal GIPOD geen 

tooling aanbieden voor het behandelen van de aanvragen tot vergunning maar wordt wel voorzien dat deze 

informatie door deze tools kan worden opgehaald.  

Het Vlaanderen Radicaal Digitaal-project ‘Lokale Besluiten als Linked Open Data’, afgekort als ‘LBLOD’, brengt 

de processen in kaart die leiden tot het opmaken van lokale besluiten binnen het domein ‘Mobiliteit’. De 

vergunningen voor een inname en signalisatievergunning maken hier deel van uit.  Vergunningen bevatten 

inzake de aanvraag enerzijds alle noodzakelijke  data die beheerd worden in GIPOD en kunnen anderzijds de 

GIPOD-data verrijken, wanneer ze naar GIPOD zouden terugstromen. Het GIPOD-platform zelf zal niet instaan 

voor het beheer en het verlenen  van de vergunningen op zich maar zal wel moeten afstemmen welke data door 
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GIPOD beheerd worden – en dus hergebruikt in de vergunning – en welke data door de vergunning (of andere 

domeinen) beheerd worden en dus door GIPOD en eventuele andere toepassingen hergebruikt kan worden. 

Data die noodzakelijk is voor de aanvraag van de vergunning inname en signalisatie kan via het GIPOD platform 

beheerd worden en indien niet, kan deze data via bijkomende documenten of links toegevoegd worden.  

Ook de verkeersbordendatabank en het beheren van tijdelijke en aanvullende wegreglementen hebben 

raakvlakken met het GIPOD-platform. Er dienen ook hier koppelingen voorzien te worden. 

5.2 PARTNERS IN DE REALISATIE 

De verschillende stakeholders hebben een eigen functie in GIPOD. Alle deelnemers kunnen de gegevens in de 

verschillende modules minstens raadplegen. Indien de mogelijkheid bestaat om te registreren en aan te passen,  

werd de functie ‘bijdragen’ toegevoegd. Indien men kan bijdragen kan men automatisch ook raadplegen.  

Mogelijk worden er op basis van de beslissingen van de Business Werkgroep en het bestuurscomité nog andere 

partijen toegevoegd (bv aannemers) of andere rollen gedefinieerd. 

Indien een bepaalde partij de eindverantwoordelijkheid heeft voor de informatie in een domein, wordt dit 

weergegeven met bijdragen. 

Een voorbeeld: in het huidige GIPOD kunnen nutsmaatschappijen en AWV ook een voorstel van omleiding doen, 

zonder dat ze hiertoe verplicht zijn . De mogelijkheid wordt weergegeven met (bijdragen). Dit wil zeggen dat 

GIPOD de mogelijkheid biedt (zonder verplicht te zijn) om een initieel voorstel te doen. De 

eindverantwoordelijkheid ligt echter – zoals decretaal bepaald - bij steden en gemeenten, bijdragen.   

In het huidige stadium is vooral de eindverantwoordelijk van belang, de detail analyse zal duidelijk maken of er 

een Use case is voor (bijdragen) voor de verschillende domeinen..  

 Steden en 

gemeenten 

Nutsmaatschappijen AWV De Lijn De Lijn 

techniek 

Inname bijdragen bijdragen bijdragen raadplegen bijdragen 

Hinder bijdragen (bijdragen) bijdragen raadplegen (bijdragen) 

Omleiding bijdragen (bijdragen) bijdragen Bijdragen 

Omleidingsroute 

bus? 

(bijdragen) 

Project bijdragen bijdragen bijdragen raadplegen bijdragen 

Synergie 

Samenwerken 

bijdragen bijdragen bijdragen raadplegen bijdragen 

Openbaar 

vervoer 

raadplegen raadplegen raadplegen bijdragen raadplegen 

Aanvraag 

vergunning 

bijdragen bijdragen bijdragen bijdragen 

advies? 

bijdragen 
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Beheer 

tijdelijk 

verbod 

bijdragen raadplegen bijdragen raadplegen raadplegen 

Behandel 

conflicten 

bijdragen raadplegen bijdragen raadplegen raadplegen 

 

 

5.3 HIGH LEVEL PROCESSEN 

Een proces geeft een inzicht in de stappen, de volgorde en  de betrokken actoren.  De processen zoals nu gekend 

zijn high level waardoor ze vele optionele stappen bevatten. In het analysetraject voor de ontwikkeling van 

GIPOD zullen de verschillende detail processen worden uitgewerkt. Daarbij zal per proces worden uitgetekend 

welke stappen er zijn, hoe ze elkaar opvolgen en wat verplicht of optioneel is. We onderscheiden drie 

hoofdprocessen, startende vanuit een werk, vanuit een andere inname en vanuit een project. 

Een vraag die zich stelt, is wie welke informatie zal beheren/aanleveren. GIPOD zal afstappen van het idee dat 

slechts één organisatie de informatie kan beheren. In de levensloop van een object zullen mogelijk op 

verschillende tijdstippen andere organisaties de informatie aanvullen en/ of verfijnen. Hierbij is het van belang 

dat de integriteit van de data tussen de eigen systemen en het GIPOD platform bewaakt wordt 

Een andere belangrijke vraag die zich stelt is of aannemers betrokken worden bij GIPOD. In de BWG kwam dit 

verschillende keren aan bod. Er zal contact worden opgenomen met de vertegenwoordigers van deze groep. 

Wel is gesteld dat er een duidelijk kader moet zijn waarbij aannemers gegevens in GIPOD kunnen raadplegen 

om zo concurrentie en prijsafspraken  te voorkomen. 
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6 MODULES EN FEATURES VOOR HET VERNIEUWDE GIPOD 

6.1 INLEIDING 

Een feature beschrijft in grote lijnen ‘wat’ een systeem zal doen. Het is een oplossing die een antwoord biedt op 

de behoefte van één of meer stakeholders. De basis-oplossing van een module kan aan de hand van maximaal 

40 features beschreven worden. Ze worden beschreven vanuit het standpunt van een gebruiker en maken 

abstractie van het gebruik via GUI of service API. Features zijn nog abstract en beschrijven niet ‘hoe’ het systeem 

de behoefte van de gebruikers zal oplossen. Met andere woorden in deze fase definiëren we de behoefte “ik wil 

slapen” maar nog niet hoe die zal worden vervuld (“in een bed, hangmat, op de grond”). 

De features werden gegroepeerd volgens de grote stappen in een proces: ‘feature groepen’. Doorheen de 

verschillende modules, komen deze groepen terug. 

De features zelf worden per module beschreven volgens het volgende model: 

• MoSCoW score 

• Prioriteit (zal door de BWG tijdens de uitvoering van het project worden toegekend) 

• omschrijving 

 

De MoSCoW-methode wordt gebruikt om vereisten te scoren op noodzaak. Het is een afkorting, waarvan de 

letters staan voor: 

• M - must haves: deze features moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het 

product niet bruikbaar; 

• S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; 

• C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er voldoende tijd en budget is; 

• W - won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen en worden niet uitgevoerd.  

 

• Features waarvoor meer dan 50 % van de antwoorden door de leden van de BWG een “M” bevatten 

worden als M aangeduid. 

• Features waarvoor 50 % van de antwoorden door de leden van de BWG een “M“of “S” bevatten, 

worden als S aangeduid 

• Features met minder dan 50 % van de antwoorden door de leden van de BWG een “M” of “S” 

bevatten,  worden als “C“of “W” opgenomen afhankelijk van de score. 

 

De M en S zijn mee opgenomen in de budgettering. De C kan mee opgenomen worden indien er voldoende 

ruimte is. Er zal op dat ogenblik besproken worden of de feature nog gewenst is zoals voorzien. 

 

In de loop van het project kunnen vereisten van prioriteit of score veranderen. Dit zal worden voorgelegd aan 

het bestuurscomité. Indien de veranderingen binnen het budget voor de module blijven , kan dit redelijk 

eenvoudig, indien veranderingen het budget dreigen te overschrijden zal er steeds een formele beslissing van 

het bestuur comité nodig zijn. 
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6.2 BASIS FEATURE GROEPEN 

6.2.1 Creatie 

De eerste stap in een proces is steeds de creatie. Hierin wordt een element van een module aangemaakt of een 

eerste stap in het proces gezet. Soms is de start gebaseerd op een automatisch proces (zoals het aanmaken van 

conflicten), soms is het een gevolg van een ander proces in een ander systeem (zoals een vergunningsaanvraag 

door een burger of het bereiken van een bepaalde status van een werk in het systeem van een 

nutsmaatschappij) en soms wordt het rechtstreeks in GIPOD gecreëerd.  

6.2.2 Zoeken 

Zoeken is een ondersteunende functionaliteit die in elke module nodig is om gegevens terug te kunnen vinden. 

We voorzien steeds de mogelijkheid om gegevens geografisch op te zoeken en volgens bepaalde criteria en 

filters. 

6.2.3 Raadplegen 

De groep ‘Raadplegen’ bevat de verschillende manieren waarop gegevens in het systeem opgevraagd kunnen 

worden. Deze feature groep biedt zowel het ‘raadplegen van details’ als het ‘raadplegen van een overzicht’ aan. 

Dit zowel in lijsten als door visualisatie op bv. een kaart of een tijdsbalk. 

6.2.4 Wijzigen 

Onder deze groep vallen alle aanpassingen aan het voordien gecreëerde object. Het gaat hier om aanpassingen, 

aanvullingen (al dan niet door te linken naar een andere bron), sluiten en verwijderen. 

6.2.5 Samenwerken 

Op dit ogenblik kan een inname in GIPOD maar door één organisatie beheerd worden. Dit is een beperking die 

voor een aantal moeilijkheden zorgt. Als voorbeeld: 

• Een gemeente tekent een omleiding in en merkt dat de informatie over de hinder niet klopt maar ze kan 

dit niet aanpassen omdat de nutsmaatschappij beheerder is. 

• Een wielerkoers wordt centraal geregistreerd. De gemeente kan het parcours niet aanpassen aan de 

effectieve situatie, die pas duidelijk is bij het toekennen van de vergunning, omdat diegene die parcours 

intekende de enige beheerder is- 

• Het is moeilijk voor aannemers om GIPOD te gebruiken. 

GIPOD voorzag de mogelijkheid dit op te lossen met het instellen van delegatierechten maar dit bleek een te 

ingewikkelde manier van werken.  

In het vernieuwde GIPOD voorzien we 2 manieren van samenwerken: 

1. Aanvullen van informatie door diegene die erover beschikt en er de rechten ertoe heeft in functie van 

een bepaald proces (bv. datum vergunning invullen vanuit de vergunning). 

2. Aanpassen van de informatie door diegene die erover beschikt en er de rechten ertoe heeft (bv. 

parcours op de eigen gemeente). 
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Bij dit alles blijft data-integriteit belangrijk. Brondata kunnen niet zomaar overschreven worden. Mogelijk kan 

GIPOD werken met notificaties waarna de eigenaar de data kan (laten) aanpassen. 

6.2.6 Exporteren 

Deze feature groep laat toe om gegevens vanuit GIPOD te exporteren/op te vragen in een bepaald formaat. De 

feature groep voorziet zowel het exporteren van details als van overzichtslijsten. Via deze functie moet het 

mogelijk zijn om de data die zich in GIPOD bevindt te exporteren of op te vragen via service API’s.  Het doel is 

om al de gegevens die zich in GIPOD bevinden te kunnen exporteren zodat ieder in zijn eigen systemen de nodige 

rapportering kan voorzien. 

6.2.7 Koppelen 

Deze feature groep laat toe om verschillende individuele gegevens binnen GIPOD te koppelen. We voorzien ook 

om gegevens te kunnen koppelen met externe bronnen. 

6.2.8 Rapporteren 

Deze groep zal niet worden voorzien. De gebruikers willen data kunnen exporteren om nadien de rapporten in 

de eigen systemen te maken. Er worden wel operationele rapporten voor de ondersteuning van het systeem, 

managementrapporten en rapporten die gebruikt worden in de ondersteuning van de handhaving gemaakt. 

6.2.9 Notificeren 

Deze feature groep staat voor het actief of passief op de hoogte brengen van de gebruiker van een bepaalde 

verandering, een uit te voeren taak of een actie. Er zijn notificaties waarvoor een gebruiker zich kan inschrijven 

en er zijn notificaties die sowieso door GIPOD verstuurd zullen worden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een actieve en passieve notificatie.  

Bij een actieve notificatie zal de gebruiker zich kunnen inschrijven op een  gebeurtenissen binnen het GIPOD 

waarin hij geïnteresseerd is. Indien deze gebeurtenis zich voordoet zal automatisch een notificatie naar de 

gebruiker verstuurd worden (e-mail, sms, …). 

Bij een passieve notificatie zal de gebruiker zelf kunnen beslissen wanneer hij de gebeurtenissen waarin hij 

geïnteresseerd is wil bekijken of opvragen. Dit zal kunnen via een webapplicatie of via een API-integratie. 

Met gebruiker wordt zowel een individuele persoon als een organisatie bedoeld. 

6.2.10 Hergebruik (extern aan GIPOD) 

Hergebruik van informatie in één van de belangrijkste doelen. GIPOD biedt – naast de private API voor diegene 

met toegangsrechten - een publieke service aan waarmee iedereen aan de slag kan gaan. Deze “public API” kan 

verfijnd worden in functie van bepaalde doelgroepen zodat informatie gerichter ontsloten en sneller gebruikt 

kan worden. Via Geopunt wordt ook data ontsloten op kaarten, deze kunnen hergebruikt worden op de eigen 

websites. De ontsluiting zal zich ook richten op de publieke ontsluiting van hinder in functie van specifieke 

doelgroepen. 
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6.3 BEHEREN VAN INNAMES OP HET OPENBAAR DOMEIN 

6.3.1 Omschrijving 

De module ondersteunt het creëren, zoeken, raadplegen, wijzigen, verwijderen en exporteren van innames van 

het openbaar domein. Er zijn verschillende soorten innames, gaande van eenvoudige innames (werken als 

puntopeningen, plaatsen van een container, parkeerverbod) tot complexe innames (feestweekend, 

infrastructuurwerken, sommige nutswerken …).   

Het voordeel van het centraal registreren van innames, is dat alle info inzake innames in één platform kan 

worden ingegeven en daar beschikbaar is en via koppelingen kan ontsloten worden waardoor gevaarlijke 

situaties vermeden kunnen worden. Door het beter op elkaar afstemmen van innames kunnen deze beter 

georganiseerd worden en  kan de hinder op het terrein verminderd worden. Hierdoor worden situaties 

vermeden zoals het vergunnen van een container in een straat die afgesloten is voor wegenwerken. De 

vernieuwde module zal ondersteuning bieden in het vermijden van dubbele of conflicterende innames door 

deze al tijdens de creatie te signaleren.  

Wie een deel van het openbaar domein wil innemen, moet hiervoor meestal een vergunning aanvragen. Steden 

en gemeenten hanteren hier eigen regels voor. Er is wel een zeer belangrijke afstemming gerealiseerd in dit 

proces voor alle steden en gemeenten die de code Nuts hebben ondertekend. Het koppelen van de gegevens 

van de inname aan de gegevens van de vergunning kan een belangrijke meerwaarde opleveren voor het actueel 

houden van de gegevens. Omdat innames over verschillende gemeenten kunnen lopen moet vanuit een inname 

de link naar verschillende modules kunnen worden gelegd. 

6.3.2 Belangrijkste vernieuwing 

• eenvoudige registratie van kleine innames 

• creatie van een inname op basis van een bestaande inname  

• hulp bij het vermijden van conflicten door tonen van mogelijke conflicten tijdens creatie en wijzigen 

• terugkoppeling/link met de informatie die zich in de vergunning bevindt 

• loskoppelen van de verplichte aanmaak van hinder voor alle inname objecten 

6.3.3 Mogelijke features 

6.3.3.1 Creatie 

Er zijn vele soorten innames van het openbaar domein. In eerste instantie is het belangrijk om een onderscheid 

te behouden tussen een inname omwille van werken en een andere inname (zoals markt, container, feeststraat, 

...).  Innames omwille van werken worden door de nutsmaatschappijen en steden en gemeenten geregistreerd. 

Andere innames worden voornamelijk geregistreerd door steden en gemeenten of onrechtstreeks door burgers 

en  organisaties indien steden en gemeenten een web loket aanbieden van waaruit de informatie naar GIPOD 

doorstroomt.  

Een tweede belangrijk onderscheid is de mate waarin er detail moet worden meegegeven. Voor een aantal types 

zullen minder gegevens geregistreerd moeten worden zodat het efficiënter wordt deze te registreren. Zo kan je 

de voordelen maximaal benutten van het volledige overzicht van de innames op het openbaar domein. 

Mogelijke voorbeelden van “eenvoudige” innames zijn een parkeerverbod, een gepland puntwerk zoals een 

huisaansluiting, het plaatsen van een container, … 
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GIPOD zal ondersteuning bieden om de zone van een inname eenvoudiger te registreren. Dit kan gaan van een 

adres, tot een complexe fiets- of wandelroute of een grote werkzone.  

Dit kan door koppeling via een service-API, waarbij de gegevens in de eigen systemen worden beheerd, of door 

het tekenen of importeren van gegevens via de GIPOD-interface. 

Een belangrijke meerwaarde van GIPOD is het ontdekken van mogelijke conflicten. Het vernieuwde platform zal 

mogelijke conflicten veel sneller – al tijdens het creëren opsporen en tonen  (bv sperperiode of tijdelijk verbod) 

waardoor er minder conflicten ontstaan.  

Het is belangrijk dat innames die over verschillende gemeenten lopen samengevoegd kunnen worden en toch 

ook apart behandeld kunnen worden.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname snel en met een minimum aan gegevens 

registreren zodat het ook efficiënt is om kleine werken of eenvoudige innames in 

GIPOD op te nemen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan alle details van een inname registreren zodat het 

mogelijk is de werkelijke situatie van de verschillende types inname in GIPOD op 

te nemen 

M  GIPOD maakt een onderscheid tussen de verschillende types inname zodat de 

informatie die geregistreerd moet worden zinvol is. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een nieuwe inname registreren op basis van een 

voorgaande  

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens de registratie zodat de gebruiker 

ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten tussen de innames  

M  GIPOD toont een duidelijke waarschuwing indien een inname wordt gepland 

tijdens de sperperiode (CODE NUTS) 

 

6.3.3.2 Zoeken 

Geregistreerde innames kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (bv. referentie) of door het 

toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, status, beheerder, …. Er kan ook geografisch gezocht 

worden op basis van een zone of adres. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een inname.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan inname(s) zoeken aan de hand van bepaalde criteria en 

door het toepassen van filters 

M  Een GIPOD-gebruiker kan inname(s) zoeken op basis van locatie. 
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6.3.3.3 Raadplegen 

Het detail van een inname kan geraadpleegd worden na de creatie of na het zoeken. Indien meer innames aan 

de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten 

van innames aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. Welke lijsten er allemaal ter beschikking 

zijn zal in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook via service-API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de innames te visualiseren op kaart.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een inname raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van innames raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van innames raadplegen op kaart  

 

6.3.3.4 Wijzigen 

Na de initiële registratie kan een inname worden aangepast. Het kan gaan om een wijziging van bestaande 

gegevens of het aanvullen van details. Voor de meeste geplande innames is er een vergunning nodig. Vaak is dit 

een individuele vergunning maar er zijn ook jaarvergunningen. Verder zijn er ook innames waarvoor geen 

vergunning vereist is. Een deel van de geregistreerde gegevens in GIPOD kan gebruikt worden in de 

vergunningsaanvraag (zie module ‘Aanvraag’) Sowieso dienen alle data noodzakelijk voor de aanvraag in GIPOD 

te worden opgenomen. De vergunning zelf bevat data die de initiële GIPOD-data kunnen verrijken. Het kan hier 

o.a. gaan om de data waarbinnen de werken vergund zijn.  De data uit de vergunning die GIPOD-data verrijken, 

moeten op een eenvoudige manier aan GIPOD gelinkt kunnen  worden zonder bestaande data te overschrijven.  

Werken en andere innames zijn niet altijd zonder geplande onderbreking aanwezig. Het moet mogelijk zijn om 

op een eenvoudige manier aan te geven dat werken of andere innames gedurende een bepaalde geplande 

periode onderbroken worden. Dat kan het geval zijn bij werken die enkel ‘s nachts plaatsvinden of om een 

bepaald evenement (voetbalmatch, wekelijkse markt, ...) dat verschillende keren herhaald wordt volgens vaste 

of vrije geplande patronen. Een geplande onderbreking is enkel nuttig om aan te geven indien dit de hinder in 

de praktijk wijzigt.  

Een inname kan verschillende statussen hebben. Het moet mogelijk zijn deze statussen aan te passen in GIPOD. 

De semantiek van de statussen en de nodige statussen moeten in de detailanalyse vastgelegd worden. Indien 

een status op ‘Verwijderd’ wordt gezet, moet er extra aandacht worden besteed aan de gekoppelde gegevens. 

De businessregels zullen bepalen wat er moet gebeuren in welke situatie. 

Tot slot zal GIPOD de sperperiode voor de gemeenten die de CODE NUTS volgen, berekenen aan de hand van 

het type werk en de data van voorlopige oplevering. GIPOD biedt hierbij ondersteuning aan het toepassen van 

CODE NUTS. De exacte businessregels moeten in het analysetraject worden opgenomen. 
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan geregistreerde gegevens aanpassen zodat wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven of fouten kunnen worden rechtgezet 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een geregistreerde inname aanvullen 

zodra er meer details bekend zijn  

S  GIPOD kan linken naar de vergunningen zodat GIPOD-data verrijkt kan worden  

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens het wijzigen van de inname zodat de 

gebruiker ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten tussen 

aanwezigheden 

M  Een GIPOD-gebruiker kan op een eenvoudige manier intervallen in de inname of 

de wederkerigheid aanduiden zodat de werkelijke  geplande situatie kan 

geregistreerd worden 

M  Een GIPOD-gebruiker kan verschillende statussen doorgeven 

M  GIPOD kan op basis van de gegevens van een inname en de instelling van de 

gemeente de sperperiode volgens de CODE NUTS berekenen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname verwijderen door de status aan te passen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de effectieve start van de werken meedelen (CODE 

NUTS , 24)) 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het einde van de werken meedelen (CODE NUTS, 42) 

S  GIPOD kan het einde van de waarborgperiode melden aan de gemeente (CODE 

NUTS, 45)  

 

6.3.3.5 Samenwerken 

Het concept van samenwerken is beschreven bij de algemene features. Een voorbeeld van samenwerken tussen 

verschillende organisaties is het finaliseren van het parcours voor een wielerwedstrijd. Het parcours kan over 

heel Vlaanderen lopen en wordt door een verantwoordelijke gemeente in GIPOD geregistreerd. Elke gemeente 

kan het parcours op zijn grondgebied aanpassen.  

De mogelijkheid tot samenwerken moet de huidige ingewikkelde methode van het toekennen van delegaties 

vervangen. Aanpassingen of aanvullingen zullen steeds moeten gebeuren door een organisatie die daartoe 

rechten en kennis heeft. 
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een inname van een andere organisatie 

aanpassen indien dit toegelaten is op basis van de status en gedefinieerde 

businessregels 

C  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een inname van een andere organisatie 

aanvullen indien dit toegelaten is op basis van de status en gedefinieerde 

businessregels  

 

6.3.3.6 Exporteren 

 

Om maximaal hergebruik en delen - ook binnen de eigen organisatie -  mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.  

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals CSV, XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal 

ingezet worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen geïntegreerd 

systeem of geen services integratie hebben. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een inname exporteren naar een 

bestand zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van innames exporteren naar een bestand zodat 

de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

 

6.3.3.7 GRB-melding 

Indien een werkopdracht een GRB-afwijking veroorzaakt, kan dit gemeld worden. De mogelijkheid bestaat om 

op een eenvoudige manier de as-built plannen door te sturen.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan de een GRB-afwijking melden en de as-built plannen 

doorsturen. 

 

6.3.3.8 KLIP-aanvraag lanceren 

Voor de uitvoering van graafwerken moet er een KLIP-planaanvraag gelanceerd worden. Een aantal 

werkopdrachten is reeds in GIPOD geregistreerd. De GIPOD-gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om 

vanuit één of meer GIPOD innames een KLIP-planaanvraag te lanceren. Daarbij moet de mogelijkheid bestaan 
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om de zone en de gegevens aan te passen of aan te vullen alvorens de aanvraag door te sturen naar KLIP. Vanuit 

KLIP wordt dan een link naar de planaanvraag terug aan GIPOD bezorgd. De aangepaste zone voor de 

planaanvraag wordt in KLIP en niet in GIPOD bewaard. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een KLIP-planaanvraag lanceren vanuit een 

werkopdracht 

C  GIPOD toont de link naar de KLIP-planaanvraag  

 

6.3.3.9 Koppelen 

GIPOD zal modulair worden opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de 

verschillende gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende 

gegevens op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit laat toe dat er andere soorten 

hinder voor een inname worden aangemaakt of dat één omleiding wordt vastgelegd voor verschillende innames. 

Een GIPOD-gebruiker zal dus de GIPOD-domeinen eenvoudig met elkaar kunnen verbinden.  

In tweede instantie voorziet GIPOD ook de mogelijkheid om een geregistreerde inname te koppelen met 

gegevens in externe bronnen. De huidige lijst kan in de loop van het project of de analyse verder worden 

aangepast en aangevuld. Het principe van koppelen en linken wordt voorzien zodat GIPOD ook met alle 

toekomstige nuttige initiatieven zou kunnen linken indien dit door de gebruikers wordt gevraagd. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan een project  

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan andere inname(s) 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan hinder(s) 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan omleiding(en) 

S  GIPOD kan een inname koppelen met een vergunning inname (lokaal besluit) 

(extern) 

 

6.3.3.10 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de notificaties worden uitgewerkt.  
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6.4 BEHEREN VAN HINDER OP HET OPENBAAR DOMEIN 

6.4.1 Omschrijving 

De module ondersteunt het creëren, zoeken, raadplegen, wijzigen, verwijderen en exporteren van geplande 

hinder op het openbaar domein.  

In de vernieuwde module wordt hinder een eigen domein en is deze dus niet meer steeds gekoppeld aan een 

inname. Zo kunnen meerdere hinders op verschillende periodes aan een inname gekoppeld worden. Een hinder 

kan ook op zich staan, bv. indien er geen inname is op het openbaar domein maar er toch hinder zal optreden. 

Hinder zal pas toegevoegd worden wanneer deze data voorhanden is. De vernieuwde module zal toelaten om 

de data te verfijnen. Dit zal op zijn beurt zorgen voor betere datakwaliteit en de mogelijkheid bieden tot 

ontsluiting voor specifieke doelgroepen, zoals nooddiensten, rolstoelgebruikers ed. 

Het voordeel van het centraal registreren van hinder is dat openbaar domeinbeheerders en hergebruikers een 

realistisch beeld kunnen krijgen van geplande hinder. 

De vernieuwde module zal ondersteuning bieden in het vermijden van dubbele of conflicterende innames door 

deze al tijdens de creatie te signaleren. Verder is het de betrachting van de hinder in GIPOD te koppelen met de 

signalisatievergunning. 

6.4.2 Belangrijkste vernieuwing 

• hinder wordt apart domein:  

o één of meerdere hinders per inname 

o hinder kan ook op zichzelf bestaan 

• hinder pas ingeven op moment dat deze gekend is 

• hinder kan fijner ingegeven worden o.a. voor specifieke doelgroepen 

• vermijden van conflicten door tonen van mogelijke conflicten tijdens creatie en wijzigen 

• terugkoppelen/link met de informatie die zich in de signalisatievergunning bevindt 

6.4.3 Mogelijke features 

6.4.3.1 Creatie 

De geplande hinder is in de meeste gevallen pas laat in het vergunningsproces gekend. De gegevens zijn 

hoofdzakelijk voorhanden bij de aflevering van een signalisatievergunning. Deze zullen dus logischerwijze op dat 

moment worden ingevuld door de vergunnende overheid  (of door hen afgevaardigden zoals politie, dienst 

mobiliteit, minder hinder cel, …). 

De data uit de signalisatievergunning die GIPOD-data verrijken, moeten op een eenvoudige manier aan GIPOD 

gelinkt kunnen worden.  

GIPOD zal ondersteuning bieden om de zone(s) van een hinder te registreren. Dit kan door koppeling via service-

API waarbij de gegevens in de eigen systemen worden beheerd of door het tekenen of het importeren van 

gegevens via de GIPOD-interface. Een belangrijke meerwaarde van GIPOD is het ontdekken van conflicten. Het 

vernieuwde platform zal mogelijke conflicten veel sneller – al tijdens het creëren opsporen en tonen waardoor 

er minder conflicten ontstaan.  
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder snel registreren zodat het efficiënt is om 

geplande hinder in te geven. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een nieuwe hinder registreren op basis van een 

voorgaande  

C  GIPOD maakt automatisch “voorlopige” hinder bij de registratie van een inname 

op basis van het type werk en de ingetekende zone 

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens de registratie zodat de gebruiker 

ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten  

 

6.4.3.2 Zoeken 

Geregistreerde hinders kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (bv. referentie) of door het 

toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, doelgroep, …. Er kan ook geografisch gezocht worden op 

basis van een zone of adres. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een hinder.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan hinder(s) zoeken aan de hand van bepaalde criteria en 

door het toepassen van filters 

M  Een GIPOD-gebruiker kan hinder(s) zoeken op basis van locatie. 

 

6.4.3.3 Raadplegen 

Het detail van een hinder kan na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden, indien meer hinders aan de 

zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten van 

hinder aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. Welke lijsten er allemaal ter beschikking zijn zal 

in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook per service-API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de hinder te visualiseren op kaart.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een hinder raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van hinders raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van hinders raadplegen op kaart  
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6.4.3.4 Wijzigen 

Na de initiële registratie kan een hinder worden aangepast. Het kan gaan om een wijziging van bestaande 

gegevens of het aanvullen van details. 

Hinder is niet altijd zonder onderbreking aanwezig. Het moet mogelijk zijn om op een eenvoudige manier aan 

te geven dat innames en de bijhorende hinder gedurende een bepaalde periode onderbroken worden. Dat kan 

het geval zijn bij werken die enkel ‘s nachts plaatsvinden of waarbij er in het weekend geen inname is, of om 

een bepaald evenement (voetbalmatch, wekelijkse markt, ...) die verschillende keren herhaald wordt volgens 

vaste of vrije geplande patronen.  

Indien een hinder verwijderd wordt (= status op ‘Verwijderd’ wordt gezet), moet er extra aandacht worden 

besteed aan de gekoppelde gegevens. De businessregels zullen bepalen wat er moet gebeuren in welke situatie. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan geregistreerde gegevens aanpassen zodat wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven of fouten kunnen worden rechtgezet 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een geregistreerde hinder aanvullen 

zodra er meer details bekend zijn  

W  Een GIPOD-gebruiker kan geregistreerde gegevens aanvullen op de werf zodat 

deze de daadwerkelijke situatie beter weergeven 

S  GIPOD kan linken naar de signalisatievergunningen zodat GIPOD-data verrijkt kan 

worden  

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens het wijzigen van de hinder zodat de 

gebruiker ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten  

M  Een GIPOD-gebruiker kan op een eenvoudige manier intervallen in de hinder of 

de wederkerigheid aanduiden zodat de geplande situatie kan geregistreerd 

worden 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder verwijderen door de status aan te passen 

 

6.4.3.5 Samenwerken 

Het concept van samenwerken is beschreven bij de algemene features.. De scope van GIPOD beperkt zich 

evenwel sowieso tot geplande hinder. Real-time informatie moet op een andere manier verkregen worden.  

De mogelijkheid tot samenwerken moet de huidige ingewikkelde methode van het toekennen van delegaties 

vervangen.  

Aanpassingen of aanvullingen zullen steeds moeten gebeuren door een organisatie die daartoe rechten en 

kennis heeft. 
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C - W  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een hinder van een andere organisatie 

aanpassen indien dit toegelaten is op basis van de status en gedefinieerde 

businessregels 

C - W  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een hinder van een andere organisatie 

aanvullen indien dit toegelaten is op basis van de status en gedefinieerde 

businessregels  

 

6.4.3.6 Exporteren 

Om maximaal hergebruik en delen – ook binnen de eigen organisatie – mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.  

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal ingezet 

worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen geïntegreerd 

systeem of geen service-integratie hebben. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een hinder exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van hinder(s) exporteren naar een bestand zodat 

de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

 

6.4.3.7 Koppelen 

GIPOD wordt modulair opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende 

gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende gegevens op een 

flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit moet toelaten dat er andere soorten hinder voor een 

inname worden aangemaakt of dat één omleiding wordt vastgelegd voor verschillende innames. Een GIPOD-

gebruiker zal dus de verschillende GIPOD-domeinen eenvoudig met elkaar kunnen verbinden.  

In tweede instantie voorziet GIPOD ook de mogelijkheid om een geregistreerde hinder te koppelen met 

gegevens in externe bronnen. De huidige lijst kan in de loop van het project of de analyse verder worden 

aangepast en aangevuld. Het principe van koppelen en linken wordt voorzien zodat GIPOD ook met alle 

toekomstige nuttige initiatieven zou kunnen linken indien dit door de gebruikers wordt gevraagd. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder koppelen aan een project  
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S  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder koppelen aan andere hinder(s) 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder koppelen aan inname(s) 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder koppelen aan omleiding(en) 

S  GIPOD kan een hinder koppelen met een signalisatievergunning  (lokaal besluit) 

(extern) 

C  GIPOD kan een hinder koppelen aan verkeersbordendatabank (extern) 

 

6.4.3.8 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de notificaties worden uitgewerkt.  
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6.5 BEHEREN VAN EEN OMLEIDING 

6.5.1 Omschrijving 

De module ondersteunt het creëren, zoeken, raadplegen, wijzigen, verwijderen en exporteren van omleidingen. 

Een omleiding is een alternatieve routering voor een bepaald type weggebruiker. 

In de vernieuwde module wordt omleiding een eigen domein en is deze dus niet meer steeds gekoppeld aan 

één inname. Zo kunnen meerdere omleidingen over verschillende periodes aan een inname gekoppeld worden, 

maar kan één omleiding ook gekoppeld worden aan verschillende innames. 

Het voordeel van het centraal registreren van omleidingen is dat openbaar domeinbeheerders en hergebruikers 

een realistisch beeld kunnen krijgen van omleidingen. 

De vernieuwde module zal ondersteuning bieden in het vermijden van dubbele of conflicterende registraties 

door deze al tijdens de creatie te signaleren.  

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om omleidingen in GIPOD te koppelen met aan de informatie in de 

signalisatievergunning. 

6.5.2 Belangrijkste vernieuwing 

• omleiding wordt apart domein:  

o meerdere omleidingen per inname 

o meerdere innames per omleiding 

• omleiding kan fijner ingegeven worden o.a. voor specifieke doelgroepen 

• vermijden van conflicten door tonen van mogelijke conflicten tijdens creatie en wijzigen 

6.5.3 Mogelijke features 

6.5.3.1 Creatie 

De omleidingen zijn in de meeste gevallen(en) pas gekend laat in het vergunningsproces. De gegevens zijn 

hoofdzakelijk voorhanden bij de aflevering van een signalisatievergunning. Deze zullen dus logischerwijze op dat 

moment worden ingevuld door de vergunnende overheden (of door hen afgevaardigden zoals politie, dienst 

mobiliteit, minder hinder cel, …). 

GIPOD laat toe om omleidingen voor verschillende doelgroepen in te geven, zoals: autoverkeer, zwaar verkeer, 

fietsverkeer, openbaar vervoer, hulpdiensten, ... 

De data uit de signalisatievergunning die GIPOD-data verrijken, moeten op een eenvoudige manier aan GIPOD 

gelinkt kunnen worden. Het is de bedoeling dat het besluit zelf gelinkt kan worden aan de inname en dat 

gegevens uit het besluit zelf data van GIPOD verrijken.   

GIPOD zal ondersteuning bieden om de route van een omleiding te registreren. Dit kan door koppeling via 

service-API waarbij de gegevens in de eigen systemen worden beheerd of  door het tekenen of het importeren 

van gegevens via de GIPOD-interface. Een belangrijke meerwaarde van GIPOD is het ontdekken van conflicten. 

Het vernieuwde platform zal mogelijke conflicten veel sneller - al tijdens het creëren- opsporen en tonen 

waardoor er minder conflicten ontstaan.  
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding snel registreren zodat het efficiënt is om 

een omleiding in te geven. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een nieuwe omleiding registreren op basis van een 

voorgaande  

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens de registratie zodat de gebruiker 

ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten  

 

6.5.3.2 Zoeken 

Geregistreerde omleidingen kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (bv. referentie) of door 

het toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, status, beheerder, …. Er kan ook geografisch gezocht 

worden op basis van een zone. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een 

omleiding.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan omleidingen zoeken aan de hand van bepaalde criteria 

en door het toepassen van filters 

S  Een GIPOD-gebruiker kan omleidingen zoeken op basis van locatie. 

 

6.5.3.3 Raadplegen 

Het detail van een omleiding kan na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden. Indien meer omleidingen 

aan de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten 

van omleidingen aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. Welke lijsten er allemaal ter beschikking 

zijn zal in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook per service-API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de omleidingen te visualiseren op kaart.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een omleiding raadplegen 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van omleidingen raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van omleidingen raadplegen op kaart  
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6.5.3.4 Wijzigen 

Na de initiële registratie kan een omleiding worden aangepast.  

Omleidingen zijn niet altijd zonder onderbreking aanwezig. Het moet mogelijk zijn om op een eenvoudige manier 

aan te geven dat innames en de bijhorende omleidingen gedurende een bepaalde periode onderbroken worden. 

Dat kan het geval zijn bij werken die enkel ‘s nachts plaatsvinden of waarbij er in het weekend geen inname is, 

of om een bepaald evenement (voetbalmatch, wekelijkse markt,.) die verschillende keren herhaald wordt 

volgens vaste of vrije geplande patronen.  Een onderbreking is enkel nuttig van aan te geven als dit de hinder 

wijzigt.  

 

Indien een omleiding verwijderd wordt (= status op 'Verwijderd' wordt gezet), moet er extra aandacht worden 

besteed aan de gekoppelde gegevens. De businessregels zullen bepalen wat er moet gebeuren in welke situatie. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan geregistreerde gegevens aanpassen zodat wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven of fouten kunnen worden rechtgezet 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een geregistreerde omleiding 

aanvullen zodra er meer details bekend zijn  

S  GIPOD kan linken naar de signalisatievergunningen zodat GIPOD-data aangevuld 

kan worden  

S  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens het wijzigen van de omleiding zodat de 

gebruiker ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan op een eenvoudige manier intervallen in de omleiding 

of de wederkerigheid aanduiden zodat de geplande situatie kan geregistreerd 

worden 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een hinder verwijderen door de status aan te passen 

 

6.5.3.5 Samenwerken 

Het concept van samenwerken is beschreven bij de algemene features. Voor omleidingen is het samenwerken 

reeds mogelijk indien een omleiding door meer dan een gemeente loopt, kunnen al de gemeenten de omleiding 

aanpassen.  

De mogelijkheid tot samenwerken moet de huidige ingewikkelde methode van het toekennen van delegaties 

vervangen.  

Aanpassingen of aanvullingen zullen steeds moeten gebeuren door een organisatie die daartoe rechten en 

kennis heeft. 
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C-W  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een omleiding van een andere 

organisatie aanpassen indien dit toegelaten is op basis van de status en 

gedefinieerde businessregels 

C-W  Een GIPOD-gebruiker kan gegevens van een omleiding van een andere 

organisatie aanvullen indien dit toegelaten is op basis van de status en 

gedefinieerde businessregels  

 

6.5.3.6 Exporteren 

Om maximaal hergebruik en delen – ook binnen de eigen organisatie – mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.  

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals, XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal 

ingezet worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen 

geïntegreerd systeem of geen service-integratie hebben. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een omleiding exporteren naar een 

bestand zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van omleidingen exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

 

6.5.3.7 Koppelen 

GIPOD wordt modulair opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende 

gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende gegevens op een 

flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit moet toelaten dat er verschillende soorten hinder 

voor een inname worden aangemaakt of dat één omleiding wordt vastgelegd voor verschillende innames. Een 

GIPOD-gebruiker zal dus de GIPOD-domeinen eenvoudig met elkaar kunnen verbinden.  

In tweede instantie voorziet GIPOD ook de mogelijkheid om een geregistreerde omleidingen te koppelen met 

gegevens in externe bronnen. De huidige lijst kan in de loop van het project of de analyse verder worden 

aangepast en aangevuld. Het principe van koppelen en linken wordt voorzien zodat GIPOD ook met alle 

toekomstige nuttige initiatieven zou kunnen linken indien dit door de gebruikers wordt gevraagd. 
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding koppelen aan een project  

S  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding koppelen aan inname(s) 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding koppelen aan hinder(s) 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding koppelen aan andere omleiding(en) 

S  GIPOD kan een omleiding koppelen met een signalisatievergunning,(lokaal 

besluit) (extern) 

S  GIPOD kan een omleiding koppelen aan verkeersbordendatabank (extern) 

 

6.5.3.8 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt.  
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6.6 BEHEREN VAN EEN PROJECT 

6.6.1 Omschrijving 

De module ondersteunt het creëren, zoeken, raadplegen, wijzigen, verwijderen en exporteren van projecten. 

Een project is een begrip dat werken met GIPOD gemakkelijker moet maken. Het is in essentie een verzameling 

die innames, hinder, omleidingen of andere projecten koppelt. Zo ontstaat in een project een fasering op 2 

dimensies: geometrie en tijd. Een project zal daarom niet alleen getoond moeten kunnen worden op kaart maar 

ook op een tijdslijn. 

Binnen een project kunnen dan ook de geometrieën en periodes van aanwezigheden aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden als dit nodig is. Zo zou bv. een hinder automatisch kunnen eindigen als de gekoppelde inname 

eindigt. En kan bv. – indien dit zo werd gedefinieerd – een startdatum van een inname mee opschuiven als de 

voorgaande inname uitloopt. 

Een project kan op verschillende manieren ontstaan, o.a.: 

• door het creëren van een project met een ruwe project geometrie en een ruwe periode 

• door het koppelen van innames en hinder; 

• als resultaat van het synergieaanvraag in het synergieproces; 

 

Binnen in een project kunnen conflicten ook anders bekeken worden. Zo zullen hinder en innames (mogelijk) 

onderling geen conflict geven wanneer ze binnen hetzelfde project zitten. 

Projecten moeten ook een samenwerking faciliteren die ruimer is dan een sleufsynergie. 

6.6.2 Belangrijkste vernieuwing 

• koppelen van verschillende innames, hinders en omleidingen 

• fasering 

• samenwerken ruimer dan de huidige  synergie 

• afstemmen van start- en einddatums 

• definitie van verschillende “types” project zowel voor werken als evenementen 

 

6.6.3 Mogelijke features 

6.6.3.1 Creatie 

 

Een project is een verzameling van verschillende GIPOD-domeinen, ‘inname’, ‘hinder’ en ‘omleiding’, binnen één 

dossier. Het fungeert als een “digitale paperclip”. Een project heeft zijn eigen type, geometrie en periode. De 

periode kan op niveau project beheerd worden of kan worden afgeleid van de gekoppelde gegevens. Dit kan 

worden ingesteld. 

Een project kan starten vanuit een vage contour en een ruwe tijdsindicatie met zeer weinig details. In de verdere 

uitwerking worden dan steeds meer details bekend door het toevoegen van inname(s), hinder(s) en 

omleiding(en). De geometrie kan op dat ogenblik worden afgeleid van de geometrie van de gekoppelde 

inname(s), hinder(s) en omleidingen en kan worden aangepast.  
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Een project kan ook ontstaan als resultaat van een synergieaanvraag waarbij reeds concrete werken aangemaakt 

zijn zoals bij de huidige synergie. Er wordt dan een project van het type synergie aangemaakt. 

Een project kan aangemaakt worden vanuit een concrete inname of hinder.  

De mogelijkheid bestaat om binnen dit project een aantal werken of andere innames logisch te groeperen in 

fases. Vaak zullen deze fases ingedeeld zijn in functie van de hinder. Een fase heeft een eigen periode, de 

geometrie is samengesteld uit de domeinen die eraan gekoppeld zijn.   

GIPOD ondersteunt verschillende soorten projecten waarvoor andere metadata gedefinieerd zijn. Enkele 

voorbeelden van mogelijke projecttypes: synergie, grote infrastructuurwerken, feestweekend, kermis, grote 

evenementen, wielerwedstrijden met bijhorende hinder of een voetbalmatch met verschillende hinder op 

verschillende ogenblikken.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een project snel en met een minimum aan gegevens 

registreren zodat het ook efficiënt is om op basis van een ruw project idee te 

zoeken naar partners en mogelijke conflicten via GIPOD.  

M  Een GIPOD-gebruiker kan alle details van een project registreren zodat het 

mogelijk is de geplande situatie van de verschillende types projecten in GIPOD op 

te nemen 

M  GIPOD maakt een onderscheid tussen de verschillende types project zodat de 

informatie die geregistreerd moet worden zinvol en nuttig is. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een nieuw project registreren op basis van een 

voorgaand project 

M  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens de registratie zodat de gebruiker 

ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten  

 

 

6.6.3.2 Zoeken 

Geregistreerde projecten kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria of door het toepassen van 

filters op basis van o.a. type, periode, innames, hinder, omleiding, al dan niet uitgefilterd …. Er kan ook 

geografisch gezocht worden op basis van zone(s). Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een inname.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan projecten zoeken aan de hand van bepaalde criteria en 

door het toepassen van filters 

M  Een GIPOD-gebruiker kan projecten zoeken op basis van locatie. 



  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

/// 3.05.18     Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 47 /// 100 

 

6.6.3.3 Raadplegen 

Het detail van een project kan na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden, indien meer projecten aan 

de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten 

van projecten aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. Welke lijsten GIPOD moet aanbieden zijn 

zal in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook per service-API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de projecten te visualiseren op kaart en een tijdlijn. Zeker voor 

projecten met verschillende inname(s) en/of hinder(s) is het belangrijk het project op een tijdlijn voor te stellen.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een project raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van projecten raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een project raadplegen op kaart en/of tijdlijn  

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van projecten raadplegen op kaart en of 

tijdlijn 

 

6.6.3.4 Wijzigen 

Na de initiële registratie kan een project worden aangepast. Dat kan door het toevoegen van inname(s) en 

hinder(s).  Zowel een project dat start vanuit een zone en ruwe planning als een concrete project kan aangepast 

en aangevuld worden door het toevoegen, opsplitsen, samenvoegen of loskoppelen van hinder(s), inname(s), 

omleidingen.  Een project van het type wegenis en rioleringswerken kan de gegevens van de verschillende 

coördinatie-vergaderingen bevatten. Het betreft hier o.a. data van cv1, cv2, cv3 en de aanwezige personen.  

Het project als “paperclip” kan naast bepaald type project (bv. synergie) nog andere innames bevatten die deel 

uitmaken van het geheel.  Een voorbeeld hiervan is een project in het kader van de stadsvernieuwing waarbij 

verschillende werken gepland zijn voor en na een werk in synergie door de nutssector. Op dit ogenblik gaan 

steden en gemeenten vaak niet mee in een project, maar er is vraag naar meer afstemming en een globaal 

overzicht. 

Een project kan niet enkel werken omvatten. Ook andere innames kunnen als een project worden opgevat en 

hebben nood aan het koppelen van verschillende inname(s), hinder(s) en omleidingen (en). Mogelijke 

voorbeelden zijn: een jaarlijks feestweekend, een jaarmarkt of een wielerkoers met zijn gekoppelde 

evenementen, … 

Een groot werk of een grote andere inname kan ingedeeld worden in fases. Fases zijn logische groeperingen van 

de gekoppelde inname(s), hinder(s), omleiding(en).  In de praktijk worden fases meestal ingedeeld in functie van 

de hinder voor de verschillende weggebruikers. Het is mogelijk om ook innames aan een bepaalde fase te 

koppelen indien dit nodig is. Een fase kan een eigen periode hebben of de periode kan afgeleid worden vanuit 

de gekoppelde gegevens.  

Innames, hinder(s) en omleidingen kunnen los van elkaar bestaan in een project. GIPOD zal ook toelaten om de 

gegevens zo te koppelen dat ze elkaar opvolgen of dat ze synchroon lopen. Tot slot kunnen ze ook een fase of 
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een project volgen. Dit is de keuze van de beheerder van de inname(s), hinder(s) en omleiding(en). Via 

notificaties wordt men op de hoogte gebracht van de wijzigingen waarvoor men zich inschreef. 

Een project kan verschillende statussen hebben. Het moet mogelijk zijn deze statussen aan te passen in GIPOD. 

De semantiek van de statussen en de nodige statussen moeten in de detailanalyse vastgelegd worden. Indien 

een status op ‘Verwijderd’ wordt gezet, moet er extra aandacht worden besteed aan de gelinkte gegevens. De 

businessregels zullen bepalen wat er moet gebeuren in welke situatie. 

Tot slot zal GIPOD de sperperiode voor de gemeenten die de CODE NUTS volgen, berekenen aan de hand van 

het type werk en de data van voorlopige oplevering of PV van ingebruikneming ( vroegste van beide) . GIPOD 

biedt hierbij ondersteuning aan het toepassen van CODE NUTS. Bij een project inzake werken dient bijzondere 

aandacht besteed te worden aan de datum waarop de sperperiode berekend wordt, zodat de uitvoering van de 

laatste werken in een project niet verhinderd worden omwille van een sperperiode.  Ook dient bijzondere 

aandacht besteedt te worden aan het feit dat sperperiode niet kan gelinkt worden op projectniveau als de 

werken binnen het project los staan van elkaar. De sperperiode geldt enkel voor de werken in synergie. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan inname(s), hinder(s) en omleiding(en) toevoegen aan 

een project.  

M  Een GIPOD-gebruiker kan inname(s), hinder(s) en omleiding(en) verwijderen van 

een project. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de specifieke metadata voor een bepaald type project 

registreren in GIPOD 

M  Een GIPOD-gebruiker kan innames, hinder(s) en omleidingen synchroniseren met 

elkaar 

M  Een GIPOD-gebruiker kan innames, hinder(s) en omleidingen op elkaar laten 

volgen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan innames, hinder(s) en omleidingen synchroniseren met 

een fase of met het project 

M  Een GIPOD-gebruiker kan op een eenvoudige manier fases in een project 

definiëren en beheren 

M  Een GIPOD-gebruiker kan verschillende statussen doorgeven 

M  GIPOD kan op basis van de gegevens van een project en de instelling van de 

gemeente de sperperiode volgens de CODE NUTS berekenen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een project verwijderen door de status aan te passen 
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6.6.3.5 Samenwerken 

Het concept van samenwerken is beschreven bij de algemene features. Voor een project kan de samenwerking 

erin bestaan dat de projectverantwoordelijke de gegevens van een project kan beheren. Voor een synergie 

project kan de piloot (projectverantwoordelijke) de synergie beheren. Dit is een keuze die kan gemaakt worden.  

De organisaties die innames, hinder(s) of omleidingen aan een project gekoppeld hebben, kunnen ervoor kiezen 

het project te volgen of niet. 

Een ander voorbeeld: indien je een inname van de eigen organisatie gekoppeld hebt aan die van een andere 

organisatie, waarbij jouw inname op de vorige volgt. Indien de vorige inname uitloopt, dan zal je daar een 

verwittiging van krijgen zodat je kan kiezen om je data al dan niet aan te passen.   

Het moet ook mogelijk zijn om jouw gegevens aan een bestaand project te koppelen.  

De mogelijkheid tot samenwerken moet de huidige ingewikkelde methode van het toekennen van delegaties 

vervangen waarbij er nog steeds businessregels en instellingen zullen zijn die bepalen wat wel en wat niet mag 

aangepast worden.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan als projectverantwoordelijke het project beheren 

(piloot voor het project van het type ‘Synergie’) 

M  Een GIPOD-gebruiker kan innames, hinder(s), omleidingen koppelen aan een 

bestaand project 

S  Een GIPOD-gebruiker kan zijn gegevens laten samenlopen met of laten volgen op 

gegevens van een andere organisatie 

 

6.6.3.6 Exporteren 

Om maximaal hergebruik en delen - ook binnen de eigen organisatie -  mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.  

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals  XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal 

ingezet worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen 

geïntegreerd systeem of geen service-integratie hebben. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een project exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van projecten exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 
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6.6.3.7 GRB-melding 

Indien een project een GRB-afwijking veroorzaakt, kan dit gemeld worden. De mogelijkheid bestaat om op een 

eenvoudige manier de as-built plannen door te sturen.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan de een GRB-afwijking melden en de as-built plannen 

doorsturen. 

 

6.6.3.8 Koppelen 

GIPOD wordt modulair opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende 

gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende gegevens op een 

flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit moet toelaten dat er verschillende soorten hinder 

voor een inname worden aangemaakt of dat één omleiding wordt vastgelegd voor verschillende innames. Een 

GIPOD-gebruiker zal dus de verschillende GIPOD-domeinen eenvoudig met elkaar kunnen verbinden.  

In tweede instantie voorziet GIPOD ook de mogelijkheid om een geregistreerde inname te koppelen met 

gegevens in externe bronnen. De huidige lijst kan in de loop van het project of de analyse verder worden 

aangepast en aangevuld. Het principe van koppelen en linken wordt voorzien zodat GIPOD ook met alle 

toekomstige nuttige initiatieven zou kunnen linken indien dit door de gebruikers wordt gevraagd. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een project koppelen aan een project  

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan een project 

M  Een GIPOD-gebruiker kan hinder koppelen aan een project 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een omleiding koppelen aan een project 

S  GIPOD kan een inname koppelen met een vergunning inname (lokaal besluit) 

(extern) 

 

6.6.3.9 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt. 
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6.7 ZOEKEN NAAR SYNERGIE EN SAMENWERKING 

6.7.1 Omschrijving 

De module ondersteunt het proces van het zoeken naar partners voor het uitvoeren van werken in synergie (een 

reeks werkopdrachten die samen worden uitgevoerd). Het proces resulteert in een project van het type  

‘Synergie’ of een ’project’ in het algemeen. Indien er geen samenwerking tot stand komt, stopt het proces 

zonder resultaat. Daarnaast ondersteunt deze module ook het proces van zoeken naar partners voor het 

uitvoeren van een project. Daarbij vertrekt men vanuit een project en zoekt men naar geïnteresseerden om 

samen te werken in één of meerdere te bepalen fases van het project.   

De huidige manier van het zoeken naar synergie blijft behouden maar zal waar nodig – op vraag van de 

gebruikers – hernieuwd en verbeterd worden. 

De definitie van synergie en samenwerken is belangrijk. Momenteel wordt een begrippenkader gehanteerd 

waarin synergie eerder gezien wordt als het samen uitvoeren van innames volgens de VRN-afspraken. De vraag 

die gesteld wordt is of de synergiemodule uitgebreid of aangepast moet worden naar samenwerken tussen de 

verschillende stakeholders. Er zal een goede vertaling van de huidige begrippen naar de nieuwe nodig zijn. 

6.7.2 Belangrijkste vernieuwing 

• ondersteunen van het proces “zoeken naar synergie”. Het resultaat van het proces wordt beheerd in 

de module ‘Project’. 

• ondersteunen van het zoeken naar samenwerkingsverbanden en partners voor het uitvoeren van een 

project (ruimer dan de huidige synergie). 

• vereenvoudigen van de afstemming tussen nutsmaatschappijen en steden & gemeenten onderling en 

met elkaar. 

• een synergie – zoals nu gekend – wordt beheerd als een project. Het zal mogelijk zijn om aan dit 

project nog extra partners op een eenvoudige manier toe te voegen. 

6.7.3 Mogelijke features 

6.7.3.1 Creatie 

Door het lanceren van een aanvraag tot samenwerken gaat een organisatie actief op zoek naar mogelijke 

partners voor de uitvoering van een project. Dit kan bv. gaan om steden en gemeenten die voor een specifiek 

project peilen naar de interesse van nutsmaatschappijen om in een bepaalde fase werken uit te voeren.  Voor 

de nutssector gaat het hier steeds om concrete en gebudgetteerde projecten waarbij de termijnen afhangen 

van het type werk. 

Bij het lanceren van een synergie aanvraag gaat een organisatie op zoek naar organisaties die willen 

samenwerken in synergie voor bepaalde werkopdrachten. De aanvraag wordt gestuurd naar de organisaties die 

hun interesse in een bepaalde zone kenbaar maakten. 

Een aanvraag tot samenwerken of het uitvoeren van werken in een synergie kan gelanceerd worden vanuit een 

inname of vanuit een project.  
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MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan vanuit een inname een ‘aanvraag tot werken in 

synergie’ lanceren  

S  Een GIPOD-gebruiker kan vanuit een inname een ‘aanvraag tot samenwerken’ 

lanceren. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan vanuit een project een ‘aanvraag tot werken in 

synergie’ lanceren  

S  Een GIPOD-gebruiker kan vanuit een project een ‘aanvraag tot samenwerken’ 

lanceren. 

W  GIPOD kan op basis van bepaalde types werken automatisch een synergie-

aanvraag lanceren. 

 

6.7.3.2 Zoeken 

Geregistreerde aanvragen kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (periode lancering, 

referentie, …) of door het toepassen van filters op basis van o.a. type, status, beheerder, … Er kan ook 

geografisch gezocht worden op basis van een zone. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van de aanvraag. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een aanvraag zoeken aan de hand van bepaalde criteria 

en door het toepassen van filters 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een aanvraag zoeken op basis van locatie. 

6.7.3.3 Raadplegen 

Het detail van een aanvraag kan na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden, indien meer aanvragen 

aan de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. Deze lijsten kunnen ook 

per service-API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de aanvragen te visualiseren op kaart.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een aanvraag raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van aanvragen raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van aanvragen raadplegen op kaart  
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6.7.3.4 Wijzigen 

Na de lancering kan de status van de eigen aanvraag opgevolgd worden. Organisaties die de aanvraag ontvingen, 

kunnen deze positief of negatief beantwoorden.  

De organisatie die de aanvraag lanceerde kan deze wijzigen. Een aanvraag moet  opnieuw gelanceerd worden 

indien er bv. een veel grotere zone ontstaat door het toevoegen van werkopdrachten van partijen die 

geantwoord hebben. Deze herlancering kan gebeuren vanuit een project, waarbij de link met de oorspronkelijke 

aanvraag behouden blijft. 

Een aanvraag wordt afgesloten door de creatie van een project of kan worden afgesloten zonder gevolg. De link 

tussen de aanvraag en het project moet steeds duidelijk behouden blijven. Een synergie-aanvraag kan ook 

verwijderd worden.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan de aanvraag opvolgen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een aanvraag positief of negatief beantwoorden.  

M  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een aanvraag wijzigen  

S  Een GIPOD-gebruiker kan de aanvraag herlanceren. 

S  Een aanvraag kan afgesloten worden door de creatie van een project 

M  Een aanvraag kan afgesloten worden zonder gevolg 

M  Een aanvraag kan worden verwijderd 

 

6.7.3.5 Koppelen 

GIPOD zal modulair worden opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de 

verschillende gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende 

gegevens op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De link tussen de aanvraag en het 

project of de aanvraag en de inname blijft duidelijk. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een aanvraag koppelen aan een project  

M  Een GIPOD-gebruiker kan een inname koppelen aan een aanvraag. 

 

6.7.3.6 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste  notificaties worden 

uitgewerkt. 
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6.8 BEHANDELEN VAN CONFLICTEN 

6.8.1 Omschrijving 

Minder hinder door betere afstemming van werken en andere innames op het openbaar domein, is één van de 

doelstellingen van GIPOD. In de modules ‘inname’, ‘hinder’, ‘omleiding’ en ‘project’ (zie hoger) zal daarom 

ingezet worden op het vermijden van conflicten door het tonen van mogelijke conflicten bij creatie en wijzigen. 

In deze module kunnen de conflicten beoordeeld en behandeld worden die toch nog ontstaan tussen innames, 

hinder, omleidingen en projecten, maar ook met tijdelijke verboden, sperperiodes, bus routes en -haltes.   

Conflictdetectie zelf zal aangepast en geoptimaliseerd worden zodat er minder onterechte conflicten ontstaan.  

In de toekomst kan conflictdetectie slimmer worden door te leren uit eerdere beoordelingen van conflicten door 

gebruikers. Deze beoordelingen zullen niet voor alle organisaties of gebruikers hetzelfde zijn, waardoor de 

conflictdetectie ook voor een stuk gepersonaliseerd en geoptimaliseerd zal worden. Deze toepassing van 

nieuwe, slimme technologie is voorlopig niet in de scope van de vernieuwing opgenomen. 

6.8.2 Belangrijkste vernieuwing 

• op dit ogenblik biedt GIPOD geen ondersteuning voor het behandelen van conflicten. Een conflict kan 

enkel beoordeeld worden als ‘geldig’ of ‘niet-geldig’, zonder verdere uitleg, status, reden of 

behandeling. 

• conflicten kunnen momenteel ook enkel passief verwijderd worden, door het aanpassen van de data 

van een of beide conflicterende aanwezigheden. In deze module kan men door het correct vlaggen van 

een conflict, aangeven dat het conflict behandeld moet worden, in behandeling is of reeds afgehandeld 

is (en dus weggewerkt). 

6.8.3 Mogelijke features 

6.8.3.1 Creatie 

Conflicten worden automatisch berekend door het conflictdetectie-algoritme op basis van de geregistreerde 

gegevens van de innames, hinder(s), omleidingen en projecten. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met 

tijdelijke verboden en sperperiodes die ingesteld zijn door steden en gemeenten, en de bus routes en -haltes 

die door De Lijn ter beschikking gesteld worden.  

De exacte businessregels voor conflicten moeten in het analysetraject worden opgenomen. 

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   GIPOD berekent automatisch conflicten op basis de gegevens van innames, 

hinders, omleidingen, projecten, tijdelijke verboden, sperperiodes en bus routes en 

-haltes 
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6.8.3.2 Zoeken 

Berekende conflicten kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria of door het toepassen van filters 

op basis van o.a. type, periode, beoordeling, … Er kan ook geografisch gezocht worden op basis van een zone of 

adres. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.    

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een conflict. 

   

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan conflicten zoeken aan de hand van bepaalde criteria en 

door het toepassen van filters  

M   Een GIPOD-gebruiker kan conflicten zoeken op basis van locatie 

 

6.8.3.3 Raadplegen 

Het detail van een conflict kan na de conflictdetectie of na het zoeken van een conflict geraadpleegd worden. 

Indien meerdere conflicten aan de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een 

overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten van conflicten aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. 

Welke lijsten er allemaal ter beschikking zijn zal in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook 

per service-API worden opgevraagd.  

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de conflicten te visualiseren op kaart.   

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.   

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een conflict raadplegen  

M   Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van conflicten raadplegen  

M   Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van conflicten raadplegen op kaart  

 

6.8.3.4 Behandelen (wijzigen) 

Om te vermijden dat conflicten, berekend in GIPOD, zich ook effectief in de praktijk voordoen, moeten deze 

conflicten (of hun oorzaak behandeld worden. Gebruikers kunnen de oorzaken die leiden tot een conflict 

aanpassen of verwijderen, waardoor het conflict verdwijnt. Deze aanpassingen dienen altijd te gebeuren door 

de beheerder in de respectievelijke modules ‘inname’, ‘hinder’, ‘omleiding’ en ‘project’. 

Om het proces behandelen van conflicten verder te ondersteunen, kan de gebruiker de status van het conflict 

aanpassen (o.a. relevant, in behandeling gesloten, …) . 
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MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

S   Een GIPOD-gebruiker kan conflicterende gegevens koppelen in een project, zodat 

ze niet langer een conflict opleveren 

M   Een GIPOD-gebruiker kan de status van een conflict aanpassen (voor zijn 

organisatie)   

 

6.8.3.5 Samenwerken 

Conflicten treden altijd op tussen 2 betrokken partijen, bevinden zich op een bepaalde locatie en hebben 

mogelijk impact op derden. Dit wil zeggen dat er dus altijd meerdere betrokken organisaties zijn. Daarom is het 

aangewezen dat verschillende gebruikers/organisaties eenzelfde conflict moeten kunnen behandelen.  

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

S   Verschillende GIPOD-gebruikers/organisaties kunnen eenzelfde conflict 

behandelen indien dit toegelaten is op basis van de gedefinieerde businessregels  

 

6.8.3.6 Exporteren 

Om maximaal hergebruik en delen – ook  binnen de eigen organisatie – mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.   

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal ingezet 

worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen geïntegreerd 

systeem of geen service-integratie hebben.  

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan de details van een conflict exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden.  

M   Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van conflicten exporteren naar een bestand zodat 

de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden.  

 

6.8.3.7 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt.  
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6.9 OPENBAAR VERVOER 

6.9.1 Omschrijving 

De module ‘openbaar vervoer’ – en mogelijk bij uitbreiding ‘mobiliteit’ – omvat het identificeren en bekijken 

van de impact van innames, hinder, omleiding en projecten op het openbaar vervoer, via het berekenen van 

conflicten. Deze module is dus gelijkaardig aan de module conflicten behandelen, maar dan specifiek voor 

conflicten met De Lijn (en later eventuele andere mobiliteitspartners), omdat deze toch een andere benadering 

vragen. 

Via deze module kunnen de gebruikers van De Lijn op de hoogte gebracht worden van conflicten waarbij ze 

betrokken partij zijn. Hierdoor kan de communicatie gestroomlijnd worden.  

Op lange termijn is het zeker niet onrealistisch om ook de gewijzigde routes in GIPOD te ontsluiten, waardoor 

niet enkel het conflict opgelost wordt, maar ook andere partijen rekening kunnen houden met deze gewijzigde 

route.    

Op basis van de gegevens in deze module, kan De Lijn ook advies geven in het kader van een vergunningsproces 

voor een inname. Via het GIPOD platform zal het advies van De Lijn ter beschikking worden gesteld, zodat dit 

kan opgehaald worden in het vergunningen proces (door de vergunningen software via service API’s) of 

geraadpleegd in GIPOD  indien de vergunning verlenende overheid niet over een software pakket beschikt.  

Daarnaast kan GIPOD de impact van een inname (geregistreerd als hinder en omleidingen) op de mobiliteit van 

de verschillende doelgroepen ontsluiten via publieke kanalen. Dit wordt niet omschreven in deze module maar 

is onderdeel van het ontsluiten en hergebruik van informatie voor specifieke doelgroepen.  

 

6.9.2 Belangrijkste vernieuwing 

• aangepaste manier van het berekenen van conflicten met openbaar vervoer 

• specifieke module voor het behandelen van conflicten met De Lijn waardoor deze niet tussen de 

standaard conflicten verdwijnen en enkel de relevante conflicten aan de andere gebruikers getoond 

worden 

• ter beschikking stellen van de gewijzigde routes van De Lijn zodat conflicten opgelost zijn  

• ter beschikking stellen van het advies van de lijn ikv het verlenen van een vergunning 

6.9.3 Mogelijke features 

6.9.3.1 Creatie 

Impact van innames, hinder, omleidingen en projecten op het openbaar vervoer wordt automatisch berekend 

door het conflictdetectie-algoritme.  

De businessregels voor conflicten met openbaar vervoer, die uitgebreider of anders kunnen zijn dan de 

standaard conflictdetectie, moeten in het analysetraject worden opgenomen. 
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MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   De GIPOD-toepassing berekent automatisch conflicten met openbaar vervoer op 

basis van zone en periode van innames, hinder, omleidingen en projecten  

 

6.9.3.2 Zoeken 

Impact van aanwezigheden op openbaar vervoer kan opgezocht worden volgens de ingegeven criteria of door 

het toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, status, beheerder, … Er kan ook geografisch gezocht 

worden op basis van een zone. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.    

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van de impact (= 

1 of meerdere conflicten). 

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan zoeken naar impact van een aanwezigheid op openbaar 

vervoer, aan de hand van bepaalde criteria en door het toepassen van filters  

M   Een GIPOD-gebruiker kan geografisch zoeken naar impact van een aanwezigheid op 

openbaar vervoer, op basis van locatie 

 

6.9.3.3 Raadplegen 

Het detail van de impact op het openbaar vervoer kan na het zoeken ernaar geraadpleegd worden. Indien 

meerdere conflicten aan de zoekcriteria voor impact voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een 

overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten van conflicten aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie 

(al dan niet in GIPOD uit te voeren). Welke lijsten er allemaal ter beschikking zijn zal in de detailanalyse worden 

uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook per service-API worden opgevraagd.  

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de impact op openbaar vervoer te visualiseren op kaart.   

Indien er gezocht wordt via de service API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd en gebundeld.   

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan de details van een conflict met het openbaar vervoer 

raadplegen  

M   Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van conflicten met het openbaar 

vervoer raadplegen  

M   Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van conflicten met openbaar vervoer 

raadplegen op kaart 
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6.9.3.4 Behandelen (wijzigen) 

Om het proces te ondersteunen, kan er aangegeven worden dat de impact in het eigen systeem van De Lijn 

behandeld wordt/is of niet relevant is. De conflicten zouden in de toekomst wel in GIPOD opgelost kunnen 

worden door de gewijzigde routes en haltes terug te importeren. 

GIPOD kan de communicatie tussen De Lijn en de andere partners over de impact op openbaar vervoer via deze 

module stroomlijnen en ondersteunen, o.a. als advies in een vergunningsproces. 

 

MoSCoW  Prioriteit  Omschrijving  

M   Een GIPOD-gebruiker kan de status van een conflict wijzigen  

S   GIPOD kan gewijzigde OV-routes importeren waardoor de impact weggewerkt 

wordt   

S  GIPOD kan gewijzigde OV-haltes importeren waardoor de impact weggewerkt 

wordt 

C  GIPOD ondersteunt de communicatie over impact op openbaar vervoer tussen De 

Lijn en andere partners 

M  GIPOD stelt het advies van de lijn ter beschikking via een centraal platform 

 

6.9.3.5 Exporteren 

Om efficiënt gebruik van, en communicatie en samenwerking over gegevens over de impact op openbaar 

vervoer – ook binnen de eigen organisatie – mogelijk te maken, moeten deze gegevens maximaal gedeeld 

kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de gegevens op deze manier opvragen 

en verder verwerken.   

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals, XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal 

ingezet worden op het delen en (her)gebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen 

geïntegreerd systeem of geen service-integratie hebben.  

 

MoSCoW   Prioriteit  Omschrijving  

C    Een GIPOD-gebruiker kan de details van een impact op/conflict met het 

openbaar vervoer exporteren naar een bestand, zodat de gegevens 

maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden  

S    Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van impact op/conflicten met openbaar 

vervoer exporteren naar een bestand, zodat de gegevens maximaal 

gedeeld en hergebruikt kunnen worden  
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6.9.3.6 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt.   
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6.10 AANVRAGEN VERGUNNING VOOR WERKEN 

6.10.1 Omschrijving 

Via deze module is het mogelijk om vergunningsaanvragen voor werken en de signalisatievergunning via GIPOD 

aan te vragen of te melden. De informatie die zich in GIPOD bevindt, kan gebundeld worden volgens de 

standaard voor het aanvragen van vergunningen, rekening houdend met de Code nuts. 

De gebundelde digitale aanvraag dient nog aangevuld te worden met andere relevante informatie. Dit alles zal 

dan via GIPOD ter beschikking gesteld worden van de betrokken vergunningsverlener.  

Nadat de vergunningsaanvraag of melding verstuurd/ontvangen is door de vergunningsverlener, start het 

proces van het behandelen van de aanvraag in de eigen vergunningstoepassing. De ondersteuning van alle 

stappen i.v.m. het behandelen van de aanvraag is niet voorzien. De terugkoppeling van de inhoud en status van 

de vergunning zelf wordt voorzien bij de modules “inname” vergunningsaanvraag voor werken en “hinder 

vergunningsaanvraag voor signalisatie. Mogelijk kan in een eerste stap enkel een link naar de vergunning worden 

toegevoegd in deze module. 

Het voordeel van het rechtstreeks vanuit GIPOD aanvragen van een vergunning voor werken, is dat de aanvraag 

op een uniforme wijze volgens dezelfde standaard kan verlopen. Zo weten vergunningsaanvragers perfect welke 

informatie ze bij de aanvraag moeten voorzien en naar wie de aanvraag gestuurd zal worden. Er dient evenwel 

ook nog voorzien te worden in de mogelijkheid om de plannen inzake de uitvoering van de werken toe te voegen. 

Naast de GIPOD gegevens zijn de gegevens van de GRB-plannen de elementen die volgens de code nuts deel 

moeten uitmaken van het aanvraagdossier. 

Het aanvragen van een vergunning voor andere innames (bv. via een web loket) is niet voorzien in de scope van 

het GIPOD-platform. Vele steden en gemeenten hebben hier reeds een digitale oplossing voor. 

Het aanvragen van een signalisatievergunning moet verder geanalyseerd worden. Het is de bedoeling dat deze 

ook via GIPOD zal worden aangevraagd zodat data die zich reeds in GIPOD bevindt niet nogmaals moet worden 

geregistreerd in andere systemen. Hiervoor worden service API ter beschikking gesteld. GIPOD zal echter geen 

UI aanbieden om signalisatieplannen met verkeersborden enz in te tekenen. Dit wordt door andere tools 

voorzien.  

6.10.2 Belangrijkste vernieuwing 

• De volledige module is nieuw 

6.10.3 Mogelijke features 

6.10.3.1 Aanvragen (creatie) 

De aanvraag voor een vergunning zal vanuit GIPOD gebeuren. Hiertoe zal GIPOD bepalen welke de vergunning 

verlenende overheid is en deze verwittigen dat er een aanvraag gedaan werd. De vergunning verlenende 

overheid zal vervolgens de aanvraag komen ophalen (services API of UI) en verder in de eigen systemen 

behandelen.  

Wanneer in de praktijk werken gecoördineerd uitgevoerd zullen worden – bv. als onderdeel van een project – 

volstaat het om 1 gebundelde vergunning aan te vragen voor deze werken. Dit is afgesproken in de CODE NUTS, 
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om de administratieve last te beperken. GIPOD zal de mogelijkheid ondersteunen om een dergelijke gebundelde 

vergunningsaanvraag in te dienen.  De detail flows zullen worden uitgewerkt in de business werkgroep. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een vergunningsaanvraag voor een werk voorbereiden 

in GIPOD op basis van de reeds ingevoerde gegevens (en dan verder aanvullen en 

indienen vanuit het eigen systeem). 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een gebundelde vergunningsaanvraag voor een project 

voorbereiden in GIPOD op basis van de reeds ingevoerde gegevens (en dan 

verder aanvullen en indien vanuit het eigen systeem). 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een vergunning voor een werk voorbereiden en 

aanvragen vanuit GIPOD. 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een gebundelde vergunning voor een project 

voorbereiden en aanvragen vanuit GIPOD. 

 

6.10.3.2 Zoeken 

Vergunningsaanvragen kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (bv. referentie) of door het 

toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, status, aanvrager, …  

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond in een lijst. De details van een aanvraag zijn raadpleegbaar. 

Wanneer er beslist wordt om de vergunningsaanvraag enkel voor te bereiden in GIPOD, is deze feature niet van 

toepassing. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan een (gebundelde) vergunningsaanvraag zoeken aan de 

hand van bepaalde criteria en door het toepassen van filters. 

 

6.10.3.3 Raadplegen 

De details van een vergunningsaanvraag kunnen na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden. Indien 

meerdere vergunningsaanvragen aan de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een 

overzichtslijst. GIPOD zal overzichtslijsten van vergunningsaanvragen aanbieden in functie van een te vervullen 

taak of actie. Welke lijsten er allemaal ter beschikking zijn, zal in de detailanalyse worden uitgewerkt (bv. 

lopende aanvragen). 

Deze lijsten kunnen ook per service-API opgevraagd worden. De resultaten kunnen dan in de eigen systemen op 

de gewenste manier worden gevisualiseerd. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 
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M  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een vergunningsaanvraag raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van vergunningsaanvragen 

raadplegen 

 

6.10.3.4 Opvolgen (wijzigen) 

Na de initiële voorbereiding van de vergunningsaanvraag voor een werk of project, kan het zijn dat er nog 

gegevens aangepast moeten worden. Het kan gaan om een wijziging van bestaande gegevens of het aanvullen 

van details. Ook kan het zijn dat er extra bestanden nodig zijn in de vergunningsaanvraag. Deze bestanden 

moeten toegevoegd kunnen worden aan de vergunningsaanvraag, zodat deze compleet is volgens de geldende 

standaard alvorens de aanvraag in te dienen bij de vergunningsverlener  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan extra bestanden toevoegen aan een 

vergunningsaanvraag 

S  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een vergunningsaanvraag aanpassen 

indien er wijzigingen nodig zijn of fouten rechtgezet moeten worden  

S  Een GIPOD-gebruiker kan een vergunningsaanvraag verwijderen  

 

6.10.3.5 Afsluiten 

Gezien het proces van het behandelen van een vergunningsaanvraag niet in GIPOD ondersteund zal worden, 

moet de vergunningsaanvraag op een bepaald ogenblik afgesloten kunnen worden. Het afsluiten van de 

aanvraag kan getriggerd worden door acties of statuswijzigingen in GIPOD of in gekoppelde eigen systemen, of 

kan manueel gebeuren.  Voor het afsluiten van de vergunning werden twee opties over gehouden. In de BWG 

zal besproken worden welke van deze opties uiteindelijk geïmplementeerd zal worden.  

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  De vergunningsaanvraag wordt (automatisch) afgesloten in GIPOD wanneer deze 

verstuurd wordt naar de betrokken gemeenten en/of vergunningsverlener  

W  De vergunningsaanvraag wordt (automatisch) afgesloten in GIPOD wanneer de 

betrokken gemeenten en/of vergunningsverlener de behandeling ervan 

bevestigd hebben  

W  De vergunningsaanvraag wordt (automatisch) afgesloten in GIPOD wanneer de 

vergunning geweigerd wordt  

S  De vergunningsaanvraag wordt pas (automatisch) afgesloten in GIPOD wanneer 

de vergunning verleend wordt en deze aan de aanvraag gekoppeld wordt 
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6.10.3.6 Koppelen 

GIPOD zal modulair worden opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheden voor de 

verschillende gegevens veel duidelijker vastgelegd worden. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende 

gegevens op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit moet toelaten dat een 

vergunningsaanvraag ingediend wordt voor een inname of project. Een GIPOD-gebruiker zal dus de 

verschillende GIPOD-domeinen eenvoudig met elkaar kunnen verbinden.  

In tweede instantie voorziet GIPOD ook de mogelijkheid om een vergunningsaanvraag te koppelen met gegevens 

in externe bronnen. De huidige lijst kan in de loop van het project of de analyse verder worden aangepast en 

aangevuld. Het principe van koppelen en linken wordt voorzien zodat GIPOD ook met alle toekomstige nuttige 

initiatieven zou kunnen linken indien dit door de gebruikers wordt gevraagd. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een vergunningsaanvraag koppelen aan een project  

S  Een GIPOD-gebruiker kan een vergunningsaanvraag koppelen aan inname(s) 

S  GIPOD kan een vergunningsaanvraag koppelen aan een vergunning (extern) 

C  GIPOD kan een vergunningsaanvraag koppelen aan verkeersbordendatabank 

(extern) 

 

6.10.3.7 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt.  

 

  



  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

/// 3.05.18     Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 65 /// 100 

 

6.11 BEHEREN VAN TIJDELIJKE VERBODEN 

6.11.1 Omschrijving 

GIPOD berekent de sperperiode die vastgelegd is in de CODE NUTS om tijdens het creëren van innames 

mogelijke conflicten met deze sperperiode snel te kunnen vaststellen. 

Er bestaan echter ook tijdelijke verboden. Zo kan er een parkeerverbod gelden voor een bepaalde zone wanneer 

er later die week een evenement plaatsvindt of mogen er geen werken plaatvinden 2 weken voor de start van 

een groot evenement. Tijdelijke verboden kunnen in deze module geregistreerd en beheerd worden. 

6.11.2 Belangrijkste vernieuwing 

• tonen van de sperperiode volgens de CODE NUTS bij creatie en wijzigen van innames. 

• tonen van tijdelijke verboden bij het creëren en wijzigen van innames. 

• mogelijkheid tot aanmaken en beheren van tijdelijke verboden. 

6.11.3 Mogelijke features 

6.11.3.1 Creatie 

Steden en gemeenten (of door hen afgevaardigden zoals politie, dienst mobiliteit, ‘minder hinder’-cel, …) 

kunnen een tijdelijk verbod uitvaardigen. Dit tijdelijk verbod bevat steeds het type, de zone en de periode. Zowel 

de zone als de periode kunnen afgeleid worden van andere innames of hinder, zoals een evenement dat ervoor 

of erna plaatsvindt. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  GIPOD maakt de sperperiode zoals gedefinieerd in de CODE NUTS automatisch 

aan voor die steden en gemeenten die aangeven de code te volgen.2 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een tijdelijk verbod snel registreren zodat het efficiënt 

is om een tijdelijk verbod in te geven. 

C  Een GIPOD-gebruiker kan een tijdelijk verbod registreren op basis van een 

voorgaande of een andere aanwezigheid 

S  GIPOD toont mogelijke conflicten tijdens de registratie zodat de gebruiker 

ondersteund wordt bij het vermijden van conflicten tussen aanwezigheden 

 

                                                           
2 Volgens de Code NUTS: Duur van de sperperiode : De sperperiode start (ook bij een gefaseerd werk) na voorlopige oplevering (inclusief alle overkoppelingen en inclusief alle 

hiermee verband houdende werken) van dit werk of na PV van ingebruikname van dit werk (het vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze automatisch.) Er  dient 

nog geanalyseerd te worden hoe dit zou kunnen op basis van data in GIPOD 
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6.11.3.2 Zoeken 

Geregistreerde tijdelijke verboden kunnen opgezocht worden volgens de ingegeven criteria (bv. referentie) of 

door het toepassen van filters op basis van o.a. type, periode, status, adres, gemeente, …. Er kan ook geografisch 

gezocht worden op basis van een zone. Beide zoekmogelijkheden kunnen gecombineerd worden.   

Het resultaat van de zoekactie wordt getoond op kaart, in een lijst of is te raadplegen als detail van een tijdelijk 

verbod.  

Dit zal ook allemaal mogelijk zijn voor de automatisch gecreëerde sperperiodes. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

S  Een GIPOD-gebruiker kan tijdelijke verboden zoeken aan de hand van bepaalde 

criteria en door het toepassen van filters 

S  Een GIPOD-gebruiker kan sperperiodes zoeken aan de hand van bepaalde criteria 

en door het toepassen van filters 

S  Een GIPOD-gebruiker kan tijdelijke verboden zoeken op basis van locatie. 

M  Een GIPOD-gebruiker kan sperperiodes zoeken op basis van locatie. 

 

6.11.3.3 Raadplegen 

Het detail van een tijdelijk verbod kan na de creatie of na het zoeken geraadpleegd worden. Indien meer 

tijdelijke verboden aan de zoekcriteria voldoen, kunnen deze geraadpleegd worden in een overzichtslijst. GIPOD 

zal overzichtslijsten van tijdelijke verboden aanbieden in functie van een te vervullen taak of actie. Welke lijsten 

er allemaal ter beschikking zijn zal in de detailanalyse worden uitgewerkt. Deze lijsten kunnen ook per service-

API worden opgevraagd. 

De GIPOD-interface biedt de mogelijkheid om de tijdelijke verboden te visualiseren op kaart.  

Indien er gezocht wordt via de service-API, kunnen de resultaten in de eigen systemen op de gewenste manier 

worden gevisualiseerd.  Dit zal ook allemaal mogelijk zijn voor de automatisch gecreëerde sperperiodes. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een tijdelijk verbod raadplegen 

M  Een GIPOD-gebruiker kan het detail van een sperperiode raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst van tijdelijke verboden raadplegen 

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzichtslijst  van sperperiodes raadplegen  

M  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van tijdelijke verboden raadplegen op 

kaart  

S  Een GIPOD-gebruiker kan een overzicht van sperperiodes raadplegen op kaart   
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6.11.3.4 Wijzigen 

Na de initiële registratie kan een tijdelijk verbod worden aangepast.  

Indien een tijdelijk verbod verwijderd wordt (= status op 'verwijderd' wordt gezet), moet er extra aandacht 

worden besteed aan de gekoppelde gegevens. De businessregels zullen bepalen wat er moet gebeuren in welke 

situatie. 

Automatisch berekende sperperiodes kunnen niet worden aangepast. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

M  Een GIPOD-gebruiker kan geregistreerde gegevens aanpassen zodat wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven of fouten kunnen worden rechtgezet 

S  Een GIPOD-gebruiker kan de gegevens van een geregistreerd tijdelijk verbod 

aanvullen zodra er meer details bekend zijn  

S  Een GIPOD-gebruiker kan een tijdelijk verbod verwijderen door de status aan te 

passen 

 

6.11.3.5 Exporteren 

Om maximaal hergebruik en delen - ook binnen de eigen organisatie -  mogelijk te maken moeten de gegevens 

van GIPOD maximaal gedeeld kunnen worden. De integratoren die via service-API integreren kunnen de 

gegevens op deze manier opvragen en verder verwerken.  

Voor de gebruikers die niet via een service werken worden er ook mogelijkheden voorzien om details of lijsten 

te exporteren naar een bestand zoals, XML of een ander vastgelegd bestandsformaat. Zo kan er maximaal 

ingezet worden op het delen en hergebruiken van gegevens ook voor die gebruikers die geen eigen geïntegreerd 

systeem of geen service-integratie hebben. 

 

MoSCoW Prioriteit Omschrijving 

C  Een GIPOD-gebruiker kan de details van een tijdelijk verbod exporteren naar een 

bestand zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

C  Een GIPOD-gebruiker kan de details van sperperiode exporteren naar een 

bestand zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

C  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van tijdelijke verboden exporteren naar een 

bestand zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 

C  Een GIPOD-gebruiker kan lijsten van sperperiode exporteren naar een bestand 

zodat de gegevens maximaal gedeeld en hergebruikt kunnen worden. 
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6.11.3.6 Notificeren 

De features in deze groepen werden niet uitgewerkt. De algemene principes en verwachtingen voor alle modules 

worden beschreven onder de feature groepen. In de detailanalyse zullen de gewenste notificaties worden 

uitgewerkt.  

6.12 NIET-FUNCTIONELE VEREISTEN 

De niet-functionele vereisten beschrijven de criteria waaraan het systeem moet voldoen. Zij verzekeren 

algemene de kwaliteit en bruikbaarheid van het volledige systeem. 

 

6.12.1 Beschikbaarheid 

Het GIPOD-systeem is 24x7 bereikbaar. Er kan evenwel een bepaalde tijd van onbeschikbaarheid getolereerd 

worden.  

Integratoren die de GIPOD-API’s implementeren moeten tijdens hun implementatie rekening houden met deze 

mogelijke onbeschikbaarheid. 

Er zal een onderscheid gemaakt worden in geplande en onverwachte onbeschikbaarheid. Een geplande 

onbeschikbaarheid is bijvoorbeeld te wijten aan onderhoud of wijzigingen aan het systeem. Een onverwachte 

onbeschikbaarheid is te wijten aan onverwachte fouten in het systeem (bv: aan de onderliggende 

infrastructuur). 

We streven naar zo weinig mogelijk impact op de beschikbaarheid bij onderhoud of nieuwe releases. Indien een 

onbeschikbaarheid noodzakelijk is, zal hierover op voorhand gecommuniceerd worden. 

Bij een onverwachte onbeschikbaarheid kunnen we enkel support garanderen op werkdagen, tijdens de 

kantooruren van Informatie Vlaanderen. 

De beschikbaarheid van het systeem zal op elk moment kunnen geconsulteerd worden.  Het percentage 

beschikbaarheid tijdens de kantooruren zal mee opgenomen worden in het Business Case Document. 

6.12.2 Betrouwbaarheid 

Het systeem moet als betrouwbaar ervaren worden en zo ontworpen zijn dat het automatisch kan herstellen 

van fouten. Hierbij wordt een zo groot mogelijke autonomie nagestreefd. 

6.12.3 Security 

De toegang tot GIPOD is beperkt tot geauthentiseerde en geautoriseerde gebruikers. 

6.12.4 Privacy 

Het GIPOD-systeem is in regel met de GDPR-wetgeving. 

Onder andere volgende principes zullen toegepast worden: 

• Privacy by design 
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In een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 

afdwingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is data-minimalisatie. In het ontwerp wordt gewaarborgd dat er 

niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk. 

• Privacy by default 

Dit vereist dat de standaardinstellingen altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn. Bv: persoonsgegevens mogen 

niet standaard openbaar zichtbaar zijn. 

6.12.5 Performantie 

Er wordt gestreefd naar een betrouwbare performante gebruikerservaring. Hiervoor streven we naar 

performante API’s en User Interface. 

De volgende aspecten worden hierbij in rekening gebracht: 

• Responsetijden 

• Throughput 

• Piek load 

Deze performantie wordt constant gemonitord zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden indien 

nodig. 

6.12.6 Interoperabiliteit 

De API’s zullen compliant zijn met de OSLO² standaard die ontwikkeld wordt tijdens het vernieuwingstraject. 

Tevens zal de API compliant zijn met de REST API-aanbeveling die wordt gebruikt binnen Informatie Vlaanderen. 

Op die manier zal het eenvoudiger zijn voor externe API-integratoren om API’s ontwikkeld binnen Informatie 

Vlaanderen te gebruiken. 

6.12.7 Archivering 

Hoelang moeten historische gegevens beschikbaar blijven binnen GIPOD? 

Dient er een algemene retention policy opgesteld te worden zodat oude gegevens verdwijnen uit het 

operationele systeem van GIPOD en bijvoorbeeld nog opvraagbaar zijn in een archief? 

6.12.8 Servicebeheer 

Het operationeel beheer wordt georganiseerd binnen Informatie Vlaanderen. Support is voorzien binnen de 

kantooruren. In het business case-document zullen we de servicelevel objectieven voor het vernieuwde 

platform opnemen.  

Er zal steeds up-to-date documentatie beschikbaar zijn zodat deze kan geconsulteerd worden vooraleer vragen 

door te sturen naar de service-desk van Informatie Vlaanderen.  

De volgende documentatie wordt voorzien: 

• Changelog (verzameling van alle release notes) 

• Service-API documentatie 

• Eindgebruikers documentatie  

 



Informatie Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

///3.05.18 Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 70 ///100 

 

 

7 HIGH LEVEL ARCHITECTUUR 

7.1 VAN MONOLITISCHE NAAR MODULAIRE ARCHITECTUUR 

7.1.1 Principes van een modulaire architectuur 

Het huidige GIPOD  - waarvan de ontwikkeling is gestart in 2010 -  bestaat uit een aantal functionele domeinen: 

• Innames (werkopdrachten, manifestaties) 

• Omleidingen 

• Synergiën (incl. synergie-aanvragen) 

• Conflicten 

• Busroutes 

• Configuratie (interessezones, synergie interessezones, ...) 

Het hart van de applicatie bestaat uit business logica die de functionaliteiten van deze verschillende domeinen 

omvat. Deze logica wordt samen verpakt en gedeployed als één monolithische applicatie. De functionaliteit 

wordt aangeboden via de GIPOD-service (SOAP) en een web applicatie. 

 

 

Deze architectuur die voor een beginnende applicatie zeker een goede werkwijze is heeft tot op heden zijn nut 

bewezen maar stoot bij het onderhouden en uitbreiden van de applicatie op een aantal problemen: 

• Complexiteit 
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o Doordat de logica van de verschillende functionele domeinen sterk met elkaar verweven zijn 

wordt de code complexiteit groot en wordt het moeilijker om de applicatie te onderhouden en 

evolutief onderhoud uit voeren. Dit heeft uiteraard een impact op de globale kwaliteit van de 

applicatie. 

o Moeilijk om nieuwe technologieën in te voeren. 

• Verminderde "Agility" 

o Door de complexiteit wordt de doorlooptijd om nieuwe business behoeften te ontwikkelen en 

te testen moeilijker en groter. Bovendien wordt het moeilijker om nieuwe concepten in te 

passen of deze aan te passen in deze architectuur. 

Om de nadelen van de monolithische architectuur op te lossen is het idee om de applicatie op te splitsen in een 

aantal kleinere met elkaar geconnecteerde services. 

Microservices zijn een architecturale stijl waarbij een applicatie bestaat uit een aantal onafhankelijke (loosely 

coupled)  met elkaar samenwerkende services. 

Elk functioneel domein van de applicatie is geïmplementeerd door zijn eigen microservice. Dit laat ons 

bijvoorbeeld ook toe om de web applicatie uit te splitsen in een aantal simpelere web applicaties die 

bijvoorbeeld toegespitst kunnen zijn op een bepaalde doelgroep.  Het laat ook toe om op een eenvoudige manier 

te linken met services van andere applicaties.   

 

 

Deze afbeelding heeft een idee hoe een microservices architectuur er zou kunnen uitzien voor GIPOD.  

Dit is echter niet de definitieve opsplitsing in verschillende services aangezien dit het onderwerp zal zijn van een 

meer diepgaande analyse. 

Elke backend service heeft zijn eigen REST API en de meeste services gebruiken API's van de andere services. 

Bijvoorbeeld de inname-service gebruikt de synergie service om organisaties te verwittigen van mogelijke 

synergie-mogelijkheden.  
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7.1.2 Voor en nadelen van een microservices architectuur 

7.1.2.1 Voordelen 

• Verhoogde Agility 

o Aangezien de services eerder klein zijn kunnen ze veel sneller ontwikkeld en getest worden. 

Dit laat toe om vlugger op nieuwe business behoeften in te spelen. Bovendien kunnen deze 

services-  indien gewenst - door verschillende teams ontwikkeld worden. 

• Verhoogde kwaliteit 

o Code wordt minder complex wat de kans op fouten in de software verminderd en de 

onderhoudbaarheid van de code ten goede komt. 

• Continous deployment 

o Services kunnen onafhankelijk van elkaar gedeployed worden wat continous deployment 

mogelijk maakt. 

• Polyglot / Innovatie 

o Elke service kan in principe ontwikkeld worden in een technologie die het best geschikt is om 

de specifieke functionaliteit waarvoor de service dient op te lossen. Bijvoorbeeld keuze tussen 

SQL database of NoSQL database. Als bijkomend voordeel heeft dit dat services makkelijker 

kunnen worden aangepast aan de nieuwste technieken en programmeertalen en dit een cultuur 

van innovatie kan stimuleren.  

• Verhoogde Schaalbaarheid  & Beschikbaarheid 

o De services kunnen onafhankelijk van elkaar geschaald worden. Zo is het mogelijk per service 

mogelijk om een aantal instances te deployen die volstaan voor die specifieke service. 

Bovendien is het ook mogelijk om mogelijke fouten te isoleren wat de beschikbaarheid van de 

applicatie ten goede komt. 

o Een bijkomend voordeel is dat enkel die gebruikers die een bepaalde module gebruiken, 

geïmpacteerd worden 

7.1.2.2 Nadelen 

• Complexiteit in interacties 

o Van code complexiteit naar complexiteit in interacties tussen de verschillende individuele 

services. 

• Operationele complexiteit 

o Aangezien we van één service naar meerdere services evolueren is het complexer om een 

dergelijke applicatie in operationeel beheer te nemen. Zo zullen er uitdagingen zijn rond 

monitoring, versionering,... 
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7.2 ENTREPRISE CONTEXT DIAGRAM 

De  GIPOD-oplossing kadert binnen de architectuur van Informatie Vlaanderen.  GIPOD gebruikt de informatie 

in de basisregisters en maakt bij de bouw van haar oplossing gebruik van bestaande generieke componenten. 

Data vanuit GIPOD wordt ontsloten via algemene kanalen zoals burgerloket, ondernemingsloket en geopunt.  

 

 

 

 

 

  



Informatie Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

///3.05.18 Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 74 ///100 

 

7.3 BASIS DOMEIN CONCEPTEN – OSLO2-STANDAARD 

7.3.1 Inleiding 

Om de uitdagingen en ambitie van de verdere ontwikkeling van GIPOD waar te maken, is het van belang dat: 

• Data maximaal hergebruikt wordt uit de bestaande bronnen en zo automatisch mogelijk doorvloeit van 

en naar de processen van de belanghebbenden om efficiëntie te bevorderen; 

• De data koppelbaar en integreerbaar is met gerelateerde data die bijgehouden wordt in andere 

bronnen, zodat verrijking van de data mogelijk is en de meerwaarde voor verschillende doelgroepen 

verhoogt; 

• Data elementen (objecten en attributen) duidelijk gedefinieerd worden zodat deze door zowel mensen 

als machines eenduidig kan geïnterpreteerd worden, wat zowel de communicatie als het hergebruik ten 

goede komt; 

• Data gestandaardiseerd wordt, zowel op het niveau van de datastructuur (datamodel), als op het niveau 

van de data instanties zelf (door te enten op de basisregisters), opdat data op een efficiënte manier 

overheen verschillende bronnen kan geïntegreerd worden, zowel langs in- als langs output kant. 

Dit realiseren we door de GIPOD domeinen te standaardiseren en te definiëren als OSLO² standaarden. OSLO² 

staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties 

7.3.2 Wat is Linked data? 

Linked Data is een methode om data te publiceren en daarbij ook de semantiek (betekenis)  vast te leggen. Door 

de manier waarop de data worden weergegeven, kunnen ze met andere (linked) data worden verbonden. De 

data zijn makkelijk op te vragen en uit te wisselen doordat ze worden weergegeven door een unieke http-link, 

een zogenaamde ‘URI’. 

Door de data als linked data weer te geven en te linken met andere linked datasets, ontstaat het ’semantische 

web’. Daarin zijn alle data met elkaar verbonden, net zoals webpagina’s met elkaar verbonden zijn. 

Een afstemming met internationale linked data standaarden en principes zorgt ervoor dat we informatie vlot 

kunnen combineren met externe datasets. 
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Linked data voorziet gegevens van wereldwijde unieke identificatoren (zogenaamde URI’s) die toelaten om de 

informatie via het web te identificeren en op te vragen. Linked Data voorziet de informatie ook van context in 

lijn met Internationale Standaarden zodat deze éénduidig gekoppeld kunnen worden met andere informatie3.  

7.3.3 OSLO2 modellen voor GIPOD domeinen 

De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling 

om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de 

gegevens makkelijker gebruiken. 

OSLO² volgt logisch op OSLO, een initiatief uit 2012 opgestart door de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR). Hier 

werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard. Met de steun van de Vlaamse Overheid, 

werd dit project in een latere fase omgedoopt tot Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO²). 

Met OSLO² zet informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. 

Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal 

principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke 

hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en uitwisseling en hergebruik  van informatie door de private sector 

In het kader van de vernieuwing van GIPOD zetten we in op het definiëren van een standaard voor de 

uitwisseling van informatie over  inname van het openbaar domein, hinder op het openbaar domein, omleiding 

en  project. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van reeds bestaande standaarden ikv mobiliteit (DATEXII, 

ISA, INSPIRE, …) 

Het vastleggen van de semantiek is erg belangrijk. Bij wijze van voorbeeld: voor sommigen is een inname de 

zone waar werken worden uitgevoerd en het stapelen van bouwmaterialen hinder. Voor anderen is het stapelen 

van bouwmaterialen ook een inname van het openbaar domein en geen hinder. Het vastleggen van de 

semantiek zal voor alle begrippen en processen binnen GIPOD worden opgenomen, waarbij de nodige aandacht 

gaat naar het eventueel “vertalen” van de huidige begrippen.  

Het definiëren van de standaarden en semantiek maakt integraal deel uit van het project en loopt in nauwe 

samenwerking met het project ‘LBLOD’ (lokale besluiten als linked open data). 

                                                           
3 Meer Informatie over linked data: Linked Open Data: The Essentials, A Quick Start Guide for Decision Makers  
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7.3.4 Lokale besluiten als Linked Open Data (LBLOD) 

Binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur loopt het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data. 

Het project heeft als doel informatie uit besluiten van lokale besturen vindbaar te maken en op een 

gestandaardiseerde manier aan te bieden waardoor iedereen (andere overheden, ondernemingen, …) 

rechtstreeks met de data aan de slag kan gaan.  

Meer informatie over het traject in het kader van de mobiliteit kan je vinden op 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/lblod-mobiliteit 

7.3.5 Definitie van de domeinmodellen 

Na de goedkeuring van de business case wordt een semantisch traject voor het vastleggen van de begrippen 

opgestart  

7.3.5.1 Doel en scope 

Het doel en de scope van het in lijn brengen van GIPOD met OSLO, omvat volgende punten: 

• Opstellen van een vocabularium die de belangrijkste concepten van GIPOD eenduidig definieert 

(Inname, Hinder, omleiding, en gerelateerde termen zoals Project, Synergie, Conflict, Sperperiode, 

e.a, …) 

• Het definiëren van een applicatieprofiel, dit kan gebruikt worden voor de uitwisseling van data, voor 

zowel in- als output, ontsluiting van data in combinatie met data uit andere bronnen, integratie en 

hergebruik van de basisregisters, … 

7.3.5.2 Stakeholders 

Momenteel identificeren we volgende belanghebbenden, die ten minste moeten betrokken worden in de 

werkgroepen voor het definiëren van het vocabularium en het applicatieprofiel: 

• Nutssector 

• Lokale besturen 

• Vlaamse overheid (ABB, Agentschap Informatie Vlaanderen, De Lijn, AWV/MOW/, VLAIO,…) 

• Aannemers  

 

De ontwikkeling van een datastandaard voor GIPOD, dient de erkenningsprocedure voor datastandaarden van 

het Stuurorgaan te volgen. In lijn daarmee, delen we het plan van aanpak op in drie sporen: 

- Aanmelden van de standaard: Hier wordt gestart met het ontwikkelen van een charter die gevalideerd 

wordt door de werkgroep datastandaarden en die het startpunt betekent voor het ontwikkelen van de 

standaard door middel van publieke werkgroepen 

- Ontwikkelen van de standaard: Het ontwikkelen van de standaard zelf, waarbij vertrekkend van een 

initieel ontwerp use cases worden geïdentificeerd, en het model in publieke werkgroepen besproken 

wordt om tot verschillende interacties en uiteindelijk een finale versie van de specificaties voor het 

vocabularium en applicatieprofiel gekomen kan worden. Deze specificaties kunnen dan na publieke 
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review en het realiseren van enkele implementaties ter validatie voorgelegd worden aan de werkgroep 

datastandaarden en het stuurorgaan.  

- Implementatie van de standaard:. De implementatie kan gebeuren van zodra de specificaties 

gepubliceerd zijn en het model in publieke review gaat. We onderscheiden hierbij volgende stappen of 

activiteiten: 
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8 ROADMAP VOOR DE INGEBRUIKNAME 

We beschrijven hieronder 3 mogelijke scenario’s. Elke scenario gaat ervan uit dat we GIPOD opsplitsen in 

meerdere modules met elk hun eigen API die voldoet aan de OSLO² standaard die tijdens dit vernieuwingstraject 

wordt ontwikkeld.  

Bij de vernieuwing zal GIPOD steeds eerst de meest belangrijke en gewenste functies per module in productie 

stellen en nadien steeds verder uitbreiden met extra functionaliteit.  

In de voorgestelde timing worden de grote lijnen weergegeven. 

De complexiteit van de verschillende uitbreidingen per module werd  weggelaten uit onderstaand schema. De 

exacte inhoud van de releases wordt – in samenspraak met de werkgroepen – voorgelegd ter beslissing aan het 

bestuurscomité. Het is op dit ogenblik immers nog te vroeg om reeds voor 2021 de exacte inhoud van elke 

release vast te leggen. 

Keuze geprefereerd scenario 

Het derde scenario (parallelle  ingebruikname) wordt niet weerhouden als voorkeurscenario. 

Wij stellen het tweede scenario ook voor omwille van de snellere toegevoegde waarde, de snellere feedback en 

het geringer risico.  

In de BWG zullen de scenario 1 en 2 nog in detail besproken worden. De BWG zal zijn voorkeur formuleren. 

Uiteindelijk zal het bestuurscomité beslissen welk scenario wordt gevolgd. 

8.1 BIG BANG INGEBRUIKNAME 

8.1.1 Omschrijving 

De huidige functionaliteit wordt in één grote ontwikkelingsfase gemigreerd naar verschillende modules. Bij het 

in productie gaan van het vernieuwde GIPOD systeem wordt het oude systeem uitgeschakeld en dienen alle 

gebruikers aan te sluiten op het nieuwe systeem. Nadat de huidige functionaliteit gemigreerd is, wordt gestart 

met het aanbieden van de nieuwe functionaliteit.  
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8.1.2 Voor – en nadelen 

• Voordelen 

o De focus kan volledig gelegd worden op het ontwikkelen van het nieuwe systeem 

o Er is geen data synchronisatie tussen oude en nieuwe systeem nodig.  

o Er wordt maar een enkel systeem operationeel beheerd 

• Nadelen: 

o Tijdens de gehele ontwikkelingsfase wordt er geen bijkomende toegevoegde waarde geleverd 

voor de gebruikers 

o Het duurt lang eer de gebruikers  feedback kunnen geven.  

o Omwille de uitgebreide functionaliteit is een lang test periode noodzakelijk 

o Een zeer groot risico is dat elke gebruiker (service integrator) op dezelfde dag voor de 

volledige functionaliteit dient over te schakelen naar het nieuwe systeem.  

8.1.3 Voorgestelde timing 

We geven een mogelijke timing en mogelijke volgorde voor de in productie name weer. De exacte inhoud zal 

door de werkgroepen worden bepaald en worden voorgelegd aan het bestuurscomité.. 

Bij wijze van voorbeeld: het kan belangrijk zijn om de berekening van de SPER periode als sneller mee te nemen 

en de  meer uitgebreide behandeling van tijdelijke verboden later toe te voegen. Dit kan dan in samenspraak 

verder uitgewerkt worden. 

De ingebruikname van het vernieuwde GIPOD is iets later dan in scenario 2 omwille van de langere en 

uitgebreidere testperiode 
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Basis modules 

• Release 1 

a. Inname module (kleine inname en huidige inname) 

b. Synergieproces 

c. Project module (light versie voor synergie) 

d. Hinder  module (API en UI) 

e. Omleidingen module (API en UI) enkel route geen proces! 

 

Uitbreiding 

 

• Project uitgebreide module  

• Behandel conflict en advies mogelijkheid Openbaar Vervoer 

• Aanvraag vergunningen en link LBLOD 

• Behandeling SPER en tijdelijke verboden 

• Doorlopend uitbreiding van de bestaande modules 

 

  2018 2019 2020 2021 

2022 

e.v. 

  Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Huidige  GIPOD                                 

Operationeel beheer                                 

Vernieuwing GIPOD                                 

Ontwikkeling Basis                                

Inname, synergie en project (basis)                                 

Hinder                                 

Omleiding                                 

Conflicten (bereken)                                 

Ontwikkeling uitbreiding                                 

Project uitbreiding                                

Behandel conflict + Openbaar Vervoer 

Advies                                 

Aanvraag vergunning inname en 

signalisatie                               

Linken LBLOD                                 

Tijdelijk verbod en sper                                 

Uitbreidingen bestaande modules                                 

Operationeel beheer                                  

evolutief onderhoud                                 

innovatie                                 
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8.2 GEFASEERDE INGEBRUIKNAME 

8.2.1 Omschrijving 

In dit scenario wordt module per module ontwikkeld en in productie genomen. Indien een module in productie 

genomen wordt, zal  deze functionaliteit uitgeschakeld worden in het oude systeem. Indien een gebruiker de 

gemigreerde functionaliteit gebruikt dient hij over te schakelen naar de nieuwe module.  

We starten met het ontwikkelen van een synchronisatie mechanisme dat de data van de huidige GIPOD migreert 

en ter beschikking stelt in de vernieuwde omgeving. Hierbij kan al de informatie reeds in het nieuwe model 

opgevraagd worden.  Daarna worden er in verschillende keren , nieuwe modules toegevoegd, tot de huidige 

GIPOD vervangen is. 

Hieronder worden een aantal mogelijke fases weergegeven. In samenspraak met de sector zal dit verder worden 

uitgewerkt. Het bestuurscomité zal uiteindelijk de beslissing nemen over de fases en de timing. 

 

8.2.2 Voor – en nadelen 

• Voordelen 

 

o Er kan zeer snel toegevoegde waarde worden geleverd waardoor de eerste impact op 

integraties eerder klein is omdat er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd 

o Het oude GIPOD systeem wordt geleidelijk aan kleiner 

o Er kan snel feedback van de gebruikers komen 

o Een integrator kan module per module overschakelen 
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o Door het groeperen van de modules kan de ingebruikname in drie keer worden gepland 

waarbij de risico’s en het testwerk beperkt is 

• Nadelen: 

o Er is een tijdelijke complexiteit van one-way synchronisatie 

o Er moet gedurende een bepaalde periode twee systemen operationeel beheerd worden.  

o In de GIPOD UI zal er tijdelijk voor de vernieuwde module een andere layout zijn 

o De integratoren moeten in twee of drie keer (afhankelijk van het gebruik) overschakelen 

o Bij de ingebruikname van een module moet iedereen overschakelen.  

 

8.2.3 Voorgestelde timing 

We geven een mogelijke timing en mogelijke volgorde voor de in productie name weer. De exacte inhoud zal 

door de werkgroepen worden bepaald en worden voorgelegd aan het bestuurscomité.  Bij wijze van 

voorbeeld: het kan belangrijk zijn om de berekening van de SPER periode als sneller mee te nemen en de  

meer uitgebreide behandeling van tijdelijke verboden later toe te voegen. Dit kan dan in samenspraak verder 

uitgewerkt worden. 

Basis modules 

1. Release 1 

a. Synchronisatie van de data van uit het oude GIPOD naar de nieuwe omgeving 

b. Ontwikkeling van read-only REST API’s voor opvragen van aanwezigheden openbaar domein 

i. Innames (manifestaties, werkopdrachten) 

ii. Omleidingen 

iii. Busroutes 

c. Hinder  module (API en UI) 

d. Omleidingen module (API en UI) enkel route geen proces! 

2. Release 2 

a. Conflicten module 

3. Release 3 

a. Inname module (kleine inname en huidige inname) 

b. Synergieproces 

c. Project module (light versie voor synergie) 

Uitbreiding 

 

● Project uitgebreide module  

● Behandel conflict en advies mogelijkheid Openbaar Vervoer 

● Aanvraag vergunningen en link LBLOD 

● Behandeling SPER en tijdelijke verboden 
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● Doorlopend uitbreiding van de bestaande modules 

 

 

 

8.3 PARALLELLE INGEBRUIKNAME 

8.3.1 Omschrijving 

In dit scenario wordt het nieuwe systeem ontwikkeld en wordt er een synchronisatie opgezet tussen het oude 

en vernieuwde systeem. Beide systemen zullen een vooraf afgesproken periode naast elkaar blijven draaien.  

De gegevens van het oude systeem worden naar het nieuwe systeem gesynchroniseerd. In de mate van het 

mogelijke worden de gegevens van het vernieuwde systeem naar het oude gesynchroniseerd. Hierbij zal 

onvermijdelijk informatie verloren gaan omdat één van de doelstellingen van de vernieuwing het uitwerken van 

nieuwe concepten en relaties is die niet zomaar in het huidige systeem kunnen worden ingebouwd. 
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8.3.2 Voor – en nadelen 

• Voordelen 

o Elke gebruiker kan op zijn eigen tempo overschakelen van het oude naar het nieuwe systeem 

• Nadelen: 

o Bij het synchroniseren van het nieuwe naar het oude systeem gaat er data (en dus informatie) 

verloren 

� Voorbeeld: nieuwe begrippen als hindezone zijn in het huidige GIPOD niet gekend, het 

verbinden van één inname aan verschillende soorten hinder is niet mogelijk, … 

o Omdat sommige gebruikers het oude en andere het nieuwe systeem gebruiken, beschikken niet 

alle gebruikers over dezelfde data 

o Het hergebruik wordt complex  

� Hinderpremie? 

� Hinder in kaart.. 

� Eigen systemen 

o Het synchroniseren van de data is complex  

o Er moet gedurende een hele tijd 2 systemen operationeel beheerd worden.  

o Dit scenario is duur in beheer en ontwikkeling 

 

8.3.3 Voorgestelde timing 

Omwille van de complexiteit, de hoge kost en het mogelijk verlies van data werd voor dit scenario geen voorstel 

van timing uitgewerkt.  

 



  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

/// 3.05.18     Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 85 /// 100 

 

9 PROJECTAANPAK 

9.1 PROJECTGOVERNANCE 

Om een optimaal overleg tussen de partijen mogelijk te maken en te komen tot een projectresultaat dat voor 

alle partijen aanvaardbaar en werkbaar is, is een goede project governance van groot belang.  De samenstelling 

en het beslissingsproces van het bestuurscomite zal mee worden opgenomen in het samenwerkingsakkoord 

voor de realisatie van het project. 

 

 

 

9.1.1 Bestuurscomité. 

Het bestuurscomité  is samengesteld uit leden van de nutssector  en leden van de Vlaamse overheid  die elk 50 

% bijdragen in de financiering van het project. Het bestuurscomité geeft het mandaat aan de GIPOD 

projectgroep om het product te realiseren dat nodig is om deze business case uit te voeren.  Op basis van de 

rapporteringen en de afgesproken vergaderingen zal de uitvoering van dichtbij opgevolgd worden.  

 

Taken en verantwoordelijkheden :  

 

• Het nemen van beslissingen met betrekking tot de scope, de planning en de deliverables. 

• Het goedkeuren van de in productie stelling van de verschillende onderdelen van het project. 
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• Het goedkeuren van technische, financiële, juridische en organisatorische aangelegenheden van het 

project  

• Het oprichten en aansturen van werkgroepen in functie van de projectnoden.  

• Het bekrachtigen van de opstart en beëindiging van de verschillende fases  

• Het bekrachtigen van de resultaten van de werkgroepen.  

 

9.1.2 Werkgroepen. 

Informatie Vlaanderen ontwikkelt en onderhoudt het centrale neutrale platform. De inhoudelijke technische en 

juridische vereisten worden in samenspraak met de primaire stakeholders bepaald. Dit proces van co-creatie 

wordt ondersteund door het oprichten van verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen  leveren input aan 

het bestuurscomité.   

9.1.2.1 Business werkgroep: 

In deze werkgroep wordt bepaald WAT GIPOD moet doen. Dit wordt gestuurd door de gebruikers van het GIPOD 

platform. 

Indien nodig kunnen er specifieke thematische werkgroepen worden opgericht. 

   

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

• Het formuleren van de inhoudelijke vereisten  

• Het definiëren van de business flows  

• Het definiëren van de business regels  

• Het verlenen van advies bij het ontwerpen van de GIPOD interface (UI) 

• Het definiëren van functionele prioriteiten 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de technische/integratie werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de  semantische werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de juridische werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van het bestuurscomité 

 

9.1.2.2 Technische/integratie werkgroep: 

In deze werkgroep wordt besproken HOE bepaalde functionaliteit zal worden aangeboden. Dit moet passen 

binnen de Enterprise architectuur van Informatie Vlaanderen. Informatie Vlaanderen neemt daarom de finale 

beslissing. De leden van de werkgroep worden nauw betrokken bij het opstellen van de specificaties, de 

ontwikkeling  en het testen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het integratie van de eigen systemen of 

systemen van integratoren met het centrale GIPOD platform. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

• Het adviseren bij het ontwerp van de service API 

• Het verlenen van advies op de voorgestelde architectuur  

• Het opstellen van migratietrajecten 



  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

/// 3.05.18     Strategische business case vernieuwing GIPOD versie 1.0 87 /// 100 

 

• Het adviseren bij de opstelling van een technische draaiboek voor migratie en integratie 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de business werkgroepen 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de semantische werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de juridische werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van het bestuurscomité 

 

9.1.2.3 Semantische werkgroep: 

In deze werkgroep wordt het begrippenkader voor het vernieuwde GIPOD vastgelegd. In de eerste fase loopt dit 

via het OSLO traject waarin de basis domeinen voor GIPOD worden vastgelegd. Naast de domeinen wordt ook 

de semantiek van de attributen mee vastgelegd. Gedurende het ontwikkeltraject zal deze werkgroep (al dan niet 

in combinatie met andere werkgroepen) de semantiek bewaken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

• Het beschrijven en definiëren van de GIPOD domeinen 

• Het beschrijven en definiëren van de betekenis van de attributen 

• Het onderhouden van de semantiek voor de domeinen en de attributen 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de business werkgroepen 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de technische  werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de juridische werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van het bestuurscomité 

 

9.1.2.4 Juridisch/financiële werkgroep 

In deze werkgroep wordt de voorbereiding voor de wijziging van het GIPOD decreet voorbereid met onder meer 

het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden, het vastleggen van termijnen en verplichtingen en het 

decretaal verankeren van de duurzame financiering 

In de voorbereidende fase zal deze werkgroep het samenwerkingsakkoord voor het investeringsproject 

voorbereiden en opstellen 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

• Het opstellen van een samenwerkingsakkoord voor de uitvoering van een project 

• Het voorbereiden van de noodzakelijke wijzigingen aan het GIPOD decreet 

• Het adviseren van de gebruiksvoorwaarden van het GIPOD platform 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de business werkgroepen 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de technische  werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van de semantische  werkgroep 

• Het terugkoppelen aan en adviseren van het bestuurscomité 
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9.1.3 Programma management : informatie portaal voor professionelen 

Het programma management bewaakt de strategische doelstellingen en staan garant voor de coherentie met 

de andere projecten en initiatieven binnen Informatie Vlaanderen.  

Daarnaast geeft het programma management ook het mandaat aan het GIPOD project team om het project uit 

te voeren binnen de limieten van de initiële business case. Dit betekent dat als het projectteam geconfronteerd 

wordt met veranderingen die buiten deze limieten gaan, zij dit kan escaleren naar het programma management. 

Het programma management bewaakt de budgetten van het project en rapporteert aan het bestuurscomité. 

9.1.4 Beheer van het project 

Het project wordt in eigen beheer uitgevoerd. De sleutelposities worden via Informatie Vlaanderen ingevuld 

met eigen  personeelsleden of met personeelsleden die via Vlaanderen Connect worden tewerkgesteld. Voor 

gespecialiseerde taken worden mensen ingehuurd via de markt. 

• sleutelposities intern of via Vlaanderen Connect 

o product owner 

o business en functioneel analist 

o lead architect 

o project management 

o relatiebeheer 

• inhuren van specialisten 

o ontwikkeling 

o testen 

o UX-design 

 

9.1.5 Project team 

 

Het projectteam is verantwoordelijk voor de analyse en ontwikkeling van de oplossing, het opleveren van 

technische specificatie en design documenten, testomschrijvingen en uitvoerbare testsuites en 

gebruikersdocumenten.  Het projectteam rapporteert de voortuitgang aan het programma management  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 

• Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen en documenteren van het vernieuwde platform 

• Het bewaken van de kwaliteit van het project 

• Het uitwerken van een project en release planning 

• Het laten valideren van de project en release planning 

• Het voorstellen van analyse en technisch ontwerp aan de werkgroepen 

• Het uitwerken van een migratie draaiboek ism de werkgroepen.  

• Het opvolgen van de voortgang en het rapporteren over het budget 
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• Het managen van de stakeholders en stakeholders verwachtingen 

• Het communiceren over het project 

• Het definiëren en plannen van het organisatorische veranderingstraject 

• Het definiëren en plannen van het juridische luik 

• Het voorbereiden van alle aspecten die nodig zijn voor het operationeel gebruik 

 

9.2 PROJECTAANPAK VERNIEUWING GIPOD 

9.2.1 Functional freeze van het huidige GIPOD 

Het huidige GIPOD wordt enkel nog operationeel beheerd. Er blijft een helpdesk medewerker actief die zorgt 

voor het beantwoorden van de vragen en het oplossen van operationele problemen. De beschikbaarheid wordt 

gemonitord en de acute problemen worden opgelost. De code wordt enkel aangepast indien zich blokkerende 

problemen voordoen of indien er aanpassingen nodig zijn omwille van de vernieuwing. 

9.2.2 Agile project methodologie 

9.2.2.1 Wat is Agile? 

Agile processen draaien volledig rond het vergaren van feedback  en deze te gebruiken om continu te 

verbeteren. De meeste project methodologieën implementeren op één of andere manier wel de cyclus van 

Deming (of ook de PDCA cyclus genoemd). Deze cyclus geeft een feedback lus weer waarin projecten moeten 

draaien opdat ze een kwaliteitsvol product kunnen opleveren. Maar waar klassieke methodologieën deze cyclus 

vaak slechts oppervlakkig en op lange termijn implementeren, zijn agile methodes (zoals Scrum) er op gebaseerd 

en werkelijk volledig doordrongen van deze cyclus.  

 

Kort gezegd stelt deze cyclus een patroon voor dat continu opnieuw doorlopen moet worden: 

● Plan: begin met een stukje van je werk te plannen, op korte termijn 

● Do: voer het stukje werk uit zoals je gepland hebt  

● Check: sta even stil om te kijken in hoeverre je je planning gehaald hebt 

● Act: breng de nodige verbeteringen aan in je proces zodat je planning in de toekomst minder verstoord 

wordt en je uitvoering efficiënter gebeurt 
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Waar deze cyclus in klassieke methodologieën vrij lang duurt (denk aan maandelijkse team meetings, lessons 

learned meetings op het einde van het project, …) zullen agile methodes deze cyclus zo kort mogelijk maken. 

We spreken hier dan niet over maanden, maar over weken, dagen, en zelfs uren. Enkele voorbeelden van deze 

korte feedback lussen zijn: 

● Sprint: iteraties van 3 weken 

● Daily Scrum Meeting: dagelijks communicatiemoment in het team 

● Continuous Integration: continue (meerdere keren per dag) builds en automatische tests van het 

project 

Een korte feedback lus heeft als voordeel dat mogelijke problemen bijna instant worden geïdentificeerd en 

aangepakt. De kost van het oplossen van problemen blijft daardoor minimaal. Een ogenschijnlijke keerzijde aan 

deze medaille is dat veel feedback ook veel verandering impliceert. En veel verandering zorgt voor veel 

wijzigingen in de planning en het budget. 

Klassieke methodologieën trachten vaak een planning op te stellen om een vaste scope voor een vast bedrag te 

realiseren (“fixed price, fixed scope”). Als je uitgaat van die premisse, dan is het logisch dat je tijdens het project 

geen veranderingen meer wenst toe te laten omdat elke verandering een impact zal hebben op de scope en op 

het budget. Bij gevolg zal er in dergelijke projecten ook geen aanzet zijn om feedback te vergaren. 

De realiteit leert ons echter dat in zowat elk project de wensen en noden van de klant gaandeweg wijzigen. Dit 

is heel makkelijk te verklaren aangezien het ook voor de klant ontzettend moeilijk is om op de eerste dag van 

een project zijn volledig pakket aan wensen en noden te beschrijven. Voortschrijdend inzicht en veranderingen 

binnen zijn business zullen er in bijna alle gevallen voor zorgen dat de initiële requirements tegen het einde van 

het project mogelijk voorbijgestreefd zijn. 

Waar het blokkeren van wijzigingen dus interessant kan zijn om de initiële afspraken na te komen, zal je zo goed 

als altijd het project opleveren aan een klant die niet tevreden is met wat hij krijgt. 

 

 

Agile methodes gaan uit van een andere premisse: “verandering is normaal en moet volledig ondersteund 

worden”. 

De focus van project management wordt dus verplaatst van het managen van de planning naar het managen 

van verandering.  

Het is duidelijk dat dit uitgangspunt een aantal voorwaarden stelt:  

● Verandering moet goedkoop en eenvoudig zijn 
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● De scope van een project moet ten allen tijde duidelijk en transparant zijn 

● De impact van de wijzigingen op de tijd en het budget moet eenvoudig weergegeven kunnen worden 

● Het initiële afgesproken budget moet behouden blijven 

● Er moet steeds in co-creatie gewerkt worden waardoor de mogelijke impact van een vraag duidelijk is 

voor de gebruikers en  het stuurcomité. 

Maar eens deze voorwaarden voldaan zijn, zal een project in staat zijn een product te ontwikkelen dat binnen 

budget, volledig rond de wensen van de gebruikers gebouwd wordt, ook al veranderen die in de loop van het 

project. Zo is de gebruiker ook op het einde van het project tevreden met wat hij krijgt. 

9.2.2.2 Scrum methode 

Scrum is een methode om software projecten op te leveren. Scrum is geïnspireerd op de Agile principes en 

waarden. Een Scrum project zal bijgevolg goed functioneren in een veranderende omgeving, zal op een 

gestructureerde manier continu feedback verwerken en zal week na week verbeteringen aanbrengen aan zijn 

proces. 

Het Scrum proces op zich is eenvoudig, en wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

 

 

Het Scrum-proces bestaat uit 5 time-boxes en 3 artefacten. 

 

Time-boxes zijn team momenten die afgebakend zijn in de tijd. Bij het bereiken van de maximum 

vooropgestelde tijd dient de time-box afgesloten te worden, ook al is niet alles behandeld wat vooropgesteld 

werd. Om er zeker van te zijn dat de belangrijkste zaken zeker besproken worden, wordt de inhoud van elke 

time-box volgens prioriteit afgehandeld. De 5 time-boxes in scrum zijn: 

● De Sprint zelf (3 weken) 
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● De Sprint Planning meeting 

● De Daily Scrum Meeting 

● De Sprint Review meeting 

● De Sprint Retrospectieve 

 

Artefacten zijn werkinstrumenten die elk Scrum team hanteert. Dit is de gemeenschappelijke woordenschat 

waardoor verschillende Scrum teams en stakeholders elkaar kunnen begrijpen. De officiële Scrum artefacten 

zijn: 

● De Product Backlog 

● De Sprint Backlog 

● De Burndown grafiek 

Op bovenstaande afbeelding zie je een duidelijk onderscheid tussen de WAT-kant en de HOE-kant. Tussen deze 

twee kanten ligt er een (mogelijk zeer diepe) kloof die de “communicatiekloof” (“communication gap” of ook 

wel de “semantic gap”) wordt genoemd. De mensen aan de twee kanten spreken vaak een andere taal (vaak 

business versus technisch) en kunnen elkaar daardoor vaak moeilijk begrijpen. Hoe groter deze kloof, hoe 

moeilijker het zal zijn om als team precies op te leveren wat de klant eigenlijk verwacht. 

Scrum is ontworpen om deze kloof zo klein mogelijk te maken. In eerste instantie wordt dit gedaan door 

structureel bruggen te slaan tussen de twee kanten (i.e. de Scrum planning meeting en de Sprint Review 

meeting). Het iteratieve karakter van Scrum zorgt ervoor dat deze meetings regelmatig plaatsvinden waardoor 

de WAT- en de HOE-kant elkaar gaandeweg beter leren begrijpen en zodoende de kloof tussen elkaar verkleinen. 

9.2.2.3 Installatie product increment na de sprint 

Na elke sprint zal het resultaat van de sprint op de β omgeving te beschikking worden gesteld zo kunnen de 

gebruikers en integratoren snel starten met het testen en de resultaten van de sprint valideren. Vaak krijgen de 

gebruikers maar tijdens de validatieperiode de kans te testen of het product te bekijken. Indien er dan nog 

fouten uitkomen, is de kost om deze op te lossen veel hoger en loopt het project al snel vertragingen op. Door 

na elke sprint de kans te bieden om met de resultaten aan de slag te gaan, worden fouten veel sneller ontdekt 

en opgelost en is de versie die aangeboden wordt voor het finale testen voor de ingebruikname veel robuuster 

en stabiel. 

9.2.2.4 Stabiele β versie voor de productie 

Voor een volgende release in productie genomen wordt, wordt er voldoende tijd voor zien om op de definitieve 

versie te testen. Afhankelijk van de inhoud van de release en de aanpassingen die nodig zijn bij de integrerende 

gebruikers, wordt deze versie voor een langere of kortere periode ter beschikking gesteld.  

9.2.3 Co-creatie met de gebruikers 

9.2.3.1 Werkgroepen 

Samenwerken met de gebruikers en het regelmatig verzamelen van feedback is een essentieel onderdeel van 

het scrum proces. Hiervoor worden verschillende werkgroepen ingericht die de vereisten verfijnen en de 

prioriteit en business waarde bepalen. 
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De inhoud van de verschillende releases wordt in samenspraak vastgelegd en ter goedkeuring aan het 

bestuurscomité voorgelegd.  

9.2.3.2 Sprint review meeting 

Een ander essentieel onderdeel van het proces is het valideren en tonen van wat er reeds ontwikkeld is aan de 

gebruikers. Dit wordt gedaan aan het einde van elke sprint in de sprint review meeting. Op deze vergadering 

wordt overlopen wat het geplande werk was en wordt het opgeleverde werk getoond. Op deze manier blijven 

de gebruiker zeer nauw bij de ontwikkelingen betrokken. De reviews zullen deels online gevolgd kunnen worden 

en deels volgens een af te spreken frequentie getoond worden in vergaderingen in het VAC te Gent. 

9.2.3.3 Testen in de β - omgeving 

Na elke sprint zal de ontwikkelde versie op de testomgeving worden geïnstalleerd, zou kan er zeer snel getest 

worden zowel voor de UI als voor de ontwikkelde services. De communicatie zal steeds duidelijk vermelden wat 

er al wel en wat nog niet klaar is, zodat de gebruikers kunnen inschatten wanneer het ogenblik geschikt is om te 

starten met testen. 

9.2.3.4 Draaiboek voor de migratie van oud naar nieuw 

De gebruikers zullen maximaal ondersteund worden in de migratie van het oude naar het nieuwe GIPOD. Er 

wordt een migratiedraaiboek opgesteld waarin alle stappen zorgvuldig beschreven staan. Het gaat hier zowel 

om technische als organisatorische veranderingen. Er worden ook info- en opleidingssessies georganiseerd.  

 

9.2.4 Samenwerken met integratoren 

Integratoren en dienstenleveranciers spelen een belangrijke rol bij de adoptie van GIPOD. Na de goedkeuring 

van de business case, zullen de integratoren worden uitgenodigd waarbij duidelijk aangegeven zal worden wat 

Informatie Vlaanderen wel zal opnemen en wat niet. Integratoren worden ook uitgenodigd om deel uit te 

maken van de integratiewerkgroepen en kunnen actief mee testen op de ontworpen modellen. Zo worden ze 

op tijd op de hoogte gehouden van de veranderingen en kunnen ze hun dienstenaanbod hier op afstemmen. 
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9.3 RISICO’S EN KRITSICHE SUCCESFACTOREN 

Het project biedt heel wat mogelijkheden om meerwaarde te realiseren. Er zijn hieraan ook belangrijks risico’s 

verbonden. 

o Data moeten beschikbaar en uitwisselbaar zijn 

o Definitie van standaarden en semantiek 

o Link met lokale besluiten om de informatie te kunnen linken aan vergunningen 

o Link met andere systemen die ervoor moeten zorgen dat Only Once ook echt gerealiseerd kan worden 

o Aanpassing van werkwijze voor het definiëren en beschrijven van de hinder 

o Integratoren moeten de systemen aanpassen om data te kunnen laten doorstromen 

o Integratoren moeten systemen aanpassen om de gegevens die beschikbaar zijn in GIPOD te linken aan 

hun oplossingen ikv vergunningen 

o Beheersen van de verwachtingen m.b.t. de informatie en de functionaliteit van het GIPOD platform 

o Steden en gemeenten moeten meestappen in het vernieuwingsproject 

o Beperkte inzet van relatiebeheer waardoor steden en gemeenten misschien niet voldoende begeleidt 

kunnen worden 
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10 FINANCIERINGSMODEL 

10.1 KADER VOOR DE FINANCIERING 

10.1.1 Probleemschets 

Het GIPOD decreet voorziet in de verplichte invoering van gegevens. De verplichtingen in het decreet gelden 

voor geplande werken, evenementen of andere innames op de openbare weg. De verplichting tot het ingeven, 

de afstemming en de samenwerking is ruimer naarmate de te verwachten hinder voor de weggebruikers. De 

verplichting neemt toe in de tijd. Vanaf 1 maart 2019 zullen alle werken/innames die ernstige hinder 

veroorzaken of die gepaard gaan met een omleiding verplicht moeten worden ingevoerd. Ook maatschappelijk  

waardevolle initiatieven zoals de Hinderpremie en de omzetting van de breedbandrichtlijn vragen extra 

budgettaire inspanningen.  

De analyse van GIPOD startte bijna 10 jaar geleden en de ontwikkeling werd 8 jaar geleden opgestart. De 

budgettaire krapte zorgde ervoor dat de evolutie van de bestaande functionaliteit en de optimalisatie van een 

aantal processen werd uitgesteld en dat de noodzakelijk introductie van een aantal nieuwe concepten nog niet 

werd opgenomen. Als gevolg hiervan neemt de toegevoegde waarde van het GIPOD platform voor zijn 

gebruikers af. 

10.1.2 Financieringsmodel 

De overheidsfinanciering is niet voldoende om de veranderende verwachtingen van burgers, bedrijven, 

organisaties en overheden te ondersteunen, de evolutie naar een “data- en informatie-gedreven overheid” 

verder te bevorderen en innovatieve ideeën en projecten kansen te geven. GIPOD is ingeburgerd in de 

bedrijfsprocessen van steden en gemeenten, nutsbedrijven en overheden.  Vele gebruikers  investeerden reeds 

in een integratie met het platform en willen de waarde van de investering behouden. Een verdere optimalisatie 

van de bedrijfsprocessen en het creëren van meer waarde zal maar kunnen gebeuren indien er zekerheid is over 

de continuïteit van de dienstverlening.  

Enkel een duurzame financiering kan deze continuïteit verzekeren. Daarom moet het financieringsmodel 

evolueren van de huidige centrale financiering naar een centrale financiering met cofinanciering zonder 

gebruikerskosten.  

We opteren voor een bijdrage in de cofinanciering op basis van  vaste bijdragen , die rekening houden met 

onderstaande principes en die samen met de sector worden uitgewerkt.  De waarde van GIPOD neemt toe 

naarmate er meer en correctere data worden ingegeven. Daarom opteren we niet voor een gebruikerskost op 

basis van transacties of toevoegen van gegevens. 

De principes van deze cofinanciering zijn transparantie, eerlijkheid van de cofinanciering en duidelijkheid van de 

meerwaarde van GIPOD 
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• transparante kosten:   

• eerlijkheid van cofinanciering: 

• de voordelen voor de partners moeten duidelijk zijn:  

10.2 FINANCIERINGSPLAN 

10.2.1 Duurzame financiering 

Er wordt voorzien in een financiering van het project en de financiering van de evolutie nadien. Het vernieuwen 

van het platform vraagt een aanzienlijke investering, om deze maximaal te laten renderen moet het platform 

zich ook na de oplevering van het project kunnen aanpassen aan veranderende technologische en 

maatschappelijke context en nieuwe functionele vragen. 

De financiering gaat uit van de Total Cost of Ownership (TCO) en bevat de posten voor : 

• onderhoud en operationeel beheer 

o kosten voor infrastructuur, 

o ondersteuning van de eindgebruikers via helpdesk, opleidingen, relatiebeheer, 

o oplossen van dringende problemen, 

o monitorring 

• doorontwikkeling  

o verder ontwikkelen en uitbreiden van bestaande functionaliteit 

• geplande puntwerken zoals  aansluitingen   

o Ondersteunen van nieuwe integraties via services ( webservices en koppelingen) 

• Innovatie 

o Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit of dienstverlening die nodig is om de waarde van de 

oplossing  te behouden. 

10.2.2 Voorstel van samenwerkingsakkoord 

Het volgende voorstel werd aan de financieringswerkgroep overgemaakt. Deze paragraaf geldt onder 

voorbehoud van goedkeuring door verschillende partners 

Het project wordt gefinancierd door een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid (verschillende entiteiten) 

enerzijds en de nutssector anderzijds volgens een 50/50 verdeling. 

Bij goedkeuring zal voor de realisatie van het project een samenwerkingsakkoord worden ondertekend met de 

verschillende partners die mee financieren. In dit akkoord wordt het financieringsmodel en de verdeelsleutels 

opgenomen. Daarnaast wordt in het samenwerkingsakkoord ook de project governance voor de sturing van het 

vernieuwingsproject, waar een evenredige vertegenwoordiging van nutssector en overheid wordt 

vooropgesteld. 

Het samenwerkingsakkoord wordt afgesloten voor de totale projectduur.  
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10.2.3 Decretale verankering van de duurzame financiering 

Er wordt vooropgesteld dat de duurzame financiering evenals de andere hoofdprincipes van het 

samenwerkingsakkkoord voor de evolutie van het GIPOD platform na oplevering van de vernieuwing decretaal 

zal worden verankerd. De juridische werkgroep zal de decreetwijziging voorbereiden.  

10.3  BUDGET 

10.3.1 Co-financiering 

De nutssector engageert zich tot cofinanciering binnen de hier aangegeven prijsvork. Als er van deze vorken 

wordt afgeweken, is voorafgaand akkoord van de nutssector nodig. Dit wil zeggen dat:  

- Indien de projectkosten lager uitvallen dan gebudgetteerd, de nutssector mee kiest over een  lagere 

cofinanciering of extra ontwikkelingen. 

- Indien de projectkosten hoger zijn dan ingeschat, de nutssector hiervoor expliciet akkoord gaan of kan 

kiezen om bepaalde functionaliteit te schrappen.  

 

10.3.2 Opstart in 2018  

Voor 2018 werd het volgende voorstel aan de financieringswerkgroep overgemaakt. Deze paragraaf geldt onder 

voorbehoud van goedkeuring door verschillende partners 

De kost voor het operationeel beheer en onderhoud worden in 2018  gedragen door Informatie Vlaanderen. 

Vanaf 2019 vormt deze kost wel een onderdeel van de cofinanciering. 

De financiering van de werkzaamheden voor de vernieuwing in dit jaar gebeurt in een 50/50 cofinanciering 

nutssector/Informatie Vlaanderen. 

Informatie Vlaanderen neemt voor 2018 dus het aandeel overheid voor haar rekening. Vanaf 2019 wordt de 

financiering onder verschillende overheidspartners verdeeld. Dit wordt mee opgenomen in het 

samenwerkingsakkoord. 

 

GIPOD kost 2018 Totaal Aandeel Informatie 

Vlaanderen (VO) 

Bijdrage nutssector 

Vernieuwingsproject 600.000 € 300.000 € 300.000 € 

Operationeel beheer en 

onderhoud 

280.000 € 280.000 € 0 

Totaal 880.000 € 580.000 € 300.000 € 

10.3.3 Projectbudget 2019 – 2021 

Vanaf 2019 wordt de jaarlijkse  totale kost opgenomen voor de cofinanciering. Deze kost bestaat dus zowel uit 

het operationeel beheer en onderhoud als het vernieuwingsproject. Afhankelijk van de gekozen projectoptie zal 

de kost voor operationeel beheer wat duurder zijn waardoor er iets minder budget is voor de vernieuwing in 

dat jaar. 
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GIPOD kost per jaar Kost team Kost infrastructuur Totale kost 

Totale jaarkost 1 287 970  € 150 000 € 1 437 970 € 

Aandeel overheid  643 985 € 

 

75 000 €  718 985 € 

 

Aandeel nutssector  643 985 € 

 

75 000 € 718 985 € 

 

 

Totale GIPOD kost  Kost team Kost infrastructuur Totale kost 

Totale kost 2019 - 2021 3 863 910 € 

 

450 000 € 4 313 910 € 

 

Aandeel overheid   

 1 931 955 € 

  225 000 € 

 2 156 955 € 

 

Aandeel nutssector  1 931 955 € 

 225 000 € 

 2 156 955 € 

 

 

10.3.3.1 Kostprijs team en infrastructuur 

Voor de berekening van de  totale kost  gaan we uit van de volgende teamsamenstelling.  

• Product owner (1 VTE) 

• Projectleider (0,5 VTE) 

• Business analist  (1 VTE) 

• Functioneel/technisch analist (0,5 VTE) 

• Architect (0,25 VTE) 

• Ontwikkelaar (3 VTE) 

• Tester (1 VTE) 

• UX specialist (0,5 VTE) 

• Relatiebeheerder (0,1 VTE) 

• Operationeel beheerder (0,4 VTE) 

 

De totale kost voor dit team bedraagt € 1 287 970 Euro op jaarbasis. We gaan ervan uit dat dit team ook ingezet 

wordt voor het operationeel beheer. In 2019 is er dus iets verminderde capaciteit voor de vernieuwing omdat 

het team ook het huidige GIPOD moet onderhouden. Afhankelijk van het gekozen scenario kan het team  - buiten 

een aantal profielen - in 2020 een half jaar tot drie kwartaal enkel op de vernieuwing werken.   

De huidige infrastructuur voor productie, ontwikkeling en de β omgeving bedraagt 100.000 Euro. De kosten voor 

de infrastructuur stijgen omdat er een extra omgeving bijkomt voor de ontwikkeling van het vernieuwde GIPOD 

en omdat er – afhankelijk van het scenario een extra tweede productieomgeving wordt opgezet. 

De kost van de infrastructuur wordt op 150.000 € per jaar begroot. 

De totale jaarkost bedraagt dus: 1 437 970 € 
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10.3.3.2 Operationeel beheer en onderhoud 

Voor de berekening van het budget is de aanname dat het GIPOD operationeel beheerd wordt en dat de 

hoogstnoodzakelijke problemen worden aangepakt. Zolang het huidige GIPOD blijft bestaan, wordt een 

afzonderlijk budget voorzien om de code aan te passen. Bij het vernieuwde GIPOD gaan we ervan uit dat 

problemen mee worden opgenomen in de volgende release van de vernieuwing operatie.  

10.3.3.2.1 Big bang ingebruikname 

Bijdrage Informatie 

Operationeel 

beheer 

2019 2020 2021 

Huidige GIPOD 243 158 € 121 579  €  

Vernieuwde GIPOD  84 638 € 169.276 € 

Totaal 243 158 € 206 217 € 

 

169.276 € 

10.3.3.2.2 Gefaseerde ingebruikname 

De gefaseerde ingebruikname heeft als voornaamste extra kost dat er in twee productie omgevingen bestaan 

in 2019. De andere profielen zoals operationeel beheerder, project leider en product owner worden over beide 

systemen verspreid en betekenen geen extra kost.  

 

Operationeel 

beheer 

2019 2020 2021 

Huidige GIPOD € 243 158 € 62 810,00   

Vernieuwde GIPOD € 50 000 € 151 957,00 € 169 276,00 

Totaal € 293 158 € 214 767,00 € 169 276,00 

 

10.3.3.3 Budget voor het vernieuwingsproject 

De kostprijs van de vernieuwing zelf  is begroot op 3,052 M euro met een maximum van 3,649 M Euro en een 

minimum van 2,456M Euro.  Deze kostprijs omvat alle functionaliteit die als M en S werd aangeduid. De C wordt 

opgenomen indien er nog budgettaire ruimte is, en indien er op dat ogenblik nog vraag is naar deze 

functionaliteit. Indien we ervan uitgaan van de door ons voorgestelde teambezetting zal het  project op 32 

maanden afgerond zijn met een maximum van 38 maanden en een minimum van 26 maanden. 

Indien het project kan starten in september 2018 zal het volledige project afgerond zijn (in ontwikkeling) tegen  

begin Q2 2021  en ten vroegste Q3 2020 en ten laatste Q4 2021. 
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 Weken Maanden Kostprijs + 20 % 
- 20 % 

Basisarchitectuur 3,00 0,75 € 71 750 € 71 750 € 71 750 

Inname 18,00 4,50 € 429 305 € 515 166 € 343 444 

Hinder 16 4,00 € 381 604 € 457 925 € 305 283 

Omleiding 12 3,00 € 286 203 € 343 444 € 228 962 

Project 19 4,75 € 453 154 € 543 785 € 362 523 

Synergie 7 1,75 € 166 951 € 200 341 € 133 561 

Conficten 18 4,50 € 429 304 € 515 165 € 343 443 

Openbaar 

vervoer 8 2,00 € 190 802 € 228 962 € 152 642 

Tijdelijk 

verbod/sper 8 2,00 € 190 802 € 228 963 € 152 642 

Aanvraag 

vergunning 

werken 9 2,25 € 214 652 € 257 583 € 171 722 

Rapporteren IV 4 1,00 € 95 401 € 114 481 € 76 321 

KLIP 3 0,75 € 71 551 € 85 861 € 57 241 

GRB 3 0,75 € 71 551 € 85 861 € 57 241 

Totaal  128,00 32,00 € 3 052 834 € 3 649 090 € 2 456 577 

217 € 

10.3.3.4 Vernieuwing en onderhoud 2022 e.v. 

Na de afronding van het project worden er voldoende middelen voorzien om het project technisch en 

functioneel te laten evolueren. Zo behoudt het platform zijn waarde en kan er ingespeeld worden op de 

veranderen noden. Duurzame en voldoende financiering kan zorgen voor een constante evolutie waardoor 

grote vernieuwingsprojecten vermeden kunnen worden. 

Hiervoor is 300.000 € voorzien voor infrastructuur en operationeel beheer en onderhoud. Dit wil zeggen dat 

enkel de meest dringende en blokkerende bugs worden opgenomen en dat er een ondersteuning is van een 

operationeel beheerder om vragen te beantwoorden.  

Voor de technische en functionele vernieuwing en voor de innovatie wordt een vork van 300.000 € - 500.000 € 

voorzien. Hierdoor blijft het platform de waarde behouden en kan er ingespeeld worden op nieuwe innovaties. 

De aanpassingen die voorzien en gevraagd zijn, zullen worden begroot en voorgelegd aan het bestuurscomité. 

Daarna zal het bestuurscomité beslissen welke aanpassingen worden meegenomen en welk budget ervoor 

voorzien wordt. 

. 


