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> Agenda

▪ planning ontwikkeling voor versie 1.0 (API en GUI)

▪ openstaande punten ontwikkeling

> vragen VRN

▪ openstaande punten ontwikkeling o.b.v overzichtsdocument

▪ welke zijn prioritair?

▪ vervolgstappen om tegen 10/11 met een voorstel te komen

Themawerkgroep prioriteiten

Themawerkgroep prioriteiten na R1 22/10/2020



> API

▪ functional freeze 23/10

> inhoud zie volgende slide

▪ detail staging/testen/ dry run

> bespreking op TWG 23/10

> Synchronisatie van samenwerkingen

▪ oude synergie en SSA overzetten naar nieuwe omgeving obv criteria 
van de BWG

> Public API

Planning voor R1
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> GUI

▪ 3 releases voor R1--- > enkel voor zaken die al in API ter beschikking 
zijn

> einde oktober (was al voorzien)

▪ grote functionele blokken

> einde november (was al voorzien)

▪ afgelijnde gehelen

> einde december (toegevoegd)

▪ verbeteringen 

▪ Eerste Release na R1

> einde februari (toegevoegd)

▪ verbeteringen (enkel indien geen impact API of al voorzien in API)

Planning voor R1
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> API

▪ status op hinder

▪ notificaties: structuur taxonomie (ifv. GUI)

▪ verwijderen hinder

▪ extra zoekmogelijkheden SSA (ifv. GUI & integratoren)

▪ wijzigen beheerder inname

▪ notificaties: alle details in zoekopdracht (vraag integratoren)

▪ extra zoekmogelijkheden hinder (ifv. GUI & integratoren)

▪ status “Niet uitgevoerd” op SS (ifv. migratie & verwijderen)

▪ specificatie verplicht

> wordt toegevoegd, over het hoofd gezien

> voor en nadelen

Planning voor R1
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> GUI

▪ November:

> Conflictdetectie De Lijn

> Notificaties

▪ December

> GIPOD formulier voor SVA

Planning voor  R1 – BC 34
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> GUI – Vraag VRN

Planning voor  R1
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Module Sectie Functionaliteit 26/okt 23/nov 23/decFebruari (na R1) backlog na R1
nieuw / analyse 
nodig

Inname Zoeken resultaat op kaart x

geografisch zoeken op gemeente vrije zone

Raadplegen missing attributes (bijlage, verplaatsingswerk,…) x

overzichtslijst geeft niet de beschrijving van het GW x

Creëren Een inname aanmaken met een punt (XY coördinaat) als zone x

Een inname aanmaken met een ingetekende multi-polygoon als zone x

Een inname aanmaken op basis van een adres x

Een evenement aanmaken met een lijn als zone x

Aangeven dat een grondwerk een verplaatsingswerk is en het veroorzakend grondwerk aanduiden. x

Specificatie verplicht bij cat1 werk

Wijzigen Een bijlage toevoegen bij wijziging van een inname. x

in geval van multipolygoon, 1 (of meerdere) polygoon selecteren en verwijderen x

Hinder Zoeken zoeken hinder (algemeen) X

zoeken ‘te behandelen hinder’ (voor S&G) X

Raadplegen detail hinder bekijken bij inname X

Wijzigen beheren hinder X

Kaart Kaartfunctionaliteiten wisselen tussen verschillende achtergrondlagen Beschikbaar bij in tekenen
overal beschikbaar in elke viewu dus 
ook raadplegen

context-data weergeven/verbergen op kaart x

SSA Toevoegen GW kan enkel door ingave GIPOD ID, geen selectie uit lijst x

Verwijderen GW na positief antwoord en toevoegen GW, GW terug kunnen verwijderen voor DL2 x

de onderliggende GW in de SSA zichtbaar maken op de kaart x

Raadplegen raadplegen van organisaties die SSA zullen krijgen (zonder uitnodiging te versturen) x

SSYN Toevoegen GW organisatie vraagt piloot om GW toe te voegen x

piloot voegt GW toe voor een andere organisatie x

Raadplegen tonen SSAid uit dewelke de SSYN werd aangemaakt x

de onderliggende GW in de SSYN zichtbaar maken op de kaart x

Wijzigen toevoegen/verwijderen GW x

knop om de SSYN zone opnieuw op te bouwen volgens de gekoppelde GW zones x

vraag en klaarzetten toevoegen/verwijderen GW van derde  en te bevestigen door piloot x

Algemeen Historiek historiek wie heeft wat gedaan op welk moment x

Notificaties Raadplegen notificaties in UI x

Beheer ? Betekenis x



> GUI – Vraag VRN

Planning
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Module Sectie Functionaliteit 26/okt 23/nov 23/decFebruari (na R1) backlog na R1
nieuw / analyse 
nodig

Vraag voor GW Aanvraag x

Raadplegen x

Project & 
ProjectAanvraag alle PA/project voor project met CV x

PA/project voor project zonder CV x

PA/project voor werk x

Jaarvergunning 
domein vergunning Aanvraag x

Raadplegen x

Jaarvergunning 
signalisatie vergunning Aanvraag x

Raadplegen x

Start/Stop van de werken x

Signalisatievergunning Aanvraag via GIPOD aanvraagformulier x

via tool S&G

Raadplegen x



> Uitbreiding GUI

> Operationeel beheer

▪ Interne opvolgtool

Planning na R1

BC 34bis 1013 oktober 2020

Export data
Uitbreiding 

SSA/SYN
Advies De Lijn Kaarten/overzichten



> API en GUI samen – uitbreiding/afwerking

> API en GUI samen voor nieuwe functies

Planning na R1

BC 34bis 1113 oktober 2020

VGWHistoriek

PA en project

Fasering

Omleiding
Start en stop 

GW/werfzone

SSA/SYN

Jaarvergunningen
Domeintoelating

Parkeerverbod

Jaarvergunningen
signalisatie

Sperperiode



> Inname

▪ Registreer werk op adres

▪ Registreer parkeerverbod

▪ Registreer als gevolginname

▪ Zone als route

▪ Voorlopige oplevering

▪ Start en stop der werken

> Relatie met Hinderzone !

> SSA en SYN

▪ Vraag en GW toe te voegen (stel een GW voor aan de piloot)

▪ Vraag voor GW op SYN niveau

Verdere uitwerking
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> Hinder

▪ Hinder beheren voor een synergie 

▪ Hinder zonder inname

▪ Hinder aan meer dan 1 inname

▪ Start en stop van de werfzone (GW en SYN)

> Public API

▪ Ontsluiten Hinder via WFS

> Notificaties

Verdere uitwerking
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> Projecten & Projectaanvraag

▪ evenement

▪ zonder CV

▪ met CV

▪ Met werk

> Omleiding

▪ Incl koppeling met VBD

> SPER periode

▪ Berekenen en tonen

Nieuwe modules
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> Vraag voor GW (API 30 % klaar)

> Ondersteuning jaarvergunning signalisatie

▪ Registratie in GIPOD vanuit tool S&G

▪ Aanvraag via GIPOD formulier

> Ondersteuning aanvraag jaarvergunning domeintoelating

Nieuwe modules
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> 26 oktober EOD: doorsturen visie

▪ AIV consolideert en maakt inschatting voor tijdlijn 2021

> 28 oktober: vervolg werkgroep

▪ opmerkingen verwerken

> 30 oktober stuurt voorstel door ter voorbereiding BWG

> 10 november: voorstel op BWG bespreken

Planning
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