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Agenda

- Terugkoppeling
- BWG 31

- Status integraties signalisatievergunning & vraag voor grondwerken

- Planning en prioriteiten
- Terugkoppeling Q1
- Planning Q2

- Notificaties: voorstel GUI verbeteringen & E-Mail

- Varia
- Hinderpremie: correctie hindergegevens gemigreerd uit GIPOD1
- Relatiebeheer GIPOD
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Algemeen

Verslag op cocreatie site

- Acties

- Beslissingen

- Overzicht acties/beslissingen op: 
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/5621
35815/Business+werkgroepen
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Terugkoppeling

BWG31
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Terugkoppeling BWG31

- Toegevoegd aan backlog
- Extra filtercriteria GW: 'categorie' en 'VGW uitgestuurd’ -> in progress
- Niet-verplicht vrij tekstveld bij VGW status 'niet bevoegd’

- Mock-ups extra info VGW -> nog open

- Te onderzoeken:
- Downloadbare PDF bij VGW + snapshot
- Uitbreiding proces signalisatievergunning: aanvraag via GIPOD-formulier/API 

voor gemeente waar inname zelf niet in valt, maar hinder/signalisatie wel
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OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN
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Status integraties

UITROL SIGNALISATIEVERGUNNING
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Status signalisatievergunning
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AANTAL SIGNALISATIEVERGUNNINGEN VIA GIPOD

=36 GEMEENTEN



Status signalisatievergunning

- Integratoren
- Eaglebe: gepland eind januari in productie (geen verdere info ontvangen)
- Spotbooking: in productie (niet alle klanten hebben module SV)
- Eigen integratie

- Stad Antwerpen: in ontwikkeling
- Stad Gent: in productie

- Overige: te bevragen
- 34 gemeenten registreren in GIPOD via integratie

- GIPOD-formulier
- 6 aannemers registreerden aanvragen via GIPOD-formulier (3 op BWG31)
- 18 gemeenten zijn aangesloten 
- Verdere sensibilisering S&G én aannemers noodzakelijk
- Nood aan e-mail notificaties

- Nog 248 gemeenten over te schakelen
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Sensibilisering / communicatie

- Gestuurde communicatie
- Infosessie decreet (S&G & dienstenleveranciers)
- Nieuwsbrief GIPOD decreet (ook in VVSG nieuwsbrief)
- Opname opleidingsfilmpje bouwunie
- Presentatie & aanwezigheid Techni-MAT
- Opleidingsfilmpjes GIPOD cocreatie

- Gepland
- S&G

- Infosessies / opleidingen
- Informatie in productencatalogus

- Aannemers
- Nieuwsbrief GIPOD voor aannemers
- Koepelorganisaties

NOOD AAN GEZAMENLIJKE COMMUNICATIE
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Aandachtspunten

- Signalisatievergunning volledig digitaal op 1 juli 2022
- Gemeenten zonder terugkoppeling → GIPOD-formulier

- Aandachtspunten van gemeenten
- Nood aan notificaties via e-mail

- Aandachtspunten van aannemers
- Beschikken niet altijd over GIPOD-ID

- Aandachtspunten van NUTS
- Digitaal Vlaanderen plant overleg met dienstenleverancier Kortrijk ifv vragen
- Registratie cat. 3 GW→ reeds verplicht

- GIPOD-ID doorgeven aan aannemers
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Status integraties

VRAAG VOOR GRONDWERKEN
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Status vraag voor grondwerken

- GUI beschikbaar op Beta (14 januari)

- API’s beschikbaar (25 november)

- Integraties
- AWV: in ontwikkeling

- Stad Gent: ontwikkeling afgerond

- Dienstenleveranciers: te bevragen
- Afhankelijkheid roadmap dienstenleveranciers (eigen tool vs. GIPOD)

- Nutssector
- Via GUI en/of API’s
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Uitrol 1 september 2022

- Nood aan gezamenlijke communicatie
- Uit te werken na communicatie signalisatievergunning
- Verwerkt in opleidingen / infosessies / …
- Opleidingsfilmpjes beschikbaar

- Steden & gemeenten
- VVSG
- Infosessies / opleidingen
- Dienstenleveranciers rechtstreeks

- Domeinbeheerders
- Gerichte aanpak met havenbedrijven

- Nutssector
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Welke verplichtingen wanneer?
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Start project & 
projectaanvraag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

2022 2023

Innames, hinder & synergie

Signalisatievergunning

Streefdoel

Signalisatievergunning
volledig digitaal

Vraag voor grondwerken

Jaarvergunning signalisatie
Algemene toelating GW

Omleidingen
Decreet

Besluit 
Vl. Reg.

Streefdoel

Vraag voor grondwerken
volledig digitaal



Planning & prioriteiten
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Aanpak planning

- Vastleggen haalbare prioriteiten per kwartaal (focus)

- Input BWG

- Focus themawerkgroepen indien nodig

- Product increment Q2 28/3 (intern)
- Terugkoppeling nadien (op co-creatie BWG32)

PRODUCT INCREMENT
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Rapportering Q1
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Product increment Q1

- Gerealiseerd
- Technische stabilisatie/bugfixing & optimalisatie hosting kosten
- Vraag voor grondwerken GUI + notificaties
- Vraag piloot toe te voegen / verwijderen uit synergie + notificaties
- LDES hinder (extern budget)
- Notificatie nieuwe SVA
- Kleine GUI verbeteringen (SVA, Verplaatsingswerk, Luchtfoto’s)

- In ontwikkeling
- Notificaties GUI usability & E-mail
- Algemene toelating voor grondwerken
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Planning Q2
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Alle functionaliteiten op de roadmap

• Historiek

• Vraag voor grondwerken – uitbreidingen NUTS

• Notificaties E-mail

• Jaarvergunning signalisatie

• Export (uitbreidingen)

• GIPOD-formulier werken

• Omleidingen

• WMS/WFS (publieke API)

• Project(aanvraag) & fasering

• Hinder aan project / fasering / synergie / meer dan één inname

• Start/Stop & voorlopige oplevering

• Tijdelijk verbod & sperperiode

• Parkeerverbod

• Advies De Lijn
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Voorstel product increment Q2

1. Notificaties GUI usability & E-mail
2. Algemene toelating voor grondwerken

3. Historiek
4. Vraag voor grondwerken – uitbreidingen NUTS
5. Jaarvergunning signalisatie

- Communicatie signalisatievergunning / vraag voor grondwerken
- Resultaat product increment bij verslag BWG
- Werkgroep wireframes in mei (fysiek)
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Notificaties
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Notificaties

- Notificaties GUI: wireframes & demo

- Notificaties E-mail: wireframes

- Verbetering logica
- business rules verdwijnen notificatie vb. bij verwijderen

- Extra gegevens toevoegen aan notificaties
- Vb. referentie



Varia
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Varia

• Aanpassen hindergegevens gesynct uit GIPOD1:
• Context:

• Selectie hinderpremie in GIPOD1 obv hinderlocaties, in GIPOD2 obv hindergevolgen

• Mismatch tss hinderlocatie 'voetpad' (geen HP) en hindergevolgen 'versmalde rijstroken' + 
'vermindering rijstroken' (wel HP) - meestal default ingesteld 

• VLAIO voerde bypass in, in hun selectieproces

• Voorstel:
• DV doet éénmalig update naar 'versmalde rijstroken' + 'vermindering rijstroken'

• Hinder moet toch nog gevalideerd worden door lokaal bestuur

• Ter info: ~2850 grondwerken

• Maart/April

• VLAIO schrapt bypass, zodat deze grondwerken wel automatisch selectieproces doorlopen
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Wijzigingsdecreet

- Overzicht alle verplichtingen op co-creatie:
- https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2164164399/Het+gew

ijzigde+GIPOD-decreet

- Verplichtingen zijn ingegaan op 1 januari 2022

- BVR bepaalt registratietermijnen (verwacht April/Mei 2022)

- Overgangsperiode voor Signalisatievergunning & Vraag voor grondwerken
- Resp. 1 juli en 1 september 2022
- Geen afbreuk aan bestaande processen

- Project / project-aanvraag 1 juni 2023

WANNEER WELKE VERPLICHTINGEN?
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Interactieve feedbacksessie

Doel
Opzetten middenschalige voorstelling van het terrein
op basis van authentieke gegevensbronnen

Timing
Streefdatum release eind 2022
Data-analyse & definiëring cartografie is afgerond

Feedback
Tijdens een interactieve feedbacksessie
25 april 2022 - 9:30

Inschrijvingslink

Vragen? digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be Digitaal Vlaanderen \ 27

STRATENPLAN VLAANDEREN

https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/EventModule/Page/Show/869df4b5-4f8b-4dd4-a978-5a645bb813c7?PreFillIds=54b4bbc4-d538-e911-a984-000d3ab98555,1e4e867a-5400-4cc8-a022-088b6c981c73
mailto:digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be


Varia

- Relatiebeheer: Evy Tortelboom verandert van afdeling
- Relatiebeheer voorlopig opgenomen door Oliver en Naomi

- Tussentijdse werkgroep mei (wireframe validatie)

- Volgende BWG: 21 juni
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Meer info? 

digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Nuttige links:

GIPOD website

GIPOD cocreatie pagina

mailto:Digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/generiek-informatieplatform-openbaar-domein-gipod
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview

