

# GIPOD Businesswerkgroep 31

1 februari 2022

**DIGITAAL  
VLAANDEREN**



**Vlaamse  
overheid**



# Agenda

- Terugkoppeling
  - BWG 30
- Infosessies decreet & planning BVR
- Uitrol signalisatievergunning
- Uitrol vraag voor grondwerken
- Planning & prioriteiten 2022
- Varia

# Algemeen

Verlag op cocreatie site

- Acties
- Beslissingen
- Overzicht acties/beslissingen op:  
<https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/562135815/Business+werkgroepen>

# Terugkoppeling

BWG30

# Terugkoppeling BWG30

## OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN

- Toegevoegd aan backlog
  - Emailadres publieke contactgegevens optioneel
  - Notificatie voor ODB na intrekken VGW (als gevolg van verwijderen GW)
  - Verwijderen GW => verwijderen hinder en SV (deels klaar)
  
- Notificatie ikv 'vergroete' zone SynA: nog te onderzoeken

# Juridisch traject

# Status en timing decreet & BVR

- Wijzigingsdecreet gepubliceerd in staatsblad op 31/12/2021
  - [Nieuwe decreet \(codex\)](#)
- Bijhorende BVR verwacht in april 2022
  - Praktische uitwerking verplichtingen, o.a. termijnen registratie
  - Startdatum project / projectaanvraag (1 juni 2023)
- In praktijk:
  - Nieuwe verplichtingen gefaseerd uitgerold
  - In samenspraak met stakeholders (businesswerkgroep)

# Sensibilisering / communicatie

- Infosessie lokale besturen & domeinbeheerders (25/1)
  - Afzonderlijke sessie voor dienstenleveranciers (28/1)
- GIPOD nieuwsbrief → nieuwe decreet
  - Opnames & presentatie infosessies




# Welke verplichtingen wanneer?

## VOORSTEL TIMING NAAR BUSINESSWERK GROEP

- Januari 2022:
  - Nieuwe decreet
  - Verplichtingen innames, hinder & synergie (ook cat.3)
  - Start overgangperiode signalatievergunning tot juni 2022
- April 2022:
  - Besluit Vlaamse Regering
  - Vraag voor grondwerken
- Juli 2022:
  - Streefdatum signalatievergunning volledig digitaal
  - Jaarvergunning signalatie & algemene toelating
- December 2022:
  - Omleidingen
- Juni 2023:
  - Project & projectaanvraag (opgenomen in BvR)

# Welke verplichtingen wanneer?




# Uitrol signalisatievergunning

# Status signalisatievergunning

## AANTAL SIGNALISATIEVERGUNNINGEN VIA GIPOD

Tweesporenbeleid	Aantal aanvragen
<b>GIPOD-formulier</b>	<b>8</b>
Gemeente Grobbendonk	5
Gemeente Nijlen	3
<b>Integratie</b>	<b>1578</b>
Gemeente Asse	34
Gemeente Brakel	21
Gemeente Diepenbeek	1
Gemeente Evergem	4
Gemeente Hamme	21
Gemeente Kapellen	17
Gemeente Kaprijke	1
Gemeente Kasterlee	11
Gemeente Kruibeke	10
Gemeente Lichtervelde	23
Gemeente Maldegem	104
Gemeente Staden	11
Gemeente Wingene	17
Stad Hasselt	63
Stad Kortrijk	582
Stad Lier	370
Stad Roeselare	287
Stad Ronse	1
<b>Totaal</b>	<b>1586</b>

Aanvragen per Datum aanvraag en Tweesporenbeleid



# Status signalisatievergunning

## BEMERKINGEN

- Integratoren
  - Eaglebe: eind januari in productie
  - Spotbooking: in productie (niet alle klanten hebben module SV)
  - Eigen integratie
    - Stad Antwerpen: eind Q2
    - Stad Gent: in ontwikkeling
  - Overige: te bevragen
- GIPOD-formulier
  - 3 aannemers registreerden aanvragen via GIPOD-formulier
  - 19 gemeenten zijn aangesloten
  - Verdere sensibilisering S&G én aannemers noodzakelijk
  - Nood aan e-mail notificaties

# Voorstel volledig digitaal op 1 juli

- Gemeenten zonder terugkoppeling → GIPOD-formulier

# Sensibilisering / communicatie

- Nood aan gezamenlijke communicatie
- Steden & gemeenten
  - VVSG
  - Infosessies / opleidingen
  - Dienstenleveranciers rechtstreeks
  - Informatie in productencatalogus
- Aannemers
  - VRN
  - Nieuwsbrief GIPOD voor aannemers
  - Koepelorganisaties
  - Congressen / beurzen

**Uitrol vraag voor grondwerken**



# Status vraag voor grondwerken

- GUI beschikbaar op Beta (14 januari)
- API's beschikbaar (25 november)
  
- Integraties
  - AWW: in ontwikkeling
  - Stad Gent: ontwikkeling afgerond
  - Dienstenleveranciers: te bevragen

# Voorstel uitrol in April

## BEZORGDHEDEN

- VRN:
  - Integraties API mogelijk niet op tijd klaar
  - Extra functionaliteiten in GUI
- Steden en Gemeenten:
  - Vragen overgangperiode zoals bij signalisatievergunning
  - Notificaties via mail zijn een must
  - Afhandelen in GIPOD vs. dienstenleverancier
  - Sensibilisering
- Domeinbeheerders:
  - Sensibilisering vb. havenbedrijven
  - Aandachtspunt wegenregister


# Alternatief voorstel

- Begindatum uitstellen naar 1 juli
  - Inzetten op sensibilisering vraag voor grondwerken
  - Samen met digitale verplichting signalisatievergunning

# Sensibilisering / communicatie

- Nood aan gezamenlijke communicatie
- Steden & gemeenten
  - VVSG
  - Infosessies / opleidingen
  - Dienstenleveranciers rechtstreeks
  - Informatie in productencatalogus
- Domeinbeheerders
  - Gerichte aanpak met havenbedrijven
- Nutssector

# Welke verplichtingen wanneer?



# Planning & prioriteiten

# Aanpak planning

## PRODUCT INCREMENT

- Vastleggen haalbare prioriteiten per kwartaal (focus)
- Input BWG
- Terugkoppeling nadien
- Focus themawerkgroepen

# Product increment Q1

## Q1 2022

- Q1 2022
  - Technische stabilisatie & optimalisatie hosting kosten
  - Vraag voor grondwerken GUI
  - Vraag piloot toe te voegen / verwijderen uit synergie
  - Notificaties GUI usability & E-mail
  - Algemene toelating voor grondwerken
  - LDES hinder (extern budget)
- Niet in Q1
  - Jaarvergunning signalisatie
  - Omleidingen
  - GIPOD-formulier werken
  - Vraag voor grondwerken – uitbreidingen voor NUTS
  - WMS/WFS



# Functionaliteiten op de roadmap

## PRIORITEITEN Q2 TE BEPALEN OP BWG32

- Historiek & export (uitbreidingen)
- Jaarvergunning signalisatie
- GIPOD-formulier werken
- Omleidingen
- WMS/WFS (publieke API)
- Project(aanvraag) & fasering
- Hinder aan project / fasering / synergie / meer dan één inname
- Start/Stop & voorlopige oplevering
- Tijdelijk verbod & sperperiode
- Parkeerverbod
- Advies De Lijn

# Prioriteiten

## INPUT VRN

1. Vraag voor grondwerken – inclusief feedback NUTS
2. Mail notificaties
3. Historiek & export mogelijkheden
4. SV werken

**Varia**

# Varia

- Vraag extra filters op innames (categorie, VGW uitgestuurd)
- Aanvraag sign.vergunning wanneer signalisatie (deels) in buurgemeente
- Signalisatievergunning versus tijdelijke politieverordening

# Varia

- Mock-ups extra informatie vraag voor grondwerken (feedback VRN)
  - → BWG 32
- Vragen VRN vraag voor grondwerken
  - Status niet bevoegd
  - Cat.3 VGW: onderlinge afspraken nuts <> VVSG (code NUTS)
    - Registratie in GIPOD = melding

# Werkgroepen

# Werkgroepen

- Themawerkgroep notificaties (datum te bepalen)
  - Voorstel/toelichting GUI verbeteringen
  - Voorstel/toelichting E-mail notificaties
  
- Businesswerkgroep 32: 22 maart
  - Prioriteiten Q2 → input voor product increment
  - Stand van zaken gebruik signalisatievergunning
  - Inhoudelijke agenda verder te bepalen

**MOBILITEIT** **GIPOD**  
DOMEINBEHEERDERS  
NUTSBEDRIJVEN  
AANNEMERS  
BURGERS  
NAVIGATIESYSTEMEN  
OPEN DATA  
HULPDIENSTEN  
STEDEN & GEMEENTEN  
DIENSTENLEVERANCIERS  
HINDER

Meer info?

[digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be](mailto:digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be)

Nuttige links:

[GIPOD website](#)

[GIPOD cocreatie pagina](#)