
Sleufsynergie 
proces

Notificatie:
4 w voor start –

 er is nog geen signalisatievergunning aangevraagd

Initiatiefnemer Lokale overheden De Lijn AWV

Registratie GW

ja

Projectaanvraag 
proces

ja neen

neen

Lanceer 
Vraag voor GW Behandel nieuwe 

vraag voor GW

Registreer 
resultaat

Notificatie
Antwoord op vraag voor GW

ja

Beheer GW

neen

ja
neen

AWV

Behandel nieuwe 
vraag voor GW

Aannemer

Registreer 
resultaat

ja

Aanvraag signalisatie
vergunning

GIPOD Formulier

Eigen tool steden 
en gemeenten

neen

ja

Registreer Hinder Door GIPOD systeem

Via integragratie

Nieuwe
SVA 

Indien GIPOD formulier

Beheer 
Hinder

Registreer SVA
(status : aanvraag)

Via integragratie

Door GIPOD systeem

Registreer resultaat 
behandeling

(status, periode, link)

Voor UI kan ook automatischVoor UI kan ook automatisch

Notificatie:
Kijk data GW na

GW naar in 
uitvoering

GW naar 
Uitgevoerd

Behandel 
aanvraag

Proces advies 
aanvraag De Lijn

Proces ontsluiting 
naa Public API en 

GEOPUNT

Update status naar 
Concreet geplad

Via taak ,
 kan ook automatisch voor GUI

Via taak ,
 kan ook automatisch voor GUI

GW pas periode 
aan

ja

Er werd een SV aanegvraagd, update status GW

Niet voor GW in SeufsynergieNiet voor GW in Seufsynergie

R1 – GW zonder Jaarvergunning SignalisatieR1 – GW zonder Jaarvergunning Signalisatie

Samenwerking 
nodig?

neen

Voor UI kan ook automatischVoor UI kan ook automatisch

Louter 
nutswerk?

Vraag voor GW 
nodig?

Data GW 
buiten de 

toegestane 
periode?

Gewestweg?

Eigen tool 
steden en 
gemeenten?

Data GW 
buiten 
vergunde 
periode?



Sleufsynergie 
proces

Initiatiefnemer Lokale overheden

Registratie GW

Lanceer 
Vraag voor GW

Behandel vraag 
voor GW

Registreer 
antwoord

neen

Notificatie
Vraag voor GW

ja

Beheer GW

AWV

Pas status aan naar 
“in behandeling”

ja

Notificatie:
Kijk data GW na

GW naar in 
uitvoering

GW naar 
Uitgevoerd

Behandel 
aanvraag

R1 – GW zonder Jaarvergunning SignalisatieR1 – GW zonder Jaarvergunning Signalisatie

Door GIPOD omdat vraag gesteld 
werd

Door GIPOD omdat vraag gesteld 
werd

Voeg bijlagen 
toe

Voeg 
opmerkingen 

toe

Proces vraag voor GW

Registreer Aanvraag
(status : aanvraag)

Neen

Notificatie
Vraag voor GW

Pas status aan naar 
“in behandeling”

Ja

Pas status aan naar 
“Gemeente geen DB ”

neen

neen
Welke andere zijn  nog belangrijk/ te 

bepalen
Welke andere zijn  nog belangrijk/ te 

bepalen

ja

neen

ja

Verwittig DB
Aanpassing vraag vvoor GW

neen

Behandel  vraag 
voor GW

Aanpassing vraag vvoor GW

Registreer 
antwoord

Pas status aan naar 
“in overleg”

Neen

ja

ja

Beheer GW

ja

ja

ja

Nieuwe vraag
Hoe loopt dat nu in de praktijk?

Nieuwe vraag
Hoe loopt dat nu in de praktijk?

Op basis van WR
Door GIPOD

Op basis van WR
Door GIPOD

neen

Proces bij AWV gelijk indien geen 
antwoord?

Proces bij AWV gelijk indien geen 
antwoord?

ja

Gewestweg?

Synergie 
proces 

afgelopen?

Gemeente 
behandeling 
nodig?Wijziging tov 

vraag voor GW 
in uitvoerings

Methode/
periode..?

Vraag voor GW 
al  gesteld?

Toelating al 
verleend?

Data GW 
buiten de 

toegestane 
periode?

6 weken 
verstreken?



Initiatiefnemer Lokaal bestuur

Registratie GW Cat 3

Pas periode aan

ja

update naar in 
uitvoering

update naar 
uitgevoerd

neen

Kan via UI ook automatischKan via UI ook automatisch

Zoek GW  Cat 3 
uitgevoerd deze 

week

Automatisch altijd?Automatisch altijd?

R1 – GW Cat 3 met Jaarvergunning SignalisatieR1 – GW Cat 3 met Jaarvergunning Signalisatie

Nodig? Of dadelijk naar 
uitgevoerd?

Nodig? Of dadelijk naar 
uitgevoerd?

Vertraging meer dan 
5 dagen?



Piloot Andere netbeheerder

Registratie GW

Lanceer SSA
Status nieuw

Opvragen te 
beantwoorden SSA (voor 

deadline 1

Beantwoorden SSA 
(voor deadline 1)

neen

ja

ja

neen

Koppel GW

SSA Afgelsoten 
zonder gevolg

neen

AutomatischAutomatisch

Status in behandeling

ja

Wijzig antwoord

Automatische creatie 
synergie

Notificatie zone meer dan 50 m groter

Ook piloot kan GW toevoegenOok piloot kan GW toevoegen ja

neen

Notificatie: binnen 5 dagen wordt SSA afgesloten

neen

 creatie synergie 
door piloot voor 

deadline 2

ja

Intrekken SSA

herlanceren SSA

Link naar oude SSA blijft behoudenLink naar oude SSA blijft behouden

Notificatie: SSA werd ingetrokken

R1 – SSAR1 – SSA

Ja

neen als antwoordneen

Neen

Bereken overlapja

Inden niet gekoppeldInden niet gekoppeld

Andere SSA op 
deze plaats

Nieuwe SSA 
nodig?

Antwoorden voor 
deadline 1?

Minstens 1 ander GW 
gekoppeld op deadline 2?

Iedereen Ja en 
GW 

gekoppeld?

Positief 
beantwoord voor 
deadline 1?

Zone met 50 m2 
uitgebreid?



Piloot Andere deelnemer Lokale Overheid Aannemer

Synergiie in overleg

Beheer Synergie Voeg GW toe

Proces Vraag voor 
GW

ja

Pas periode aan

Notificatie
Periode werd aangepast

 alle GW in de SSYN

Proces SV
Zet status op concreet 

gepland

Alle GW in de SSYN

Status in 
uitvoering

Notificatie
Toegestane periode voor een van de onderliggende GW wijkt af 

Pas periode aan Vergunde periode  verschilt van periode SYN

Notificatie: periode werd aangepast

Alle GW in de SSYN

Status: uitgevoerd

R1 – SleufsynergieR1 – Sleufsynergie

Beheer GW

Notificatie: status werd aangepast

Onderliggend GW van piloot 
(R1)

Onderliggend GW van piloot 
(R1)

Notificatie
Overdacht piloot

Zone, contactpersoon, 
periode, status, ref,...
Zone, contactpersoon, 
periode, status, ref,...

Vraag voor GW 
nodig?

Overdragen 
piloot?



Initiatiefnemer Lokale overheden De Lijn

Registratie Werk

Beheer Werk

Aannemer

Aanvraag signalisatie
vergunning

Burger

Proces behandel 
signalisatieaanvraag

Registreer 
hinder

Via integratie

beheer 
hinder

ja

Werk in uitvoering

Kan automatischKan automatisch

Werk Uitgevoerd

Proces behandel 
signalisatieaanvraag

Aanvraag signalisatie
vergunning

Registreer hinder

Registratie Werk

Werk in uitvoering

Automatisch

Werk Uitgevoerd

Automatisch

Wat met Steden en 
gemeenten die niet 

geautomatiseerd zijn?

Wat met Steden en 
gemeenten die niet 

geautomatiseerd zijn?

Scenario 2Scenario 2

Scenario 3Scenario 3

Registreer hinderRegistratie Werk

Werk in uitvoering

Werk Uitgevoerd

Beheer Werk Beheer hinder

Adviesproces 
De Lijn

Adviesproces 
De Lijn

Scenario 1: mogelijk maar in praktijk. Vooral Scenario 2 en 3 , zeker in R1Scenario 1: mogelijk maar in praktijk. Vooral Scenario 2 en 3 , zeker in R1

R1 – WerkR1 – Werk

Via GIPOD platform na R1

Aanvraag signalisatie
vergunning

Via GIPOD platform na R1

Periode W 
buiten periode 

Hinder?



Lokale overheden De LijnBurger

Proces behandel 
signalisatieaanvraag

Registreer hinder

Registratie 
Evenement

Evenement is 
lopende

Automatisch

Evenement is 
afgelopen

Automatisch

Aanvraag signalisatie
vergunning

Registreer hinder
Registratie 
Evenement

Evenement is 
lopende

Evenement is 
afgelopen

Automatisch

Scenario 2Scenario 2

Beheer Evenement Beheer Hinder

Automatisch

Scenario 2Scenario 2

Registreer hinder
Registratie 
Evenement

Evenement is 
lopende

Evenement is 
afgelopen

Beheer Evenement
Beheer Hinder

Registreer hinder
Gemeente 2

Beheer Hinder
Gemeente 2

Adviesproces 
De Lijn

R1 – EvenementR1 – Evenement

Na R1

Automatisch

Automatisch



Netbeheerder domeinbeheerder

Registratie GW Registratie GW
Voetpadvernieuwing

Lanceer SSA 
(met link naar PA)

beantwoord SSA

Lanceer  PA

 SSA gkoppeld aan PA

Via overleg af te spreken , is 
organisatorisch

Via overleg af te spreken , is 
organisatorisch

Automatische synergie

ja

Koppel Synergie aan PA

Automatisch

Automatische aanmaak 
Project

koppel initiërend GW aan 
PA

neen

Beantwoord PA

Meer dan 1 netbeheerder toont interesse in PA, 
Lanceren SSA is nodig

Deadline 1: min 30 kd (15 + 
15)

Deadline 1: min 30 kd (15 + 
15)

Deadline 1: min 60  kd (15 + 
15 + 30

Deadline 1: min 60  kd (15 + 
15 + 30

Draft – nog verder te bespreken – SSA en PA initiator DBDraft – nog verder te bespreken – SSA en PA initiator DB

Indien na deadline 1 minstens 1 ja 
en GW of SYN gekoppeld (zie basis 

flow SSA)

Indien na deadline 1 minstens 1 ja 
en GW of SYN gekoppeld (zie basis 

flow SSA)

Interesse van 
meer dan 1 

netbeheerder?

Antwoord 
netbeheerders 

op SSA?



Netbeheerder domeinbeheerder

Registratie GW Registratie GW
Voetpadvernieuwing

Lanceer SSA

beantwoord SSA

Antwoord met PA

nieuwe  PA gkoppeld aan 
SSA

ja

neen

Herevalueer deelname?
Hierdoor kan ook na 

deadline 2 nog geantwoord 
worden? 
Voorstel

Hierdoor kan ook na 
deadline 2 nog geantwoord 

worden? 
Voorstel

Automatische synergie

ja

Koppel Synergie aan PA

Automatisch

Automatische aanmaak 
Project

koppel initiërend GW aan 
PA

neen

Draft – nog verder te bespreken – SSA en PA initiator NutsDraft – nog verder te bespreken – SSA en PA initiator Nuts

Voor Deadline 
1

Positieve 
antwoorden op 

deadline 2



Initiatiefnemer Lokale overheden

Registratie GW

Aannemer

Samenwerkings
proces

Beheer  GW

Signalisatievergunning

Beheer Hinder

Melding start der 
werken

Automatische:
Indien Signalisatievergunning verleend is, en data GW aangepast 

werden of binnen data SV vallen
5 d voor de start

Anders van wanneer verleend is

Automatische:
Indien Signalisatievergunning verleend is, en data GW aangepast 

werden of binnen data SV vallen
5 d voor de start

Anders van wanneer verleend is

Ook door beheerder zelfOok door beheerder zelf

Melding start van de 
hinder (werf)

Melding einde van de 
hinder (werf)

pas start  Hinder aan

pas einde hinder aan

Notificatie:
Start der werken 

Status uitgevoerd
Kan automatisch bij enkelvoudig GW met 1 werf in 

GIPOD UI
Kan automatisch bij enkelvoudig GW met 1 werf in 

GIPOD UI

ja

Kan automatisch Kan automatisch 

Kan automatisch Kan automatisch 

neen

Status in uitvoering

Proces voorlopige 
oplevering

Proces berekening 
sperperiode

Draft – nog verder te bespreken – GW zonder jaarvergunnnig signalisatie – uitbreiding na R1 Draft – nog verder te bespreken – GW zonder jaarvergunnnig signalisatie – uitbreiding na R1 

Registratie Hinder

Notificatie:
Eerste werf is gestart Via taak en voor 

GUI kan 
automatisch

Via taak en voor 
GUI kan 

automatisch

Notificatie:
laatste werf is geëindigd 

Laatste werf?

Eerste  werf?



Piloot Andere deelnemer Lokale Overheid Aannemer

Synergiie in overleg

Beheer Synergie

Voeg GW toe

Volg Synergie in 
status en periode

Proces Vraag voor 
GW (maar dan 

gebundleld)
ja

Pas periode aan ja

neen

Notificatie
GW werd aangepast

Alle GW in SSYN

Pas periode aan

Proces SV
Zet status op 

concreet gepland

SV werd aangevraagd

Notificatie
GW werd aangepast

Pas status aanneen

ja

Melding start der 
werken

Ook door beheerder zelfOok door beheerder zelf

Melding start van de 
hinder (werf)

Door aannemer rechtstreeksDoor aannemer rechtstreeks

Melding einde van de 
hinder (werf)

pas start  Hinder aan

pas einde hinder aan

Notificatie:
Start der werken 

Status uitgevoerd

Kan automatisch bij enkelvoudig GWKan automatisch bij enkelvoudig GW

ja

Kan automatisch Kan automatisch 

Kan automatisch Kan automatisch 

neen

Status in uitvoering

Proces voorlopige 
oplevering

Proces berekening 
sperperiode

Notificatie telens een status werd aangepastNotificatie telens een status werd aangepast

Draft – nog verder te bespreken – Sleufsynergie - uitbreiding na R1 Draft – nog verder te bespreken – Sleufsynergie - uitbreiding na R1 

GIPOD UI kan automatischGIPOD UI kan automatisch

Registreer Hinder

Registreer SVA

Vraag voor GW 
nodig?

Data SSYN buiten 
de toegestane 
periode?

GW volgt status 
en periode

Laatste werf?



Netbeheerder domeinbeheerder (incl riolering enz)

Registratie GW

Registratie GW

Lanceer SSA 
(met link naar project)

beantwoord SSA

Maak project met CV 
aan

Koppelen van niet 
nutswerken

Via overleg af te spreken , is 
organisatorisch

Via overleg af te spreken , is 
organisatorisch

Automatische synergie

ja

Koppel Synergie aan 
Project

Automatisch

koppel initiërend GW aan 
Project

neen

Notificatie : project met CV aangemaakt in samenwerkingszone

ja

Groot project met CVGroot project met CV

Domein riolering en transportDomein riolering en transport

CV0 met domeinbeheerders 
en niet nuts

CV0 met domeinbeheerders 
en niet nuts

Organisatie CV 1

neen

Project als container
GW worden uitgvoerd 

volgens proces GW

Draft – nog te bespreken - Project met CV na R1Draft – nog te bespreken - Project met CV na R1

Andere 
nutswerken 
gepland?

Antwoord 
netbeheerders 

op SSA?



Beheerder inname Lokale besturen De Lijn Aannemer

Registratie inname Aanvraag 
signalisatievergunning

Aanmaak hinder

Impact op Routes/
haltes

Regels en 
berekeningsmethode uit te 

werken

Regels en 
berekeningsmethode uit te 

werken

ja

neen

Te behandelen Indien niet te behandelen

R1 ook op basis van een GW?
Vanaf Concreet gepland?

R1 ook op basis van een GW?
Vanaf Concreet gepland?

Behandel in BO De Lijn

Impact op halte 
of route?



Beheerder inname Lokale besturen De Lijn Aannemer

Registratie inname Aanvraag 
signalisatievergunning

Aanmaak hinder

Impact op Routes/
haltes

Regels en 
berekeningsmethode uit te 

werken

Regels en 
berekeningsmethode uit te 

werken

ja

neen

Te behandelen in BO

Vraag advies De Lijn geef  advies

Behandel in BO De Lijn

ja

neen ja

Aangepaste route in 
GIPOD

Impact op halte 
of route?

Impact op halte 
of route?
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