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> Fasering release planning

> Verschillende omgevingen

> Communicatie big bang

> Inhoudelijk Release 1 en nadien

> Vragen
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Release planning & Big Bang
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

G
IP

O
D

 2

B
ET

A Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

ST
A

G
IN

G Sync gipod 1 Sync voor release
Data reset

Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)



Fasering
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> Stabilisatie & Validatie

> Dry-run

> Validatie dry-run

> Big bang & overgangsperiode

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1



Stabilisatie & validatie 26/10 → 24/12
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> API release kandidaat

▪ Nieuwe functionaliteiten bevroren

▪ Bugfixing

> GUI basisfunctionaliteit

▪ Innames, hinder, samenwerking

▪ Doorontwikkeling (zie verder)

> Integratoren valideren integratie via beta en/of staging

▪ SynA: Verkorte deadlines (4 uur & 24 uur)

> Trainingen, UAT’s, Test werkgroep(en) 

> Uitvoeren & valideren Sync samenwerking op beta en staging

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1



Dry-run: 28/12 → 7/1

GIPOD TWG 6 23/10/2020

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Generale repetitie IPS op staging

> Volledige data reset staging!

> Enkel read api’s

> 7/1: dry-run IPS op staging

▪ Volledige API opnieuw beschikbaar

▪ SynA: Deadlines zoals productie

▪ Sync samenwerking (met parameters IPS)



Validatie dry-run: 7/1 → 21/1
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> Validatie sync samenwerking door integratoren

> Lessons learned voor IPS

> Bugfixing

> Installatie finale versie op productie



IPS & overgangsperiode: 21/1 → 26/2
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

> 21/1: in productiestelling

▪ Volledige API beschikbaar

▪ Sync samenwerking

▪ GUI beschikbaar op productie, oude GUI uitgeschakeld

> Start overgangsperiode

> 26/2: uiterlijke datum uitschakelen oude GIPOD API’s



Omgevingen

GIPOD TWG 6 23/10/2020



Omgevingen
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datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode

12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run

7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

G
IP

O
D

 2

B
ET

A Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

ST
A

G
IN

G Sync gipod 1 Sync voor release
Data reset

Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1

UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)



Overzicht omgevingen
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Productie Staging

Productie

Beta

Huidige GIPOD Nieuwe GIPOD

Betasync

sync

sync

beta

productie



datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

G
IP

O
D

 1

API Operationeel Gipod 1: legacy (enkel schrijven) EOL

UI Operationeel EOL

GIPOD 1
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> Operationeel tot 21/1

> Vanaf 21/1

▪ GUI uitgeschakeld

▪ Enkel schrijven mogelijk (API echter niet aangepast)
> Lezen blijft mogelijk, maar geen sync van nieuw naar oud

> Mogelijk niet alle data!!!

> Hinder & synergie worden niet meer gesynchroniseerd

> 26/2: API uitgeschakeld



GIPOD 2: Beta
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1

> Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Na release 21/1: nieuwe functionaliteiten

datum 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1
Validatie

Dry-run
Validatie

9/11: dry-run sync SYN beta Overgangsperiode
21/1: openstellen write - big bang

26/2: uitschakelen gipod1

B
ET

A

Sync 
gipod 1 Sync voor release Sync na release EOL
API Operationeel + ontw. Operationeel Ontwikkeling na R1
UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1



GIPOD 2: Staging
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> API Bevroren vanaf 26/10 t.e.m. 21/1, Doorontwikkeling GUI (zie verder)

> Sync samenwerking op 12/11

> Voorbereiding IPS van 28/12 t.e.m. 7/1

▪ Data reset: innames & samenwerking uit validatieperiode verdwijnen!

▪ Enkel lezen (productie kopie)

> 7/1: dry-run IPS

▪ Schrijven opnieuw mogelijk

▪ Synchronisatie van synergie op 7/1

▪ Synchronisatie uit oude gipod zoals na release

> Na overgangsperiode: Nieuwe functionaliteiten

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1
Validatie

Dry-run
Validatie

Overgangsperiode
12/11: dry-run sync SYN staging

28/12: start voorbereiding dry-run
7/1: dry run IPS op staging

21/1: openstellen write - big bang

Sync gipod 1Sync voor release
Data reset Sync na release EOL

API Operationeel + ontw. Operationeel Operationeel Ontwikkeling na R1
UI Operationeel + ontw. RC1 RC2 RC3 FINAL Ontwikkeling na R1



GIPOD 2: Productie
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> Enkel lezen tot 21/1

> Installatie finale versie vóór 21/1

> Installatie op 21/1

▪ Nieuwe GUI

▪ Volledige API

▪ Synchronisatie samenwerking

▪ Synchronisatie na release
> Uitgeschakeld ten laatste 26/2 

datum 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02 15/02 22/02 1/03

Ontwikkeling 26/10 Feature freeze RC1

Validatie

Dry-run

Validatie

Overgangsperiode

21/1: openstellen write - big bang

P
ro

d
u

ct
ie

Installatie FINAL

Sync synergie

Sync gipod 1Sync voor release Sync na release EOL

API Read operationeel - in ontwikkeling Read + write operationeel

UI Operationeel (FINAL)



> Training

▪ Voor opleidingen

▪ Volgt staging

> Test

▪ Interne continue integratie omgeving

▪ Doorontwikkeling API’s (nieuw & V2) & GUI

▪ Toegang met Beta login

> https://new.test.gipod.vlaanderen.be/

> https://api-gateway.test.gipod.vlaanderen.be/swagger/index.html

▪ Geen garanties!

Andere omgevingen

GIPOD TWG 6 23/10/2020

https://new.test.gipod.vlaanderen.be/
https://api-gateway.test.gipod.vlaanderen.be/swagger/index.html


Communicatie
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> Alle technische communicatie via GitHub

▪ Inschrijven voor updates via mail? 

> https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD/issues/128#issuecomment-700724448

> Directe communicatie via Slack tijdens dry-run en IPS

▪ Communicatie via GitHub en vragenuurtje

Communicatie big-bang

GIPOD TWG 6 23/10/2020

https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD/issues/128#issuecomment-700724448


Inhoudelijke planning R1 en nadien
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> API

▪ functional freeze 23/10

> inhoud zie volgende slide

> Synchronisatie van samenwerkingen

▪ oude synergie en SSA overzetten naar nieuwe omgeving obv criteria 
van de BWG

> Public API

> Integraties Vlaio / De Lijn

Planning voor R1
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> GUI

▪ 3 releases voor R1--- > enkel voor zaken die al in API ter beschikking 
zijn

> einde oktober (was al voorzien)

▪ grote functionele blokken

> einde november (was al voorzien)

▪ afgelijnde gehelen

> einde december (toegevoegd)

▪ verbeteringen 

▪ Eerste Release na R1

> einde februari (toegevoegd)

▪ verbeteringen (enkel indien geen impact API of al voorzien in API)

Planning voor R1
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> API

▪ status op hinder

▪ notificaties: structuur taxonomie (ifv. GUI)

▪ verwijderen hinder

▪ extra zoekmogelijkheden SSA (ifv. GUI & integratoren)

▪ wijzigen beheerder inname

▪ notificaties: alle details in zoekopdracht (vraag integratoren)

▪ extra zoekmogelijkheden hinder (ifv. GUI & integratoren)

▪ status “Niet uitgevoerd” op SS (ifv. migratie & verwijderen)

▪ specificatie verplicht

> wordt toegevoegd, over het hoofd gezien

> voor en nadelen

Planning voor R1
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> GUI

▪ November:

> Conflictdetectie De Lijn

> Notificaties

▪ December

> GIPOD formulier voor SVA

Planning voor  R1 – BC 34
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> Uitbreiding GUI

> Operationeel beheer

▪ Interne opvolgtool

Planning na R1

GIPOD TWG 6 23/10/2020

Export data
Uitbreiding 

SSA/SYN
Advies De Lijn Kaarten/overzichten



> API en GUI samen – uitbreiding/afwerking

> API en GUI samen voor nieuwe functies

Planning na R1
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VGWHistoriek

PA en project

Fasering

Omleiding
Start en stop 

GW/werfzone

SSA/SYN

Jaarvergunningen
Domeintoelating

Parkeerverbod

Jaarvergunningen
signalisatie

Sperperiode



> Inname

▪ Registreer werk op adres

▪ Registreer parkeerverbod

▪ Registreer als gevolginname

▪ Zone als route

▪ Voorlopige oplevering

▪ Start en stop der werken

> Relatie met Hinderzone !

> SSA en SYN

▪ Vraag en GW toe te voegen (stel een GW voor aan de piloot)

▪ Vraag voor GW op SYN niveau

Verdere uitwerking

GIPOD TWG 6 23/10/2020



> Hinder

▪ Hinder beheren voor een synergie 

▪ Hinder zonder inname

▪ Hinder aan meer dan 1 inname

▪ Start en stop van de werfzone (GW en SYN)

> Public API

▪ Ontsluiten Hinder via WFS

> Notificaties

Verdere uitwerking

GIPOD TWG 6 23/10/2020



> Projecten & Projectaanvraag

▪ evenement

▪ zonder CV

▪ met CV

▪ Met werk

> Omleiding

▪ Incl koppeling met VBD

> SPER periode

▪ Berekenen en tonen

Nieuwe modules

GIPOD TWG 6 23/10/2020



> Vraag voor GW (API 30 % klaar)

> Ondersteuning jaarvergunning signalisatie

▪ Registratie in GIPOD vanuit tool S&G

▪ Aanvraag via GIPOD formulier

> Ondersteuning aanvraag jaarvergunning domeintoelating

Nieuwe modules

GIPOD TWG 6 23/10/2020



> Verder uitgewerkt tijdens themawerkgroepen
▪ https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+w

erkgroepen#Kalenderwerkgroepen-Oktober

> Validatie door Businesswerkgroep op 10 november

Planning na R1
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https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1267598395/Kalender+werkgroepen#Kalenderwerkgroepen-Oktober


> Graag verkrijgen we een timeline voor elke omgeving (test, beta en 
staging) met alle acties die jullie gaan ondernemen?

▪ Welke data/gegevens , software gaat in welke periode 
voorhanden zijn? Graag ook opgeven wanneer, waar we met 
eigen aangemaakte organisaties (groen, blauwe) en verkorte 
termijnen (deadlines) kunnen werken? 

> Zie eerdere slides. Verkorte deadlines gedurende de hele 
validatieperiode (4 & 24h) op Beta en Staging.

> Groen/Blauw/ … organisaties: Op Beta (en Test) 

▪ Vb. Zal in de staging omgeving tijdens de dry run van 9/11 ook 
nog getest kunnen worden? Of is dit enkel een view omgeving?  
Of wordt deze test zoals exact op productie uitgesteld naar 
januari en is deze eerste dry run? 

> De test is uitgesteld naar dry-run januari. Hier is wel data downtime!

> In november enkel dry-run van synchronisatie.

Vragen VRN
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> Kan deze timeline zowel voor de API als voor de UI uitgezet worden?

▪ Zie eerdere slides

> Wanneer zijn jullie User Acceptatie Testen op de UI gepland? Wie en in welke 
perioden verwachten jullie om deze UAT testen op de UI door te voeren? 

▪ Samen met (online) trainingen (november/december) voor S&G.

▪ Gezamenlijke UAT met nutssector, in te plannen.

> Prioriteiten van extra functionaliteiten (na release 1)? Op welke omgeving 
zullen mogelijke nieuwe functionaliteiten op  geplaatst worden?

▪ Beta en Staging blijven stabiel. Door ontwikkeling op Test omgeving.

> Zijn de oude en de nieuwe en welke read-api's en write-api's tot eind februari 
2021 voorhanden? Of van wanneer vallen sommige api's uit?

▪ Alle API’s blijven werken. 

▪ Risico op data-inconsistentie (bij lezen)!!

Vragen VRN
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Vragen?
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> Releases

▪ Communicatie via GitHub: 
https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD

▪ Big Bang & release planning: 
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/p
ages/1322024961/Productie+release+-+Big+Bang

> Vragen

▪ Github

▪ informatievlaanderen@vlaanderen.be

▪ Vragenuurtjes (zie confluence)

Informatie
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https://github.com/Informatievlaanderen/GIPOD
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1322024961/Productie+release+-+Big+Bang
mailto:informatievlaanderen@vlaanderen.be

